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SABA + “Para hacer efectivo uno de lo derechos fundamentales como es el derecho humano al agua, se requiere 
innovar y buscar modelos de gestión sostenibles que 
involucren a la diversidad de actores. 
El SABA es un referente de enfoque de desarrollo 
dirigido al impacto en políticas públicas, que ha 
contribuido a que este derecho sea una realidad”.
Cesarina Quintana
Oficial Nacional Senior de Programa, Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
1. La gota
El proyecto SABA Plus es uno de 
los proyectos más emblemáticos 
de la Cooperación Suiza, el cual 
ha contribuido a aumentar la 
cobertura de la calidad de agua 
y los servicios básicos de 
saneamiento para las poblacio-
nes menos favorecidas del 





La sostenibilidad del proyecto 
SABA se basa en: 
1. El fortalecimiento de las 
capacidades.
2. El fortalecimiento institucio-
nal en todos los niveles del 
gobierno: micro, meso y macro.
3. La magnitud
El proyecto SABA incrementó la 
cobertura y mejoró la calidad de 
los servicios de AyS sobre la base 
de políticas públicas de sanea-
miento rural que hoy garanti-
zan la sostenibilidad de las 
intervenciones.
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y, principalmente, al fortalecimiento institucional en 
todos los niveles de Gobierno. Además, en su etapa 
más reciente, escala su acción en el nivel interna-
cional con la difusión del Modelo en varios países de 
la región y el desarrollo en Colombia del programa 
Agua y Saneamiento Integral Rural-Saneamiento 
Básico ASIR-SABA. 
Tras más de veinte años de operación del Proyecto, 
tiempo durante el que se ha beneficiado a más de dos 
millones de personas y se ha desarrollado numero-
sos instrumentos tecnológicos y de gestión, al igual 
que metodologías y aportes en desarrollo norma-
tivo y de políticas públicas para el sector de agua y 
saneamiento, la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación (COSUDE), ha considerado necesario 
llevar a cabo un análisis de la influencia del SABA en 
las políticas de agua y saneamiento rural, para medir 
si los objetivos y resultados esperados han sido cum-
plidos respecto de la incidencia política. 
En ese contexto, la consultoría tiene como finalidad 
evaluar la incidencia del Proyecto SABA en términos 
de su contribución al desarrollo de un marco político 
e institucional efectivo para un incremento sostenible 
del acceso del agua y saneamiento rural en el Perú. 
El presente informe tiene como propósito dar cum-
plimiento con el mandato de ejecución del contrato 
suscrito entre la Confederación Suiza, representa-
da por el Departamento Federal de Asuntos Exte-
INTRODUCCIÓN
riores (DFAE), actuando por medio de la COSUDE y 
la Consultora Colombiana INCCEI Ltda., Contrato 
n. ° 81037562.
El documento de análisis ha sido estructurado en 
ocho capítulos: el primero incorpora una introduc-
ción en la que se resumen los antecedentes, objetivo 
de la consultoría y estructura del informe; el segun-
do capítulo resume la metodología aplicada incluyen-
do el enfoque, las fuentes de información, ámbitos 
regionales analizados, procedimientos e instrumen-
tos utilizados; el tercero contiene una descripción 
detallada del contexto institucional y legal durante 
la implementación del Proyecto SABA; el cuarto 
presenta la evolución del Proyecto SABA; en el quin-
to capítulo, se presenta el análisis de la influencia 
del Proyecto desde el nivel internacional, nacional, 
regional y local, así como los mecanismos de apoyo 
institucional para la sostenibilidad del proyecto; en el 
sexto, se presenta el análisis de las acciones desplega-
das por el SABA para incidir en políticas públicas; en 
el séptimo, se presentan las conclusiones y recomen-
daciones, y en el octavo capítulo, se presentan siete 
historias de influencia del Proyecto. 
UNO DE LOS PROYECTOS más emblemáticos de la 
Cooperación Suiza, es el proyecto de agua y sanea-
miento rural, denominado Modelo Integral de Sa-
neamiento Básico en la Sierra del Perú (SABA PLUS), 
el cual se validó en la sierra del Perú y se extendió 
luego tanto en la costa como en la selva del país. Su 
desarrollo se llevó a cabo a partir de las experien-
cias y aprendizajes que resultaron del proyecto de 
Saneamiento Básico de la Sierra (SANBASUR) y del 
Proyecto Piloto de Agua Potable y Salud (PROPILAS), 
mediante un modelo innovador aplicado durante 15 
años, que permitió su escalamiento a un total de 14 
regiones en los últimos 5 años. En el Modelo se des-
taca, como la experiencia de mayor éxito, la activa 
participación e involucramiento de actores públicos 
y privados claves (gobiernos regionales, gobiernos 
locales, comunidades, empresas privadas y organiza-
ciones de sociedad civil especializadas en ese tema), 
además de tener como valor agregado la sostenibi-
lidad de las intervenciones en agua y saneamiento, 
las cuales contaron con el apoyo de la Cooperación 
Internacional y el involucramiento en la estructuras 
del Gobierno para promover y generar cambios en la 
gestión institucional y de las organizaciones. 
El Modelo Integral de Proyectos de Saneamiento Bá-
sico Rural en Perú (SABA), en el marco de su objetivo 
central, de contribuir a aumentar sobre una base 
sostenible la cobertura de la calidad del agua y los 
servicios básicos de saneamiento para las poblaciones 
menos favorecidas del ámbito rural de nuestro país, ha 
tenido como estrategias principales el fortalecimiento 
de capacidades y el fortalecimiento institucional en 
todos los niveles de gobierno: micro (familia y comu-
nidades), meso (región, provincia y distritos) y macro 
(nacional e internacional), considerando los principios 
de la igualdad de género, la participación, la rendición 
de cuentas y la sostenibilidad, para después compartir 
las lecciones aprendidas de la experiencia peruana, 
y facilitar el intercambio y difusión de las soluciones 
tecnológicas y las buenas prácticas, no solo a nivel 
nacional, sino también con alcance internacional.
Durante los primeros diez años del programa (del 
1996 al 2005), las actividades estuvieron orientadas 
al diseño, validación e implementación de proyectos 
integrales en las regiones de Cusco y Cajamarca, con 
una estrategia de trabajo articulado entre el gobier-
no regional, el gobierno local y la comunidad orga-
nizada. Posteriormente, se amplió el proyecto a ocho 
nuevas regiones y en la actualidad el alcance de sus 
operaciones llega a 14 de las 25 regiones del Perú, 
bajo la denominación del SABA. 
Hasta el 2007, el proyecto cofinanciaba intervencio-
nes en infraestructura y aspectos técnico-sociales, 
pero en la actualidad orienta sus esfuerzos al 
apalancamiento de los recursos del Estado, así como 
a brindar apoyo para la articulación de los actores 
de los diferentes niveles, facilitar el diálogo para 
influenciar en políticas públicas, fortalecer las capa-
cidades de los actores responsables del saneamiento 
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UNA DE LAS PRINCIPALES estrategias 
que ha desarrollado el Proyecto SABA 
ha sido la promoción y facilitación de 
procesos de articulación de múltiples 
actores del sector público, la sociedad 
civil y las comunidades para que, a tra-
vés de procesos participativos, definan 
sus roles y compromisos para la mejora 
continua del modelo de intervención 
integral de Agua y Saneamiento (A&S) 
en el ámbito rural y se logre una inci-
dencia en las políticas públicas en los 
tres niveles de Gobierno: local, regional 
y nacional, así como en la contribución 
efectiva para la validación de tecnolo-
gías con el apoyo técnico de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) 
y el Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CE-
PIS). Por lo tanto, dado que el objetivo 
principal del Proyecto fue incrementar 
la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios, sobre la base de políticas pú-
blicas de saneamiento rural que garan-
ticen la sostenibilidad de las interven-
ciones, partiremos del resultado final 
esperado, que consiste en contar con 
políticas públicas formuladas o mejora-
das a partir de la incidencia realizada 
por el SABA en las 14 regiones donde 
opera el proyecto. 
rá en cuenta si se desarrollaron ciertas 
actividades necesarias para incidir sobre 
los tomadores de decisiones.
En primer lugar, considerando que el ob-
jetivo fue incrementar la cobertura y me-
jorar la calidad de los servicios, partimos 
del supuesto de que el Proyecto SABA 
“logró la incidencia en políticas públicas 
para la sostenibilidad de los proyectos de 
A&S en el ámbito rural”.  
Respecto de los niveles o categorías de 
análisis para alcanzar dicha incidencia, 
tomaremos en cuenta los planteamientos 
de Jones y Villar (2008), y Keck y Sikkink 
(1998), tal como se muestra en el gráfico 1. 
i) Plantear los debates y colocar los 
asuntos de interés en la agenda política: 
se trata de generar un cambio de acti-
tud, hacer un llamado de atención sobre 
las nuevas cuestiones y afectar la con-
ciencia, actitudes o percepciones de los 
actores clave. 
ii) Fomentar compromisos discursivos 
por parte del Estado y otros actores de la 
política: es importante afectar el lenguaje 
y la retórica, por ejemplo, promoviendo 
el reconocimiento de grupos específicos 
o contar con el respaldo de declaraciones 
internacionales. 
iii) Asegurar el cambio de procedimien-
to a nivel nacional o internacional: 
cambios en el proceso por el cual se 
toman decisiones en la política, como 
la apertura de nuevos espacios para el 




No obstante, para conocer si se alcanzó el 
resultado señalado, es importante deter-
minar con claridad el significado de polí-
tica pública. En el presente documento, 
consideraremos como política pública a las 
“decisiones o acciones, intencionalmente 
coherentes, tomadas por actores públicos 
y no públicos, cuyos recursos e incentivos 
varían para resolver un problema política-
mente definido como colectivo” (Subirats, 
Knoepfel, Larrue & Varone 2008). Este 
carácter dinámico de las políticas públicas 
tiene como origen distintos factores; por 
ejemplo, los actores involucrados en su 
formulación e implementación, el contex-
to en el que se desarrolla y las actividades 
que involucra, entre otras. 
En ese contexto, con el objetivo de eva-
luar la incidencia del Proyecto SABA en 
términos de su contribución al desarro-
llo de un marco político e institucional 
efectivo para un incremento sostenible 
del acceso sostenible del A&S rural en 
el Perú, se tomará en cuenta la teoría 
del cambio. Esta es una herramienta 
para el seguimiento y evaluación de la 
influencia política, la cual, en este caso 
en particular, se desarrollará a partir 
de un análisis de niveles o categorías de 
influencia o resultado. Además, se toma-
Gráfico 1. Niveles o categorías de análisis 
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iv) Afectar el contenido de las políti-
cas: si bien los cambios legislativos no 
implican un cambio total en la política, 
debemos reconocer que constituyen un 
elemento importante.
v) Influenciar en el cambio de comporta-
miento de los actores claves: los cambios 
de política requieren aplicar cambios en el 
comportamiento en los distintos niveles 
para que sean significativos y sostenibles.
Luego de haber definido los niveles o 
categorías de influencia, es necesario 
establecer las actividades desarrolladas 
para lograr esa incidencia, las mismas 
que se pueden clasificar de la siguiente 
forma: 1) estrategias de carácter interno 
(inside track), es decir, aquellas que se 
desarrollan trabajando estrechamente 
Cada uno de ellos típicamente involucra 
un conjunto de actividades llevadas a 
cabo en ciertos espacios y canales, que se 
resumen en el cuadro 1.
Evidencia y asesoramiento
Una organización puede tener la ini-
ciativa de promover nuevas políticas y 
programas innovadores sobre la base de 
las experiencias con un programa piloto, 
o proporcionar la investigación y aseso-
ramiento al Gobierno para asistirlo en 
un proceso de reforma. Las posibilidades 
de influencia podrían darse a través de 
la implementación de una investigación, 
para luego comunicar los resultados por 
medio de escritos, seminarios políticos o 
incluso “cara a cara” en las reuniones con 
los tomadores de decisiones o con quie-
nes diseñan y ejecutan el trabajo.
Existen varios métodos para evaluar los 
resultados, su aceptación y uso. 
con quienes tienen el poder de decisión; 
o de carácter externo (outside track), o 
sea, aquellas que pretenden influir en el 
cambio ejerciendo presión o mediante la 
confrontación; y 2) estrategias basadas en 
la evidencia y la investigación frente a las 
que se basan en los intereses y valores. 
Esta clasificación nos permitirá definir 
cuatro posibles formas de ejercer influen-
cia en la política: (i) asesoramiento, (ii) 
defensa, (iii) cabildeo y (iv) activismo, las 
cuales se aprecian gráfico 2.
Para influir en la política pública, en-
tonces, se puede combinar estas cuatro 
estrategias, de manera que el resultado 
sea el planteamiento de estos tres tipos de 
actividades: (1) evidencia y asesoramien-
to, (2) campañas públicas y defensa, (3) 
cabildeo y negociación.
La evaluación de los resultados supone 
observar los productos tangibles que son 
realizados por un proyecto/programa o 
institución para juzgar su calidad, credi-
bilidad, pertinencia, accesibilidad y otros 
factores que evidencien su influencia.
La evaluación de los productos pue-
de incluir la observación de artículos 
académicos, informes de investigación, 
notas sobre políticas o sitios web, y la re-
visión podría realizarse por consultores 
y expertos que estén en una condición 
de relativa independencia de la influen-
cia del proyecto, o utilizando métodos 
de revisión “anónimos”, comunes en el 
mundo académico. 
La evaluación del asesoramiento implica 
examinar la medida de visibilidad que 
tiene “captada” y es utilizada por otros 
como cita en documentos de política del 
Gobierno o mencionada en un periódico. 
Gráfico 2. Enfoques para influir en la política
Fuente: elaboración
basada en Jones, 2011 





Basado en los intereses / valores
ASESORAMIENTO DEFENSA
CABILDEO ACTIVISMO
Cuadro 1. Tipología de las actividades que influyen
Tipo de influencia ¿Dónde? ¿A través de qué canales? ¿Cómo? ¿A través de qué medios?
Evidencia y asesoramiento
• Discusiones y debates de la política
a nivel nacional e internacional
• Reuniones formales e informales
• Investigaciones y análisis de las “buenas prácticas”
• Argumentos basados en la evidencia
• Suministro de soporte y asesoramiento
• Desarrollo y puesta a prueba de nuevos
enfoques de política
Campañas públicas y defensa
• Debates públicos y políticos en los países en desarrollo
• Reuniones públicas, discursos y presentaciones
• Televisión, periódicos, radio y otros medios






• Canales semiformales e informales
• Afiliación y participación en juntas y comités
• Reuniones y discusiones “cara a cara”
• Relaciones y confianza
• Incentivos directos y diplomacia
Fuente: elaboración basada en Jones, 2011
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Esta evaluación comprende los siguien-
tes elementos:
• La captación de registros: se trata de un 
registro que puede basarse en un correo 
electrónico o en bases de datos, comenta-
rios, anécdotas y ejemplos de aceptación 
o influencia. 
• Las nuevas áreas para el análisis de 
citas: esto se refiere a un enfoque más 
proactivo para la comprensión y uso del 
análisis del citado. En el mundo acadé-
mico, esto engloba el seguimiento de 
citas en revistas especializadas, sitios 
web, periódicos, normas internacionales, 
manuales de formación, documentos de 
política y directrices operacionales.
• Encuestas a los usuarios: los que se 
aplican a gran escala o también a grupos 
focales, los cuales pueden ser utilizados 
para determinar cómo y de qué manera 
los destinatarios emplean y valoran los 
productos previstos.
Campañas públicas y defensa 
(promoción)
La forma de influir en la política o en el 
debate político sobre un tema determina-
do suele ser orientado a un gran número 
de personas, a través de mensajes ma-
sivos y campañas. De esta manera, se 
busca construir el apoyo público para una 
nueva política mediante reuniones abier-
tas y discursos para comunicar la razón 
de ser de un proyecto de reforma, por 
ejemplo, con el uso de medios de comu-
nicación (televisión y radio) para elevar 
el nivel de conciencia de la población. En 
otras palabras, se trata de influir en un 
cambio desde “afuera”, en lugar de reali-
zar sesiones privadas con los tomadores 
públicas. Otro medio es la aplicación de 
entrevistas a individuos considerados “en 
buena posición” para evaluar a un público 
objetivo en particular.
Cabildeo y negociación
Uno de los principales medios para 
influir en la política es, a menudo, la 
interacción directa con los tomadores de 
decisiones, aliados y otros actores clave. 
Esto incluye la participación en nego-
ciaciones o reuniones, comunicaciones 
directas con los ministros del Gobierno o 
debates informales con los socios y otros 
contactos. La influencia en los equipos 
se realiza por medio de la persuasión, 
la negociación y ejerciendo presión. En 
los espacios más formales, esto puede 
ser llevado a cabo a través del diálogo 
basado en la evidencia, mientras que en 
otros canales esto requerirá de discusio-
nes y debates más informales. 
Este tipo de actividad de influencia se 
basa en los actores, las relaciones entre 
ellos y las instituciones en las que traba-
jan. Al revisar el ejercicio de la presión 
aplicada con éxito se ha descubierto que, 
además de aclarar y enfocar los objetivos 
de la política, permite identificar las ca-
pacidades estratégicas necesarias en los 
actores clave, el desarrollo de relaciones 
y credibilidad con actores de la política, y 
la comprensión de la naturaleza del pro-
ceso de la política y el acceso institucio-
nal (Coen, 2002). Por su parte, McGrath 
sostiene que las herramientas de trabajo 
fundamentales del grupo de presión son 
el seguimiento de los principales actores 
y tomadores de decisiones, incluyendo la 
historia personal, perspectivas e inte-
reses, y la construcción de coaliciones y 
alianzas (a menudo altamente tempo-
de decisiones. Una organización puede 
trabajar bien valiéndose de mensajes 
en los medios de comunicación, eventos 
públicos, discursos o reuniones, o en la 
construcción de coaliciones nacionales y 
subnacionales. Este enfoque a menudo 
puede movilizar una serie de iniciativas 
al mismo tiempo, como lo han demostra-
do las organizaciones de la sociedad civil 
de todo el mundo durante décadas, al 
trabajar para influir en los debates de la 
política nacional y la voluntad pública. 
Sobre la base de varios modelos del 
cambio de comportamiento y el interés 
público en cuestiones de política, existen 
una serie de resultados que pueden ser de 
relevancia: el conocimiento de un asunto 
o campaña, la percepción del rasgo más 
prominente o importante de un pro-
blema, actitudes, normas y estándares 
de comportamiento. A continuación, 
se describen tres medios que permiten 
determinar esta información:
• Las encuestas pueden ser usadas para 
medir las actitudes de audiencias parti-
culares, y para hacer juicios sobre cómo 
estos cambian con el tiempo, así como la 
influencia de un proyecto sobre ellos. 
• Los grupos de discusión son una herra-
mienta fundamental para la compren-
sión de las perspectivas de una audiencia, 
del objetivo de un tema, idea o evento, y 
lo que conduce o define a dicha audien-
cia, además de ofrecer información más 
detallada que la de las encuestas.
• Respuestas directas e informantes, que 
realizan un seguimiento de la cantidad 
de consultas recibidas de la audiencia 
o del número de asistentes a reuniones 
rales) en torno de objetivos de política 
particulares (McGrath, 2002).
Otro ejemplo es el de Gladwell, quien sos-
tiene que la propagación de la influencia 
se basa en tres tipos de personas: los co-
nectores o networkers, que saben pasar 
información y son suficiente respetados 
para influir en los actores clave; los ex-
pertos o especialistas de la información, 
que adquieren la información y educan 
a otros, y los vendedores o personas po-
derosas, carismáticas y persuasivas, que 
son de confianza y a quienes se les cree y 
escucha (Gladwell, 2000).
Por lo tanto, hacer el seguimiento sis-
temático de los diferentes actores —sus 
intereses, ideologías, capacidades, su 
alineación con los objetivos del progra-
ma, su relación con otros actores y cómo 
todos estos cambian— es fundamental 
para la gestión de este tipo de influencia, 
por lo que debe ser la base para medirla y 
comprender las instituciones y espacios 
claves. Asimismo, la manera en la que 
afectan a la toma de decisiones también 
debe considerarse, dado que diferentes 
espacios pueden dar forma a diferentes 
políticas, basados en su estructura, reglas 
del diálogo y toma de decisiones.
Dicho esto, existen algunas herramientas 
y enfoques que pueden ser de ayuda:
• Registrar las observaciones de las reu-
niones y negociaciones. 
• Seguir la relación e interacción de las 
personas con el proyecto. 
• Entrevistas a informantes y análisis a 
profundidad.
20   21 
Análisis de la Influencia del Proyecto SABA
en las Políticas de Agua y Saneamiento Rural
Tomando en cuenta el marco conceptual 
descrito, se desarrolla el presente análisis 
de incidencia en políticas públicas del 
Proyecto SABA, el cual establece, según 
los tipos de influencia desarrollados 
(evidencia y asesoramiento, promoción 
y cabildeo y negociación), los niveles de 








LA INFORMACIÓN RECOLECTADA ha 
sido organizada en fuentes primarias y 
secundarias. Entendemos como fuen-
tes primarias las entrevistas hechas a 
diversos funcionarios y exfuncionarios 
vinculados con la implementación del 
Proyecto SABA, tanto en Lima como en 
los niveles regionales y locales en Apu-
rímac, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, 
Piura, Puno y San Martín. 
Respecto a las fuentes de información 
secundaria consultadas, se contó con 
información proporcionada por funcio-
narios del SABA y la COSUDE. Los prin-
cipales documentos técnicos revisados se 
señalan a continuación:
• Planes de las fases del SABA PLUS: 
primera fase, los planes de los proyectos 
SABASUR y PROPILAS y de la amplia-
ción del SABA
• Planes Operativos Anuales
• Informes anuales de gestión de proyectos
• Informes de monitoreo, información 
preliminar o diagnóstico ex ante
• Informes técnicos de auditoría
EL PROYECTO SABA cuenta con 15 
años de experiencia, luego de intervenir 
en proyectos integrales de A&S en el 
área rural del país a través de SABA-
SUR, en Cusco (entre 1996 y 2010), y con 
PROPILAS, en Cajamarca (entre 1999 
y 2010). En el 2011, inicia la réplica o 
escalamiento en otras regiones del país 
con las lecciones aprendidas de las dos 
experiencias anteriores, en otras regio-
nes del país y, a la fecha, su intervención 
alcanza a un total de 14 departamentos 
(ver Gráfico 3: siguiente página). 
Para la selección de las regiones que 
fueron materia de análisis de la presente 
consultoría, se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios:  
• Identificación de las regiones en donde 
se haya dado la intervención de todos 
los proyectos: SABASUR, PROPILAS y 
SABA.
• Selección de por lo menos seis regiones 
para el análisis.
• Consideración, en la medida de lo 
posible, de una región por cada región 
geográfica del Perú: costa, sierra y selva.
Sobre la base de estos criterios, se selec-
cionaron un total de siete regiones para 
el análisis.
En cada una de estas regiones selec-
cionadas para el trabajo de campo, se 
coordinó a nivel local con los equipos 
regionales del SABA para realizar la 
convocatoria y entrevistas a los direc-
tivos de las Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento (JASS), funcio-
narios de las Áreas Técnicas Municipa-
• Solicitudes de crédito
• Publicaciones y materiales producidos 
por el proyecto
• La evaluación independiente de los 
proyectos PROPILAS y SABASUR y la 
ampliación del SABA
Además, se revisó el marco normativo 
del sector desarrollado por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento (MVCS) y documentos de planifi-
cación y gestión de gobiernos regionales 
y locales.  
En el Anexo 1, se listan todos los docu-
mentos entregados por la COSUDE y 
la información recabada por el equipo 
consultor para su revisión y análisis. 
les (ATM), alcaldes y exalcaldes distri-
tales o provinciales, funcionarios de las 
Direcciones Regionales de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (DRVCS), 
presidentes y expresidentes de gobierno 
regional, funcionarios del sector salud, 
educación, inclusión y desarrollo, entre 
otros. Asimismo, se convocó de cuatro a 
ocho JASS y a un número igual de repre-
sentantes de gobiernos locales.
De otro lado, se realizó la visita de campo 
a las localidades seleccionadas en cada 
una de las regiones. Durante estas visitas, 
se pudo verificar la implementación del 
Proyecto en el campo y realizar entrevis-
tas complementarias a actores claves que 
permitieron la elaboración de las Histo-
rias de Influencia. 
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Gráfico 3. Departamentos de Intervención
de SABA, SANBASUR y PROPILAS
Instrumentos
04. La Entrevista
La entrevista es una técnica de gran uti-
lidad en la investigación cualitativa para 
recabar datos y se define como una con-
versación que propone un fin determina-
do, el cual es distinto del simple hecho de 
conversar. (Santillana 1983, pp. 208) 
Se considera que la entrevista es más efi-
caz que el cuestionario, ya que obtiene 
información más completa y profunda, y 
presenta la posibilidad de aclarar dudas 
durante el proceso, asegurando respues-
tas más útiles.
La entrevista en la investigación cuali-
tativa, independientemente del modelo 
que se decida emplear, se caracteriza por 
los siguientes elementos: (i) tiene como 
propósito obtener información sobre el 
tema de análisis y que la información 
recabada sea lo más precisa posible; (ii) 
pretende conseguir los significados que 
los informantes atribuyen a los temas 
en cuestión, y (iii) el entrevistador debe 
mantener una actitud activa durante 
el desarrollo de la entrevista, en la que 
la interpretación sea continua, con la 
finalidad de obtener una compresión pro-
funda del discurso del entrevistado. Con 
frecuencia, la entrevista se complemen-
ta con otras técnicas de acuerdo con la 
naturaleza específica de la investigación 
(Martínez 1998, pp. 65-68.).
El tipo de entrevista usada durante la 
consultoría corresponde a una semies-
tructurada, dado que presentan un grado 
mayor de flexibilidad que las estructura-
das, ya que parte de preguntas planeadas 
que pueden ajustarse a los entrevistados. 
Además, tiene como ventaja la posibilidad 
de adaptarse a los sujetos para motivar al 
interlocutor, aclarar términos, identificar 
ambigüedades y reducir formalismos.
Se considera que las entrevistas semi-
estructuradas son las que ofrecen un 
grado de flexibilidad aceptable, a la vez que 
mantienen la suficiente uniformidad para 
alcanzar interpretaciones acordes con los 
propósitos del análisis. Este tipo de entre-
vista es la que ha despertado mayor inter-
és, puesto que “se asocia con la expectativa 
de que es más probable que los sujetos 
entrevistados expresen sus puntos de vista 
(...) de manera relativamente más abierta 
que en una entrevista estandarizada o en 
un cuestionario” (Flick 2007, pp. 89-109). 
Para la realización de la entrevista, se 
tuvieron las siguientes consideraciones 
según la propuesta de Miguel Martínez 
(1998, pp. 65-68):
• Se contó con una guía de entrevista, con 
preguntas agrupadas por temas o catego-
rías, con base en los objetivos del estudio 
y la literatura del tema.
• Se realizó en un lugar apropiado para 
favorecer a un diálogo profundo con el 
entrevistado, sin ruidos que entorpecie-
ran la entrevista y la grabación.
• Se explicó al entrevistado los propósitos 
de la entrevista y se solicitó su autoriza-
ción para grabar los audios. 
• El entrevistador tomó una actitud 
receptiva y sensible, sin mostrar desapro-
bación de los testimonios.
• Si bien se siguió la guía de preguntas, 
se permitió que el entrevistado hable de 
manera libre y espontánea, razón por la 
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que fue necesario modificar el orden y 
contenido de las preguntas acorde con el 
proceso de la entrevista.
• Con prudencia y sin presión, se invitó 
al entrevistado a explicar, profundizar 
o aclarar aspectos relevantes para el 
propósito del estudio, con libertad para 
tratar otros temas que fueran relevantes 
para el entrevistado.
Durante el desarrollo de la entrevista 
semiestructurada, el entrevistador re-
quiere tomar decisiones que implican un 
alto grado de sensibilidad hacia el curso 
de la entrevista y con el entrevistado. Por 
ejemplo, ante una pregunta ya respondi-
da, se tendrá que decidir si se realiza de 
nuevo, para obtener mayor profundidad, 
o dejarla fuera. Otro reto es el manejo 
de un tiempo limitado y el interés por 
hacer todas las preguntas de la guía. De 
la misma manera, el entrevistador debe 
estar alerta de su lenguaje no verbal y sus 
reacciones ante las respuestas, para no 
intimidar o propiciar restricciones en los 
testimonios del entrevistado.
Este método se utilizó para recoger 
información de funcionarios de la Coo-
peración Suiza y del gobierno nacional, 
con el fin de evaluar el impacto y aporte 
del Proyecto SABA en la política pública 
de saneamiento rural, tomando como 
referencia la evidencia presentada por 
el Proyecto. En el Anexo 2, se incluyen 
las guías de entrevista realizadas a los 
diferentes actores involucrados en la 
implementación del Proyecto SABA. 
Focus group
Este método cualitativo permitió reunir 
a un grupo de actores afines en su nivel 
EL PROCEDIMIENTO ADOPTADO 
para el análisis de incidencia del Pro-
yecto SABA en las políticas públicas se 
sustenta en el análisis cualitativo de 
la información primaria y secundaria, 
recabada por el equipo consultor, bajo el 
enfoque de la teoría del cambio descrito 
en el Ítem 2.1 Enfoque, del numeral 2 
Metodología Aplicada. Los pasos que se 
siguieron se describen a continuación: 
Revisión de la documentación
del Proyecto
Se recabó la información de la COSUDE y 
del equipo del Proyecto SABA, la cual fue 
revisada, analizada y sistematizada para 
la elaboración del presente estudio. 
Realización de entrevistas
a nivel nacional e internacional
Se desarrollaron entrevistas semiestruc-
turadas a partir de un cuestionario de 
preguntas abiertas y cerradas. Para tal 
fin, previamente se concertó la organi-
zación logística y la programación de las 
entrevistas con las diferentes institucio-
nes y personas de contacto. 
Las entrevistas fueron realizadas a fun-
cionarios y exfuncionarios del MVCS 
y del Ministerio de Inclusión y Desa-
rrollo Social (MIDIS); funcionarios de la 
COSUDE, entre ellos a la oficial nacio-
nal sénior del Programa y al director 
de Cooperación Global de la oficina en 
Perú. Asimismo, se entrevistó a fun-
cionarios que participaron a lo largo de 
la implementación del Proyecto SABA 
y que, actualmente, ya no tienen sede 
en el Perú, como es el caso del jefe del 
Programa Global Iniciativas Agua de 
la COSUDE y director residente de la 
COSUDE Cuba. 
institucional respecto a su participación 
en el Proyecto. Un representante del 
equipo consultor actuó como moderador 
y planteó un cuestionario de preguntas, 
propiciando el debate y la opinión de los 
participantes en un espacio cómodo y 
con libertad de opinión. 
En las diferentes reuniones de trabajo, 
se manejaron grupos de diez a veinte 
participantes y tuvieron una duración 
promedio de 2.5 horas. 
El focus group fue empleado para obtener 
información de las autoridades y exauto-
ridades de los gobiernos regionales, loca-
les y representantes de la directiva de las 
JASS. Es decir, este método fue empleado 
con los principales beneficiarios del Pro-
yecto SABA, quienes fueron fortalecidos 
en sus capacidades y roles en los servicios 
de A&S en el ámbito rural. Esta dinámica 
permitió el recojo de una vasta informa-
ción, además de que el debate permitió 
la interacción y retroalimentación de los 
actores del nivel regional y local. Los par-
ticipantes pudieron exponer de manera 
abierta los aspectos positivos y relevantes 
del Proyecto, así como también manifes-
tar sus inquietudes y críticas para su me-
jora. En el Anexo 3 se precisan los temas 
tratados en los focus group realizados en 
las regiones seleccionadas. 
De igual manera, se realizaron entrevistas 
presenciales en Colombia al director de la 
COSUDE, la oficial de programas sénior, 
el coordinador y las asesoras de fortaleci-
miento de capacidades e infraestructura 
del Programa ASIR-SABA, y al director de 
Desarrollo Sectorial del Ministerio de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio de Colombia. 
Estas fueron desarrolladas mayormente 
de forma presencial y, en menor medida, 
por vía telefónica y videoconferencia 
(Skype™). El registro (grabación) de las 
entrevistas fue hecho con el consenti-
miento de los entrevistados, en los casos 
en los que fue posible hacerlo.
Las entrevistas realizadas tanto a los 
funcionarios y exfuncionarios nacionales 
como a los internacionales se encuentran 
detalladas en el Anexo 4.
Realización de focus group en las 
regiones de análisis 
Como parte del trabajo de campo, para 
el levantamiento de la información, se 
pactaron focus group en cada una de las 
regiones seleccionadas para el estudio, 
donde se realizaron por lo menos dos 
sesiones y se contó con la participación 
de los siguientes actores:
• Un primer grupo conformado por gober-
nadores o exgobernadores de gobiernos 
regionales, funcionarios y exfunciona-
rios de gobiernos regionales de DRVCS 
o la instancia que cumpla su función, la 
Dirección Regional de Salud (DIRESA) o 
la Dirección Ejecutiva de Saneamiento 
Básico (DIGESA), y las Unidades de Ges-
tión Educativa Local (UGEL) y del MIDIS, 
egresados de los diplomados de A&S y 
representantes de las plataformas regio-
Procedimiento
05.
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nales de A&S.
Un segundo grupo conformado por 
representes de las directivas de las JASS, 
alcaldes y exalcaldes de gobiernos locales 
y funcionarios de las ATM donde intervi-
no el Proyecto SABA.
Al igual que con las entrevistas, los au-
dios de los focus group fueron grabados, 
procesados y analizados. La relación de 
los participantes  para las regiones visita-
das se detallan en el Anexo 5.
Visita técnica a localidades y go-
biernos locales de intervención 
Como parte del trabajo de campo, se 
realizó una visita técnica a, por lo menos, 
una localidad intervenida por el Proyecto 
SABA y su respectiva ATM para verificar 
in situ el impacto generado por la inter-
vención del Proyecto y evaluar la soste-
nibilidad de la intervención. También fue 
posible recoger, de primera mano, las opi-
niones de los actores locales con respecto 
de la intervención del SABA.
Asimismo, se realizó un recorrido por los 
principales componentes de los sistemas 
de agua, en especial a los reservorios, 
donde se verificó la cloración del agua 
para consumo. 
Las localidades visitadas fueron pro-
puestas por el equipo del SABA de cada 
Gráfico 4. Relación de Localidades 
visitadas en el trabajo de campo
región, previa solicitud del equipo consul-
tor de que fuese una localidad en donde 
la implementación del SABA haya sido 
exitosa y en donde se pudiera entrevistar a 
personajes relevantes para las Historias de 
Influencia requeridas en los términos de 
referencia del servicio. Se visitaron en total 
ocho localidades en las siete regiones que 
fueron seleccionadas para el levantamien-
to de información de campo, las cuales se 
listan en el gráfico 4 (página anterior). 
Realización de entrevistas
para las Historias de Influencia 
Durante el trabajo de campo, se llevaron 
a cabo entrevistas a actores vinculados 
con las Historias de Influencia. 
El objetivo de las Historias de Influencia 
es presentar, a través de sus protagonis-
tas, casos que prueben los resultados po-
sitivos alcanzados en las distintas zonas 
donde se desarrolla el Proyecto SABA. 
Así, después de analizar la experiencia 
de alcaldes, encargados de las ATM y 
presidentes de las JASS, se observó una 
mejoría en cuanto a la calidad de vida en 
las comunidades rurales representativas 
tras el impacto causado por la implemen-
tación de los servicios de A&S. 
Para el acopio de la información, se re-
currió a entrevistas con tres fuentes por 
cada caso, mientras que para la redacción 
de los textos, a crónicas de 2.000 caracte-
res en promedio.
Procesamiento de la información 
obtenida 
Se realizó el procesamiento de la infor-
mación obtenida en las entrevistas y fo-
cus group, la misma que ha sido revisada, 
analizada y sistematizada para la elabo-
ración del presente estudio. 
De otro lado, para describir el contexto en 
el que se implementó el Proyecto SABA, se 
analizó y procesó la información referida 
a los principales acontecimientos y hechos 
que se dieron en el país y que influencia-
ron en la evolución del Proyecto. Por esa 
razón, también se consideró el análisis del 
contexto económico, institucional y nor-
mativo desde 1996 hasta la actualidad.
Respecto a la información recolectada, esta 
ha sido organizada en función de la evolu-
ción del Proyecto SABASUR, PROPILAS y 
el SABA; luego, se sistematizaron los prin-
cipales lineamientos con los que el SABA 
contribuyó en la incidencia de las políticas 
públicas, evaluando la dimensión en la inci-
dencia y las acciones que contribuyeron 
en la misma. Finalmente, las Historias de 
Influencia se construyeron sobre la base de 
las entrevistas claves realizadas durante el 
trabajo de campo. 
Elaboración del informe 
preliminar y final 
Una vez organizada toda la información, 
se procedió a la elaboración del informe 
preliminar, el cual será entregado a la CO-
SUDE, con el fin de recibir sus comenta-
rios y observaciones para que sean incor-
porados en una versión final del informe 
de la consultoría. Estos informes incluirán 
las Historias de Influencia identificadas y 
elaboradas a partir del trabajo de campo. 
Presentación del informe
Se realizará la presentación de los resul-
tados de la consultoría en una conferen-
cia, que será organizada en coordinación 
con la COSUDE, en la que se señalarán 
los hallazgos, conclusiones y recomenda-
ciones más importantes. 
Piura
Provincia: Morropón
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LA
GOTA
El proyecto SABA +
 1
El proyecto SABA Plus es uno de los proyectos 
más emblemáticos de la Cooperación Suiza, el 
cual ha contribuido a aumentar la cobertura 
de la calidad de agua y los servicios básicos 
de saneamiento para las poblaciones menos 
favorecidas del ámbito rural del Perú.
1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
30   31 
Análisis de la Influencia del Proyecto SABA
en las Políticas de Agua y Saneamiento Rural
A continuación, se describen los principales elementos del contexto 
nacional que dan cuenta de la coyuntura en la que se desarrolló el 
modelo de intervención integral en saneamiento rural, propuesto 
por la COSUDE a través de sus primeras experiencias denominadas 
SABASUR y PROPILAS, hasta lo que se conoce actualmente como el 
Proyecto SABA y SABA PLUS. Estos elementos, de una u otra manera, 




de la Economía 
Peruana
01. COMO PUEDE APRECIARSE en los 
siguientes gráficos, durante los quin-
quenios que comprende la evolución del 
Proyecto SABA, la economía peruana 
se caracterizó por presentar tasas de 
crecimiento en ascenso. El promedio por 
periodos fue de 2.6% (1996-2000), 4.3% 
(2001-2005), 6.9% (2006-2010) y 4.8% 
(2011-2015), de acuerdo a las fluctuacio-
nes de expansión y contracción del Pro-
ducto Bruto Interno (PBI), principalmen-
te motivadas por el comportamiento de 
las distintas actividades económicas y 
de los componentes del gasto (consumo 
final, inversión, exportaciones, importa-
ciones) (INEI 2014).
En general, se observa una evolución 
positiva de nuestra economía, la cual 
se traduce en términos del presupuesto 
público del Estado. Así, en los últimos 19 
años, podemos apreciar que el presupues-
to general del sector público ha mante-
nido tasas de crecimiento quinquenal 
de 44% (2000-2004), 61% (2005-2010) 
y 48% (2011-2015), lo que ha significado 
también un incremento de la asignación 
presupuestal para determinados sectores, 
entre ellos, el sector saneamiento. 
La tendencia descrita de nuestra econo-
mía y del presupuesto asignado, en parte, 
determinó que se haya contado con un 
clima de estabilidad que contribuyera al 
incremento sostenido de las inversiones 
en el subsector de saneamiento rural, lo 
cual se tradujo en un contexto favorable 
para la implementación del Proyecto 
SABA durante los últimos 19 años.
El cuadro 2 (siguiente página) muestra 
que, para el 2000, las inversiones en 
saneamiento general representaron el 
1% del presupuesto nacional y, desde el 
2008 hasta el último año, que el presu-
puesto destinado a saneamiento llegó 
a representar hasta el 5.1% del presu-
puesto nacional, en promedio, producto 
del impulso que le diera las últimas 
gestiones de gobierno a los programas 
de lucha contra la pobreza, gracias a la 
mejora del acceso a los servicios de A&S, 
sobre la base de los enfoques de inclu-
sión social y desarrollo.  
MARCO DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN EL PERÚ
Cuadro 1. Tasa de crecimiento quinquenal 
para el periodo 1996-2015
1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
Tasa de crecimiento
quinquenal
2.6 4.3 6.9 4.8
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INEI
1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
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Gráfico 1. Producto Bruto Interno para el Periodo 1996 - 2015 
(Variación porcentual del Índice de Volumen Físico)
Cuadro 2. Presupuesto Total del Sector Público 
y Presupuesto Subprograma Saneamiento General (Millones de nuevos soles)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Presupuesto 
total









1.1% 1.0% 0.4% 3.3% 0.5% 0.8% 2.1% 3.7% 4.7% 5.0% 4.9% 5.5% 5.7% 5.7% 5.3% 4.2%
Fuente: Leyes Nacionales de Presupuesto del Sector Público, Portal de Transparencia Económica – MEF. Elaboración: propia
1/. Comprende las acciones orientadas al planeamiento, instalación, construcción, operación y mantenimiento de sistemas 
de abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado, desagües sanitarios y desechos industriales; así como las ac-





Acceso a los 
Servicios 
de Agua y 
Saneamiento
02. ENTRE 1995 Y EL 2016, han transcurri-
do hasta cinco gobiernos que han orien-
tado sus esfuerzos a reducir las brechas 
sociales existentes, priorizando, entre 
otras políticas, aquellas destinadas a me-
jorar el acceso a los servicios de A&S. 
El esfuerzo dirigido a las inversiones en 
A&S, especialmente en sector rural, ha 
demostrado un incremento. En la déca-
da de los noventa, durante el gobierno 
del Sr. Alberto Fujimori, se destacó el 
rol que cumplió el FONCODES en la 
ejecución de inversiones; sin embargo, 
la carencia de un enfoque integral en 
la ejecución de proyectos en espacios 
rurales generó problemas en la soste-
nibilidad de las inversiones realizadas. 
Si bien se hicieron acciones correctivas, 
no fueron suficientes para asegurar 
la sostenibilidad de la infraestructura 
ejecutada.
Durante el gobierno del Sr. Alejandro 
Toledo, se impulsó el programa Progra-
ma Nacional de Agua y Saneamien-
to Rural (PRONASAR), con el que se 
ejecutaron inversiones en saneamiento 
rural a una escala mayor. Además, con 
las lecciones aprendidas en los proyectos 
PROPILAS y SABASUR, el diseño de este 
programa preveía el enfoque integral, 
con intervención no solo en infraestruc-
tura, sino también en el componente 
social. Durante este periodo, destacó 
también el proceso de descentralización 
de las inversiones y la implementación 
del Sistema Nacional de Inversión Públi-
ca (SNIP). 
Esta política fue sostenida durante la 
gestión del Sr. Alan García y dio impulso 
al programa Agua Para Todos; no obs-
tante, las diferentes políticas financie-
ras en la ejecución de proyectos se han 
mantenido como una debilidad institu-
cional que ha perdurado en el tiempo. 
Finalmente, durante el gobierno del Sr. 
Ollanta Humala, destacó el enfoque de 
inclusión social y desarrollo que tuvie-
ron las inversiones, razón por la que se 
creó, en el 2012, el Programa Nacional 
de Saneamiento Rural (PNSR). Este pro-
grama contribuyó en el posicionamiento 
del SABA tanto en la instancia regional 
como a nivel nacional. A ello se suma 
la aprobación de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir 
para Crecer”, del MIDIS, a la cual se le 
facilitó la implementación de acciones 
recogidas de la experiencia en el SABA, 
dado su enfoque de trabajo en los tres 
niveles de Gobierno y los espacios de 
concertación interinstitucional.
De esta forma, el Proyecto SABA ha 
contado con un factor político favorable 
para su evolución, tal como se aprecia en 
el resumen a continuación (ver gráfico 2: 
siguiente página). 
1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
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Gráfico 2. Evolución de la política peruana para el periodo 1995-2016
19961995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Presidente: Alberto Fujimori
> Hasta el 2000: percepción de 
progreso en la economía, 
crecimiento económico (2.5%) 
producto de factores internos 
(reformas económicas) y externos 
(contexto internacional) favorables. 
Destaca la creación del FONCODES 
para implementar proyectos de 
infraestructura de servicios básicos, 
entre ellos, A&S.
> A partir del 2000: crisis económi-
ca (recesión y desempleo), política 





(Octubre del 2000 
-Julio del 2001)
> Gobierno transitorio: 
no se modificó la 
orientación ni la 
política económica. 
Su misión fue política, 
centrada en superar la 
crisis interna y 
retornar a la senda 
democrática.
Presidente: Alejandro Toledo
> En lo económico: recuperación de la 
economía mediante la atracción de 
capitales privados (privatizaciones, 
concesiones), incremento de deuda 
(organismos internacionales), mayor 
apertura comercial y financiera. 
> En lo político: descentralización del 
Estado y creación de gobiernos 
regionales (GR). 
> En lo social: reducción de la 
intervención del Foncodes. Posiciona-
miento de GR y GL como nuevos 
actores. Desarrollo de programas 
sociales con financiamiento externo 
(PRONASAR).
Presidente: Alan García
> En lo económico: continuidad del 
ciclo de crecimiento, aunque con 
fluctuaciones por factores externos 
(contracción en el 2009 y recupera-
ción en el 2010). 
> En lo político: avances en la 
descentralización administrativa, 
pero no en descentralización fiscal.
 
En lo social: priorización de progra-
mas de lucha contra la pobreza; en 
saneamiento, destaca el programa 
Agua para Todos.
Presidente: Ollanta Humala
> En lo económico: continuidad del modelo económico, a pesar de la 
desaceleración de la economía durante los últimos dos años, debido 
a una baja de las expectativas de los agentes económicos (inversio-
nistas), acompañado de un entorno internacional adverso, y una 
menor inversión pública regional y local.
> En lo político: destaca la reforma educativa y la políticas social.
> En lo social: énfasis en políticas de inclusión social, con el objetivo 
de reducir la desnutrición infantíl y la pobreza a través de programas 
sociales como Pensión 65, Qali Warma, Beca 18, Cuna Más, Juntos, 
FONCODES y otros. En saneamiento, se incrementan las inversiones 









El inicio del desarrollo institucional del 
sector de A&S rural en el Perú puede 
situarse a partir de 1962, año en el cual se 
asigna al Ministerio de Salud (MINSA) la 
responsabilidad en cuanto a la planifica-
ción y ejecución de inversiones, todo esto 
dentro del marco de la Ley de Saneamiento 
Básico Rural, Ley n. ° 13997. Este ministe-
rio formuló y ejecutó un plan de desarrollo 
de largo plazo que fue concebido para el 
período que abarcó desde 1964 a 1978. El 
mencionado plan estuvo dirigido a 2.660 
núcleos poblados de entre 400 y 2.000 
habitantes, se ejecutó en tres etapas con 
mencionado, se organizó inicialmente 
un programa de ingeniería sanitaria que 
actuaba a nivel local a través de las áreas 
y unidades de salud. Posteriormente, el 
ministerio crearía la Dirección de Sa-
neamiento Básico Rural (DISABAR), que 
asumió tanto la construcción de obras 
como la capacitación y organización de 
las comunidades en Juntas Administra-
doras de Agua Potable (JAAP).
Durante este primer periodo de la his-
toria del sector, las JAAP fueron debi-
damente organizadas y contaron con el 
reconocimiento oficial (Decreto Supremo 
financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y contó con el apoyo de 
la Organización Mundial de la Salud y de 
la OPS.
Para la fecha de inicio del primer plan, 
la cobertura de agua en el sector rural 
era del 1% y la meta propuesta para el 
periodo 64-78 fue del 33%. Hasta 1974, se 
habían beneficiado 1’100.000 habitantes 
de las áreas rurales. En total, se invirtie-
ron US$ 24’840.000 provenientes de tres 
créditos del BID (SUNASS 1998)
Para ello, aparte de ejecutar el plan ya 
n. ° 110-67-DGS) al igual que con la super-
visión y fiscalización de las áreas de sa-
lud. Luego, en 1976, se elaboró un modelo 
de estatuto para dichas juntas.
Durante el periodo de 1980 a 1985, apro-
ximadamente, el MINSA ejecutó otro 
plan de obras para 1.500 comunidades 
rurales de menos de 500 habitantes, 
con el apoyo de la Agencia de Desarro-
llo Internacional de los Estados Unidos 
(USAID). En 1984, se expide la nueva 
ley de municipalidades, en la que se les 
asigna la responsabilidad de la construc-
ción de infraestructura urbana y rural, 
Fuente: elaboración propia sobre la base de GONZALES DE OLARTE.
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incluida la de saneamiento. La acción 
capacitadora del MINSA disminuye cada 
vez más en la medida de que ingresan 
más actores a trabajar directamente con 
las comunidades.
Periodo 1994-2000
En julio de 1994, se expide la Ley General 
de Servicios de Saneamiento, 
Ley n. ° 26338, en la que se incorporan las 
principales instituciones que, sin figurar 
de forma expresa en la norma, intervie-
nen en el sector con inversiones, capaci-
tación y asistencia técnica. 
De otro lado, se asigna al Ministerio 
de la Presidencia (MINPRE) la rectoría 
del sector de A&S, tanto a nivel urbano 
como a nivel rural. Durante ese lapso, en 
el 2000, se gesta el Decreto Legislativo 
n. ° 908, Ley de Fomento y Desarrollo 
del Sector Saneamiento, que introduce 
una serie de ajustes para superar algu-
nos de los vacíos y duplicidades o con-
fusiones generadas por la normatividad 
vigente, además de proponer la creación 
de la Dirección General de Saneamiento 
(DGS).
Se crea la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS) y se 
le asigna en forma expresa la responsabi-
lidad de la reglamentación del funciona-
miento de las JASS, así como lo concer-
niente a los procedimientos para la fijación 
de cuotas familiares. La SUNASS alcanza a 
expedir una directiva y a realizar un estu-
dio detallado sobre la situación del sector.
Se asigna a las Empresas Prestadoras 
de Servicios (EPS), la responsabilidad de 
brindar asistencia técnica a las JASS, 
competencia que no es asumida por las 
empresas. Sin embargo, estas no alcanzan 
el desarrollo esperado y entran en crisis.
Durante este periodo, pese a la organi-
zación descrita y la planificación hecha 
para el sector, muchas organizaciones 
continuaron trabajando bajo sus pro-
pios criterios. Así, por ejemplo, el Fondo 
Nacional de Vivienda (FONAVI) finan-
ciaba obras para poblados de más de 500 
habitantes; en el ámbito del saneamien-
to básico rural, el FONCODES invirtió 
US$ 245.87 millones durante el periodo 
1992-1998, mientras que el MINSA, por 
intermedio de la DIGESA, entre 1995 y 
el 2000, ejecutó un programa de sa-
neamiento ambiental que contemplaba 
obras de agua y saneamiento básico. 
Según datos de la DGS, durante la déca-
da del noventa, se invirtieron US$2.240 
millones en el sector, de los cuales el 64% 
se invirtió fuera de Lima.
Periodo 2000-2010
Para el 2000, se reportan 76.891 centros 
poblados de menos de 2.000 habitantes 
con una población rural estimada de 6.7 
millones. De ese total, a su vez, se estima 
que el 70% vive en centros poblados de 
menos de 500 habitantes.  
De acuerdo con el informe analítico de 
la OPS/OMS, hasta 1998, el 75.4% de la 
población total del Perú tenía acceso al 
servicio de agua y el 73.7% a servicios 
de saneamiento, incluido en esta últi-
ma la red de alcantarillado, letrinas o 
disposición in situ. El mismo informe 
arrojó para el año citado una cobertura 
del 50.6% en agua y del 39.5% en sanea-
miento para el sector rural. Estas esta-
dísticas nos muestran el enorme salto 
que se ha dado en todos los órdenes, en 
especial si recordamos que la cobertura 
de agua en el sector rural —para menos 
población— era tan solo del 1%.
A partir de julio del 2002, se creó el 
MVCS, dentro de cuya estructura orgá-
nica se encuentra el Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento (VMCS), 
que a su vez incluye como órganos de 
línea a la Dirección Nacional de Sanea-
miento y al Programa de Apoyo a la Re-
forma del Sector Saneamiento (PARSSA) 
(Unidad Ejecutora n. ° 4).
En el 2002, también se suscribe el Con-
venio de Préstamo n. ° 7142-PE con el 
Banco Internacional para el Desarrollo 
y Reconstrucción (BIRF), que da inicio 
al Proyecto PRONASAR, cuyo costo 
total asciende a US$ 80 millones, de los 
cuales 50 millones fueron financiados 
con recursos de endeudamiento externo 
a través del Banco Mundial, 5 millones 
con donación del Gobierno de Canadá 
y los 25 millones restantes con recursos 
ordinarios, aportes de los municipios y de 
la comunidad.
La ejecución de este proyecto se produce 
en el marco de la Ley n. ° 27293, ley que 
crea el SNIP, la cual fue emitida en junio 
del 2000 y su reglamento aprobado, me-
diante Decreto Supremo n. ° 157-2002-EF 
en octubre de 2002. Este nuevo ordena-
miento en la ejecución de proyectos se 
Acompañamiento a directivos de 
JASS (presidenta y fiscal) sobre veri-
ficación de adecuados niveles de cloro 
residual y capacitación en la impor-
tancia de consumo de agua clorada.
Sistema de agua de la localidad de 
Nuevo Horizonte, distrito de Valera, 
provincia de Bongara, región Amazo-
nas. Noviembre del 2015.
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produjo con la finalidad de optimizar el 
uso de los recursos públicos destinados a 
la inversión, mediante el establecimiento 
de principios, procesos, metodologías y 
normas técnicas relacionados con las di-
versas fases de los proyectos de inversión. 
Todos los proyectos que se ejecutan en el 
marco del SNIP se rigen por las priorida-
des que establecen los planes estratégicos 
nacionales, sectoriales, regionales y loca-
les; por los principios de economía, eficacia 
y eficiencia durante todas sus fases, y por 
el adecuado mantenimiento en el caso de 
la infraestructura física, para asegurar su 
utilidad en el tiempo.
En este periodo, también se emitieron 
importantes documentos que tienen inci-
dencia en la rectoría del sector A&S, tales 
como la Ley n. ° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, aprobada el 17 de julio 
del 2002; la Ley n. ° 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, aprobada 16 de 
noviembre del 2002; y la Ley n. ° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, apro-
bada el 26 de mayo del 2003. 
Posteriormente, debido a las diferentes 
modificaciones que sufrió el Reglamento 
de la Ley General de Servicios de Sanea-
miento desde su aprobación en el año 
1995, el MVCS decide emitir un único 
documento normativo que integre todos 
los cambios producidos. De este modo, el 1 
de diciembre de 2005 se publica el Decreto 
Supremo n. ° 023-2005-VIVIENDA, el 
cual aprueba el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley General de Servicios 
de Saneamiento. En ese periodo, también 
se emiten importantes documentos que 
tienen impacto en la rectoría del sector 
A&S, como la Ley n. °  27783, Ley de Bases 
de la Descentralización, aprobada el 17 de 
julio del 2002; la Ley n. ° 27867, Ley Orgá-
nica de Gobiernos Regionales, aprobada el 
16 de noviembre del 2002, y la Ley 
n. ° 27972, Ley Orgánica de Municipalida-
des, aprobada el 26 de mayo del 2003. 
Periodo 2010 a la actualidad
Desde el 2010, se producen una serie de 
documentos normativos que consolidan 
la implementación de proyectos en el 
ámbito rural, como los que se mencio-
nan a continuación:
• Resolución Ministerial
n. ° 205-2010-VIVIENDA, que aprueba 
el modelo de estatuto para el funciona-
miento de las organizaciones comunales 
y el modelo de reglamento de prestación 
de los servicios de saneamiento en los 
centros poblados rurales.
• Resolución Ministerial 
n. ° 207-2010-VIVIENDA, que aprueba 
los lineamientos para la regulación de los 
servicios de saneamiento en los centros 
poblados del ámbito rural, la guía para 
elaboración del plan operativo anual y 
el presupuesto anual y el procedimiento 
para el cálculo de la cuota familiar.
• Resolución Ministerial n. ° 108-2011-VI-
VIENDA, que aprueba los lineamientos 
para la formulación de programas o 
proyectos de agua y saneamiento para los 
centros poblados del ámbito rural.
En el 2012, mediante el Decreto Supre-
mo n. ° 002-2012-VIVIENDA, se crea el 
PNSR, cuya unidad ejecutora se ubica bajo 
el ámbito del VMCS. El referido decreto 
señala que el PRONASAR, el Programa 
de Agua Potable y Saneamiento Para la 
Amazonía Rural y el Programa de Mejo-
ramiento y Ampliación de los Servicios de 
Agua y Saneamiento en Perú (PROCOES), 
quedan incluidos dentro del PNSR. 
En este nuevo contexto de rectoría en 
agua y saneamiento rural, se emitió 
una norma que complementa a los 
lineamientos para la formulación de 
programas o proyectos de A&S para los 
centros poblados ubicados en zonas 
rurales, mediante la Resolución Mi-
nisterial n. ° 201-2012-VIVIENDA. En 
esta norma, se define un programa o 
proyecto de saneamiento, así como 
la instalación intradomiciliaria y la 
obligatoriedad de incluir este tipo de 
instalaciones en cualquier programa o 
proyecto de obras nuevas o de amplia-
ción y mejora en el sector rural. 
De otra parte, también es importante con-
siderar la normativa sobre la focalización 
de las intervenciones propias del PNSR, 
la cual fue aprobada mediante la Resolu-
ción Ministerial n. ° 161-2012-VIVIENDA. 
Dicha norma conjuga los criterios de po-
breza con la prevalencia de enfermedades 
diarreicas agudas (EDA) en niños menores 
de 5 años para priorizar así las localidades 
más vulnerables del ámbito rural. 
Respecto a los aspectos técnicos, existe 
una guía acerca de las opciones tecnológi-
cas que se usan en la provisión de servi-
cios de saneamiento rural, la cual ha sido 
aprobada mediante la Resolución Ministe-
rial n. ° 184-2012-VIVIENDA; el MVCS ha 
dispuesto que los proyectos de A&S que se 
ejecuten en espacios rurales han de incluir 
MIDIS, VIVIENDA y la Cooperación 
Suiza ratifican compromisos y articu-
lan esfuerzos en una alianza interins-
titucional.
De Izq. A Der.: Pío Wennubst, Director 
General Adjunto, Jefe del Departamen-
to Cooperación Global, COSUDE; Rosa 
Herrera, directora ejecutiva APCI; 
Francisco Dumbler, viceministro de Sa-
neamiento de VIVIENDA; Hans Ruedi 
Bortis, Embajador de Suiza en Perú; 
Ariela Luna Florez, viceministra de 
Políticas y Evaluación Social del MIDIS.
5 de octubre del 2015.
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la instalación sanitaria intradomiciliaria, 
definiendo y estableciendo características 
mínimas de aplicación obligatoria. 
El objetivo principal de estas nuevas 
normas es asegurar la integralidad 
de las intervenciones al combinar los 
aspectos de infraestructura, gestión, 
educación sanitaria y valoración del 
servicio con la dotación de un baño 
digno que deje en el pasado las prácticas 
generadoras de desigualdad.
Otro documento importante para la 
planificación del subsector rural es el 
Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del 
Programa Nacional de Saneamiento 
Rural, aprobado mediante la Resolución 
Ministerial n. ° 031-2013-VIVIENDA, en 
febrero de 2013.
Por otro lado, en el 2011, se crea el 
MIDIS, hecho que marca el inicio de las 
reformas en las políticas de desarrollo e 
inclusión, las cuales se basan en eviden-
cias que hacen énfasis en la focalización 
de las intervenciones, en la articulación 
de procesos de manera intersectorial 
e intergubernamental, y la evaluación 
de los resultados obtenidos. A través de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social “Incluir para Crecer” , 
la cual consiste en un instrumento de 
gestión que permite organizar las inter-
venciones que desarrollan los actores en 
torno a resultados y metas comunes, con 
un enfoque de ciclo de vida, se priori-
zaron cinco ejes estratégicos: nutrición 
infantil, desarrollo infantil temprano, 
desarrollo integral de la niñez y la ado-
lescencia, inclusión económica y protec-
ción del adulto mayor. 
La apuesta de la estrategia es orientar la 
articulación de la política de desarrollo e 
inclusión social en el marco de la gestión 
por resultados y las fases e instrumentos 
del ciclo de gestión de la política pública 
—planificación, programación, ejecu-
ción, seguimiento y evaluación—, sobre 
la base de las iniciativas que cada sector, 
gobierno regional y gobierno local se 
encuentra trabajando. Esta estrategia ha 
sido implementada en el territorio, con 
un trabajo desconcentrado de parte de 
los equipos de enlace regional del MIDIS, 
para asegurar que la política y los pro-
gramas sociales tengan un impacto real 
en la población. 
Así, conjuntamente con el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), se destina-
ron recursos no solo para la inversión 
en proyectos de agua y saneamiento 
rural, como es el caso del Fondo para la 
Inclusión Económica en Zonas Rurales 
(FONIE), sino también recursos para ac-
ciones de fortalecimiento de capacidades 
y recuperación de infraestructura, como 
es el caso del Fondo de Estímulo al Des-
empeño y Logro de Resultados Sociales 
(FED), el Plan de Incentivos Municipales 
(PI) y el Núcleo Ejecutor Departamental 
(NED). Estos fueron trabajados intersec-
torialmente con salud y vivienda (PNSR 
y PNSU) y con los gobiernos locales y 
regionales, lo que permitió su vincula-
ción con el SABA, dada la experiencia 
del proyecto y su trabajo realizado en los 
tres niveles de Gobierno. 
Aprobación de 






04. UN ELEMENTO IMPORTANTE a nivel 
político e institucional, durante el perio-
do de evolución del Proyecto SABA, fue 
la aprobación de la política de descen-
tralización a partir del marco legal que 
la regula. 
El proceso de descentralización, iniciado 
en el Perú en el 2002, generó expecta-
tivas y oportunidades para mejorar el 
acceso y la provisión de los servicios 
públicos por parte de los gobiernos des-
centralizados para contribuir al pleno 
ejercicio de los derechos de las personas, 
reduciendo las brechas de desigualdad. 
Para ello, se hizo necesario incorporar 
un nuevo enfoque orientado al desarro-
llo de la gestión descentralizada de las 
funciones públicas, el cual debía estable-
cer claramente las competencias y fun-
ciones de los tres niveles de Gobierno 
para la prestación de bienes y servicios 
públicos, así como las responsabilidades 
compartidas, tomando en cuenta los in-
tereses generales del Estado y la hetero-
geneidad de realidades existentes en el 
país, al aplicar un enfoque territorial. 
En ese contexto, considerando los 
distintos roles asignados a cada nivel de 
Gobierno en materia de saneamiento, 
el Proyecto SABA concentró sus accio-
nes en fortalecer el desempeño de los 
gobiernos regionales y locales, y a con-
tribuir con el cumplimiento eficiente de 
sus nuevas funciones asignadas. 
Gráfico 3. Roles en la gestión de los servicios de agua 
y saneamiento en los tres niveles de Gobierno
> Ente rector en materia de agua 
de uso poblacional/doméstico y 
saneamiento.
> Responsable de formular, 
normar, dirigir, ejecutar, 
supervisar la política nacional y 
acciones referidas a saneamien-
to, mediante el MVCS.
> Responsable de diseñar, 
promover e implementar 
políticas regionales para 
la atención de la salud y 
el saneamiento ambiental.
> Responsable de promover la 
adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el 
desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción. 
> Las municipalidades provinciales 
y distritales cumplen roles ya sea 
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de Agua y 
Saneamiento
05. Agua 
Las opciones de agua para el ámbito rural 
han sido constantes en el periodo de eje-
cución del Proyecto SABA y sus antece-
sores. El CEPIS realizó grandes esfuerzos 
en la ejecución de experiencias a escala 
piloto y validó algunas experiencias in-
novadoras, sistematizando documentos 
técnicos y difundiéndolos.
Algunas de las tecnologías más usadas 
en el ámbito rural son las que siguen: (i) 
sistema de agua potable por gravedad sin 
tratamiento; (ii) sistema de agua pota-
ble por gravedad con tratamiento; (iii) 
sistemas de agua potable por bombeo sin 
tratamiento; y (iv) sistemas de agua pota-
ble por bombeo con tratamiento. 
La evolución de los sistemas de abasteci-
miento de agua potable se ha dado prin-
cipalmente en relación con los niveles de 
servicio y los sistemas de desinfección. 
En cuanto a los niveles de servicio, 
inicialmente las intervenciones pre-
veían la ejecución de piletas públicas. Es 
Saneamiento 
En cuanto a las opciones técnicas en 
saneamiento, estas han estado en cons-
tante debate y evolución. La institución 
que cumplió un rol protagónico en la 
elaboración de documentos técnicos y su 
difusión fue el CEPIS.
En la década de los noventa, la opción 
técnica predominante era la letrina, que 
fue ejecutada a gran escala principal-
mente por el FONCODES. No obstante, 
la falta de un componente social en las 
inversiones ocasionó el poco uso o uso 
inadecuado, lo que devino en el deterioro 
de la infraestructura y, como consecuen-
cia, en una mala fama de las letrinas. 
Otro suceso importante de esta década 
fue la ejecución, por parte del FONCO-
DES, de sistemas de alcantarillado en las 
capitales distritales con características 
de ruralidad. Posteriores estudios con-
así que experiencias como SABASUR y 
PROPILAS contribuyeron efectivamente 
a demostrar el hecho de que la sosteni-
bilidad de los servicios de agua decaía 
enormemente con este nivel de servicio. 
Por lo tanto, con estas experiencias se de-
muestra la necesidad de que los proyec-
tos incorporen la conexión domiciliaria e 
intradomiciliaria del agua. Debido a esto, 
los proyectos incorporaron un lavadero 
de uso múltiple dentro de la vivienda. 
En el caso de los sistemas de desinfección, 
se aprobaron diversos modelos de clo-
ración del agua, pero el que tuvo mayor 
difusión fue el modelo de hipoclorador 
tipo difusor. Sin embargo, este modelo no 
funcionaba apropiadamente en reser-
vorios mayores a 10m3 y luego de que el 
hipoclorito de calcio al 35% saliera de los 
mercados, su uso se volvió insostenible. 
En ese contexto, el SABA fue validando 
otros modelos de sistemas de cloración, 
entre los que destacan el hipoclorador de 
goteo de carga constante y con flotador, 
los cuales se están implementando en los 
diferentes proyectos.
cluyeron la escasa sostenibilidad de esta 
opción técnica en ambientes rurales, 
básicamente porque las familias no con-
taban con los recursos económicos para 
la conexión intradomiciliaria.  
Con la intervención del PRONASAR, 
se preveía la implementación de letri-
nas con arrastre hidráulico, así como 
las ecológicas o composteras, con un 
enfoque integral que contemplaba la 
intervención social, para garantizar el 
uso adecuado de las letrinas y, por ende, 
su sostenibilidad en el tiempo. Sin em-
bargo, estas opciones fueron rechazadas 
por la población, por lo que el Programa 
empezó a recabar información de otras 
experiencias validadas.
 
En la segunda fase del Proyecto SA-
BASUR (1997-2000), se intervino en 
saneamiento a través de las letrinas 
sanitarias de pozo seco ventilado (VIP), 
Evolución de los niveles 
de servicio en los 
sistemas de agua 
Evolución de los sistemas de 
saneamiento
Letrina de hoyo seco
Piletas públicas
Letrina de hoyo seco ventilado UBS de arrastre hidráulico
Conexión intradomiciliaria
Baño digno
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Gráfico 4. Hacia un baño digno
aunque esta solución no contaba con la 
aceptación de la población. Ante ello, 
se desarrolló un piloto de sistema de 
alcantarillado de pequeño diámetro con 
arrastre hidráulico en una comunidad 
altoandina, la que obtuvo una buena 
aceptación por parte de los usuarios. A 
pesar de eso, no fue posible su masifi-
cación debido a los altos costos, motivo 
por el que se optó por la opción de baños 
sanitarios con arrastre hidráulico dentro 
de las viviendas, desde 1998. Con el 
que gozan de una buena aceptación por 
parte de las familias, aunque los costos se 
incrementaron sustancialmente.
Con la incorporación por parte del PNSR 
del concepto del “baño digno”, se expide 
la Resolución Ministerial n. ° 201-2012- 
VIVIENDA, la cual agrega componentes 
a la instalación intradomiciliaria que 
encarecen las soluciones y ponen en 
riesgo la viabilidad de alcanzar las metas 
de cobertura previstas en el plan de 
tiempo, continuó la evolución de esta 
solución técnica en cuanto a las instala-
ciones internas, como el tipo de apara-
tos sanitarios, duchas, acabados, entre 
otros, incrementando los costos, pero 
con significativas mejoras en la calidad 
del servicio y de la salud. 
Esa experiencia fue recogida por el 
PRONASAR y la incorporó como una 
opción técnica dentro de sus proyectos: 
las unidades básicas de saneamiento con 
arrastre hidráulico.
Luego, con la creación del PNSR, el sector 
recoge la experiencia de SABASUR y el 
SABA e incorpora el concepto de “baño 
digno”, e incluye dentro de la UBS o baño 












Costo: Nivel de servicio
(cantidad, calidad, accesibilidad, continuidad).
Escalera de servicio
inversiones del sector. En ese contexto, 
durante el 2015, el Proyecto SABA aporta 
experiencias concretas y elementos 
técnicos clave que permiten reducir los 
costos de las instalaciones intradomicilia-
rias y avanzar hacia un modelo de “baño 
digno optimizado”, en el que las familias 
realicen buena parte de las mejoras de las 
instalaciones internas de la UBS, de ma-
nera que se disminuya sustancialmente 
el costo de las soluciones con cargo en los 
recursos del Estado. 
Fuente: tomado de la Infografía 2 (saneamiento) del Proyecto SABA
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En el presente capítulo, se describe el modelo de intervención inte-
gral en saneamiento rural propuesto por la COSUDE, a través de sus 
primeras experiencias denominadas SABASUR y PROPILAS hasta lo 
que se conoce actualmente como el Proyecto SABA y SABA PLUS. 
DURANTE LOS VEINTE AÑOS de expe-
riencia en la implementación del modelo, 
se observa un proceso de retroalimenta-
ción entre el Proyecto SABA y la evolu-
ción del sector y del país. Por un lado, la co-
yuntura económica nacional y los cambios 
institucionales importantes, como por 
ejemplo los inicios del proceso de descen-
tralización conllevaron a realizar ajustes 
al modelo de implementación propuesto 
por el SABA, demostrando su versatilidad 
al incorporar y fortalecer a los gobier-
nos regionales y locales en su calidad de 
nuevos actores a cargo de la prestación 
de los servicios de A&S. Por otro lado, la 
experiencia del SABA, innovadora desde 
sus inicios al proponer un enfoque integral 
que asocia la parte física (infraestructura) 
con el componente social (promoción, ca-
pacitación y educación sanitaria), permitió 
obtener valiosas lecciones que contribuye-
ron al desarrollo de un sector que, hasta la 
década del noventa, presentaba un limita-
do marco institucional y normativo.
Contexto de la 
Cooperación 
Suiza para el 
Desarrollo
01. LA COSUDE EN EL PERÚ data desde 
1964, cuando arribaron al Callao los 
primeros profesionales del desarrollo 
suizos. En esos años de presencia inin-
terrumpida, contribuyeron de manera 
significativa con la integración económi-
ca y la reducción de la pobreza, traba-
jando en conjunto con instituciones del 
gobierno peruano, la sociedad civil y el 
sector privado, y llegaron a ejecutar más 
de 250 proyectos con una inversión total 
de más de US$ 470 millones . 
Inicialmente, la COSUDE implementa-
ba proyectos de cooperación bilateral 
tradicional, en los que se cofinanciaba 
la infraestructura de los proyectos. En 
1996, se inicia la ejecución del SABA-
SUR en el departamento de Cusco, en 
el marco de un convenio bilateral entre 
los gobiernos peruano y suizo, gracias 
a la intervención de la COSUDE, con 
el objetivo de contribuir a mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida de 
la población rural del ámbito regional, 
brindándoles acceso a los servicios de 
A&S básicos sostenibles, y la institucio-
nalización y apropiación del modelo de 
intervención integral para garantizar su 
sostenibilidad.  
Durante el proceso de desarrollo del 
Modelo, se ha construido, validado e 
implementado una intervención inte-
gral en saneamiento en comunidades 
campesinas, el cual considera la dota-
ción de servicios a nivel domiciliario 
y el componente social (promoción, 
educación sanitaria y capacitación). En 
el 2003, el Proyecto amplió su área de 
intervención para incluir a un mayor 
número de comunidades; sin embargo, 
se presentaron ciertas dificultades en la 
implementación, con lo cual el Proyec-
EVOLUCIÓN
DEL PROYECTO SABA 
Evolución de la intervención en saneamiento rural por la COSUDE
SABASUR (1996-2010)
› Fase I y II: diseño y validación del Modelo 
› Fase III: implementación
› Fase IV: fortalecimiento de gobiernos locales
› Fase V: transferencia del Modelo
PROPILAS (1999-2010)
› Fase I y II: diseño y validación
› Fase III: fortalecimiento de gobiernos locales
› Fase IV: desarrollo de capacidades
› Fase V: transferencia del Modelo
Proyecto SABA (2010-2017)
› SABA: intervención en ocho regiones
› SABA PLUS: consolidación nacional, 
intervención en 14 regiones
› SABA  Internacional: réplica en Colombia, 
demanda por parte de México y Bolivia
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to se reorientó al fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de las instituciones 
a nivel regional, local y comunal, para 
el cumplimiento de sus competencias 
en saneamiento ambiental básico rural 
y a garantizar la sostenibilidad de los 
servicios. 
De manera paralela al proceso descrito, 
se destaca también el Proyecto PROPI-
LAS que, en 1999, inició sus actividades 
de intervención en temas de A&S rural 
en el departamento de Cajamarca, con 
el financiamiento de la COSUDE, el 
acompañamiento del Programa de Agua 
y Saneamiento del Banco Mundial (PAS/
BM) y la asesoría técnica de CARE Perú 
(Cooperative  for Assistance and Relief 
Everywhere-Oficina Perú), a través del 
equipo del Proyecto. 
El Proyecto PROPILAS tomó como base 
la experiencia iniciada por SABASUR 
para desarrollar su intervención en 
A&S a nivel comunal, local y regional, y 
permitió validar propuestas de gestión 
con conocimientos de sostenibilidad, 
eficacia y transparencia, con incidencia 
en políticas y programas sectoriales a 
nivel nacional.
De acuerdo con los antecedentes del 
Proyecto PROPILAS , entre 1999 y el 
2005 se validaron dos modelos de ges-
tión en A&S (municipal y comunal) para 
la ejecución de proyectos integrales de 
A&S rural. El primero orientó su inter-
vención al fortalecimiento de las capa-
cidades de los gobiernos locales para 
liderar la gestión en A&S, y logró validar 
el Modelo Municipal con Participación 
Comunal rescatando las fortalezas de los 
modelos municipal y comunal. Entre el 
rales y multilaterales de la cooperación 
internacional suiza, que son utilizados 
hasta la fecha, es realizada a través de 
los programas globales de la COSUDE 
sobre determinados temas de importan-
cia mundial. 
De esta manera, las prioridades temáti-
cas de la COSUDE se centran en cuatro 
programas globales que se ocupan de 
temas como el cambio climático, la se-
guridad alimentaria, el agua y la migra-
ción. Además, brinda oportunidades a 
los países en vías de desarrollo y provee 
herramientas que les permiten adaptar-
se a los cambios globales. Además, en 
el plano de la formulación de políticas 
mundiales aboga por mejorar las condi-
ciones macro, de modo que se favorezca 
el desarrollo.
En lo que respecta al modo de funcio-
namiento, los programas globales se 
realizan en tres niveles: 
Diálogo internacional
 sobre políticas
En coordinación con las oficinas fede-
rales competentes en la materia, los 
responsables de los programas globales 
participan activamente en procesos 
multilaterales e internacionales que son 
importantes para la configuración de la 
arquitectura global y para la elaboración 
de reglas y políticas a escala mundial. 
Además, Suiza apoya a sus países con-
trapartes en la elaboración de normas y 
políticas destinadas a hacer frente a los 
desafíos regionales y mundiales.
Proyectos innovadores
La COSUDE lleva a cabo proyectos 
concretos susceptibles de influir en la 
2005 y el 2011, el Modelo priorizó el tra-
bajo con el gobierno regional, por lo que 
se dio inicio al proceso de fortalecimien-
to de la gestión regional en el contexto 
de la descentralización, así como el pro-
ceso de transferencia de metodologías, 
estrategias e instrumentos de gestión 
validados por el proyecto, contribuyen-
do al proceso de descentralización de 
la gestión pública en A&S, trabajando 
con el Gobierno Regional de Cajamarca 
en el fortalecimiento institucional de la 
DRVCS con un enfoque multisectorial al 
contar con la participación activa de las 
DRE y DIRESA en la ejecución de tareas 
compartidas.
A finales del 2011, la COSUDE pone fin 
a la cooperación bilateral tradicional 
y traspasa los proyectos en curso a las 
contrapartes locales, organizando la 
ejecución de sus proyectos a través de 
una serie de programas globales, lo que 
contribuyó a mejorar la gobernabilidad 
en el país, en particular en lo referido a 
la integración de la población rural en 
el gobierno general y al respeto de los 
derechos humanos.
La reducción de la pobreza, la gestión 
de los riesgos del cambio climático, la 
inseguridad alimentaria, la escasez de 
agua y la migración son factores que po-
seen una importancia particular, ya que 
constituyen riesgos que afectan a todos 
los países y niveles de desarrollo, sobre-
pasando fronteras. Por consiguiente, la 
cooperación internacional, en especial 
la COSUDE, enfoca su trabajo en mitigar 
las consecuencias negativas de dichos 
problemas en los países en vías de desa-
rrollo. Esta labor, además de llevarse a 
cabo mediante los instrumentos bilate-
política regional e internacional. En par-
ticular, promueve innovaciones en las 
tecnologías, tanto en lo que respecta a su 
utilización como en las formas de coo-
peración. Para ello, se concentra en los 
países y organizaciones que desempe-
ñan un papel importante en la formula-
ción de políticas regionales y mundiales, 
como por ejemplo en países emergentes 
como la India, China y Sudáfrica.
Conocimientos y trabajo en red 
La COSUDE apoya y participa en pla-
taformas de diálogo y redes que tie-
nen importancia para el desarrollo de 
conocimientos especializado. Por ese 
motivo, promueve el establecimiento 
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de contactos entre los responsables de 
la política, la administración, el sector 
privado, la investigación y la sociedad 
civil. Este tipo de colaboraciones condu-
ce a soluciones innovadoras y factibles, 
y aumenta el margen de acción y la 
influencia de Suiza en el diálogo inter-
nacional sobre políticas
En ese contexto de la nueva concep-
ción de la Cooperación Suiza y sobre la 
base de las experiencias y las lecciones 
aprendidas de los proyectos SABASUR 
y PROPILAS, a partir del 2010 se estruc-
turó el proyecto de escalamiento para 
promover el modelo de gestión sosteni-
ble de los servicios de A&S rural-SABA 
en ocho regiones del país: Piura, Lam-
bayeque, Cajamarca, Cusco, Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica y Puno. En el 
2013, el Proyecto SABA decidió ampliar 
la intervención en seis regiones adicio-
nales: Amazonas, Huánuco, La Libertad, 
Madre de Dios, San Martín y Tumbes. 
Esa nueva etapa, que abarca a un total 
de 14 regiones de intervención, se deno-
minó SABA PLUS. 
El Modelo 
SABA
02. EL MODELO SABA es el corolario del tra-
bajo que la COSUDE vino desarrollando 
a lo largo de veinte años en el Perú. En el 
periodo 1996-2010, alcanzó a validar una 
intervención sostenible de proyectos de 
saneamiento básico rural en las regiones 
de Cajamarca y Cusco a través de los pro-
yectos PROPILAS y SABASUR, respec-
tivamente. Luego, desde el 2010, replica 
el modelo integral de gestión de proyec-
tos de A&S, denominado SABA, en 14 
regiones del país: Amazonas, Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancave-
lica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, 
Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín 
y Tumbes.
Durante esos años, el Proyecto SABA 
alcanzó a consolidar un modelo de 
intervención integral en el área rural, 
evolucionando y generando solucio-
nes innovadoras ante los desafíos que 
presenta el sector. Ese modelo plantea 
la coexistencia de dos componentes en 
el ciclo de los proyectos de saneamiento 
básico: (i) referido a la construcción y 
operación de la infraestructura física de 
los sistemas de A&S; y (ii) el relacionado 
con la gestión de los servicios de A&S y 
el fortalecimiento de capacidades en los 
diferentes niveles. Por lo tanto, en el mo-
delo integral de intervención en A&S hay 
una relación directa entre la instalación 
de la infraestructura física y los aspectos 
sociales, cuya meta fue  garantizar el 
compromiso y establecimiento de roles 
de todos los actores, quienes tendrían 
los incentivos necesarios para continuar 
desarrollando una buena gestión durante 
la vida útil de los sistemas. 
Ese modelo de gestión se complementa 
con el seguimiento y monitoreo frecuen-
te de las ATM a las organizaciones comu-
nales (JASS) responsables de la adminis-
tración, operación y mantenimiento de 
los servicios de A&S rural. 
En el nivel local, el modelo integral del 
Proyecto SABA está basado en la coor-
dinación interinstitucional a través de 
la interacción del Área Técnica Munici-
pal, el centro de salud, la organización 
comunal o JASS, el centro educativo y las 
familias (ver gráfico 7). 
Organización del Proyecto SABA
La dirección estratégica del Proyecto 
SABA está a cargo de la COSUDE, en 
tanto que el órgano consultivo adscrito 
al proyecto está conformado por el Pro-
grama Nacional de Saneamiento Rural 
(PNSR) del MVCS y representantes de 
los gobiernos regionales. Asimismo, 
el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 
brinda el soporte técnico estratégico y 
realiza el monitoreo del proyecto. 
Gráfico 6. Modelo integral
de intervención del Proyecto SABA





> Buenas prácticas 






















1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
52   53 
Análisis de la Influencia del Proyecto SABA

















Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
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  y financiera a las JASS.
· Diplomados en saneamiento.
· Seguimiento, monitoreo y evaluación.
· Apoyo técnico, financiamiento, supervisión y monitoreo.






















































































  del agua y ejecución de programas educativos.
· Asistencia técnica, desarrollo de capacidades. 
  y modelos de gestión.
























































































· Implementación del plan conjunto de educación sanitaria.
· Implementación de programa de vigilancia de calidad
· Implementación de ATMs y asistencia técnica
   y m
odelos de gestión.
· Fortalecimiento de capacidades.
















Ministerio de Salud (MINSA)
Ministerio de Educación (MINEDU)
La gestión operativa se encuentra a cargo 
de CARE Perú, responsable de brindar 
la plataforma administrativa y logística, 
además de dar soporte técnico a los equi-
pos regionales, labor que se encuentra 
a cargo de un grupo de especialistas en 
saneamiento básico rural.
Por otro lado, la COSUDE tiene relacio-
nes con varios socios estratégicos que 
efectúan diversas acciones en el tema del 
A&S rural en el país. Entre ellos, se tiene 
al Grupo Agua o mesa de donantes, que 
está constituido por:
a) La Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (ACDI)
b) El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)
c) La Agencia de Cooperación Internacio-
nal del Japón (JICA)
d) El Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria (CEPIS), el cual fue absorbido 
por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS)
e) La Cooperación Alemana para el Desa-
rrollo (GIZ, KFW e InWent)
f) El Programa de Agua y Saneamiento 
(WSP) y el Banco Mundial
g) El Programa Nacional de Saneamiento 
Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS).
En lo concerniente al proceso de esca-
lamiento del Modelo SABA en las dife-
rentes regiones del país, la COSUDE ha 
firmado convenios con gobiernos regio-
nales en los que se establece una estrecha 
relación de trabajo en los temas de A&S.
En el gráfico 8, se muestra la articula-
ción de los actores en los tres niveles del 
Modelo SABA.
Gráfico 8.  Articulación de 
actores en los tres niveles: 
micro, meso y macro
Fuente: tomado de la Infografía 1
(Actores) del Proyecto SABA 
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Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 








COSUDE (Cesarina Quintana) 
Dirección del Proyecto 
Incidencia y Diálogo Político
CARE-PERÚ 
Soporte Administrativo – Logístico
Gestión de Personal y Gestión Financiera
Apoyo a coordinación de actividades
Enlace CARE + COSUDE: Lourdes Mindreau: (25%)
















Esp 1: Carlos Calle
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ZONA NORTE + AMAZONÍA
Soporte Administrativo
Tumbes, Piura, Lambayeque, 





















Esp 4: Fredy Guerra
> HUÁNUCO
Nancy Málaga
Esp 5: Maria Luisa Mamani
> AYACUCHO
Jorge Loayza








Puno, Apurímac, Cusco, Madre de Dios
Sede Cusco: Juan Pablo Giraldo (100%)





Esp 7: Omar Gutiérrez
> PUNO
Nilton Madera
Esp 8: Roxana Alcos
























> Diseño, validación e implemen-
tación de proyectos integrales 
articulados entre el GL y JASS.
> Fortalecimiento y articulación 
entre GL y GR para
contribuir a la sostenibilidad.
> Incidencia y fortalecimiento 
de GR para generar sinergias 
con GN para la réplica al 
interior de las regiones.
> Incidencia para el 
escalamiento de la experiencia 
en otras regiones del país.
> Incidencia con el GN 
y socialización a nivel 
internacional.
Gráfico 9. Estructura organizativa del Proyecto SABA
Evolución del Proyecto SABA  
Durante los veinte años de implemen-
tación de los proyectos SABASUR, 
PROPILAS y SABA, el Modelo ha ido 
evolucionando progresivamente, retroa-
limentándose constantemente, demos-
trando su versatilidad y adaptándose a 
los cambios y retos del contexto nacional 
y regional. 
Con la finalidad de adaptar la evolu-
ción y las contribuciones del Proyecto 
SABA al marco institucional del sector 
saneamiento, se han identificado cinco 
importantes periodos de evolución, y se 
ha resaltado en cada uno aquellos hechos 
relevantes que definen la situación actual 
de la prestación de servicios de A&S en 
el ámbito rural. Hemos considerado los 
dos primeros periodos que corresponden 
a una etapa previa a la implementación 
de las experiencias iniciales del Proyecto 
SABA, a fin de dar un panorama general 
de cuál era el estado de desarrollo del 
sector saneamiento rural, mientras que 
los tres últimos visibilizan los avances a 
nivel sectorial.
En la primera década de intervención, el 
Proyecto SABA participó en el cofinancia-
Gráfico 10.  Evolución
del Proyecto SABA
Fuente: elaboración propia
Fuente: Organigrama proporcionada por Nancy Málaga, 
responsable de la zona centro del Proyecto SABA PLUS
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miento de la construcción de los sistemas 
de A&S; luego, dio paso al apalancamiento 
con recursos del Estado, y hacia el 2011, 
destinó sus recursos a fortalecer las capa-
cidades en todos los niveles de Gobierno.
Nivel comunitario (1995-2005)
Se diseñó, validó e implementó los pro-
yectos SABASUR y PROPILAS en dos 
regiones del país (fase I-III). Estos giraron 
en torno a la articulación entre el gobier-
no local y la comunidad organizada, a 
través de las siguientes acciones:
• Estrategia de intervención integral: 
infraestructura y componente social.
• Promoción, capacitación y educación 
para la higiene.
• Elaboración y validación de manuales. 
• Validación de opciones tecnológicas.
• Conformación de juntas administrado-
ras de servicios de saneamiento (JASS).
• Educación, capacitación y fortaleci-
miento organizacional de los actores 
sociales en A&S: JASS, comités vecinales, 
jóvenes y niños.
• Fortalecimiento de capacidades para 
la gestión de A&S a nivel municipal y 
comunal.
La experiencia obtenida a través del Pro-
yecto PROPILAS sirvió como referente 
para el inicio del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural (PRONASAR).
Nivel local (2005-2007)
Después de una reflexión acerca de los 
resultados obtenidos en las primeras fa-
ses de la intervención, se reorientaron las 
acciones (fase IV) hacia el fortalecimiento 
y articulación de los gobiernos locales 
y regionales para garantizar el ejercicio 
Según el marco legal brindado, se debe 
promover el fortalecimiento de capacida-
des de los gobiernos subnacionales. 
Nivel regional (2007-2009)
Mediante la consolidación de la Ley de 
Descentralización y los nuevos gobiernos 
regionales, la última fase de los proyectos 
SABASUR y PROPILAS se centró en accio-
nes que fortalecieron todas las instancias 
del gobierno regional, de tal modo que se 
generó sinergia con el gobierno nacional 
para la réplica al interior de las regiones. De 
esta forma, podemos señalar los siguientes 
resultados a nivel regional:
• Fortalecimiento de las DRVCS que depen-
den funcionalmente del MVCS del Perú 
y, administrativamente, de los gobiernos 
regionales. Esto garantiza una articulación 
entre los tres niveles de gobierno. Esta con-
tribución tuvo efecto durante dos gobier-
nos regionales en Cusco y Cajamarca.
• Promoción de acciones como: el programa 
de vigilancia de la calidad del agua para el 
consumo humano, la conformación del 
Comité Regional de Saneamiento Básico y 
la implementación del Programa Regional 
Curricular en educación sanitaria.
• Institucionalización de estrategias de 
gestión de proyectos de agua potable y 
saneamiento básico en el espacio rural; y, 
en el nivel regional, a través de ordenanzas 
del Concejo Regional. 
• Institucionalización del programa de 
vigilancia de la calidad del agua potable en 
las direcciones regionales de salud.
• Desarrollo de capacidades de los técnicos 
y de las instituciones, a través de alianzas 
con universidades de las regiones  median-
te diplomados de especialización en A&S.
• Asignación de recursos financieros para 
el sector, a través del reconocimiento del 
eficiente de su rol en la prestación de 
servicios de A&S. La ejecución directa es-
tuvo bajo responsabilidad de la COSUDE, 
y la implementación durante las siguien-
tes fases, desde el año 2007 hasta la fecha 
actual, se encargó a CARE Perú.
Con el fin de alcanzar el resultado señala-
do, durante este período se desarrollaron 
las siguientes acciones y estrategias:
• Seguimiento y acompañamiento al 
trabajo de las JASS.
• Articulación de las JASS con el sector de 
salud y los gobiernos locales.
• Creación y puesta en marcha de las 
ATM, así como el otorgamiento de asis-
tencia técnica y fiscalización a las organi-
zaciones comunales.
• Coordinación intersectorial de las ATM 
en materia de educación y salud.
• Fortalecimiento de capacidades a nivel 
municipal mediante cursos modulares.
• Facilitación de espacios de concerta-
ción a través de talleres integrados por 
JASS, autoridades de gobiernos locales, 
y establecimientos de salud y educación 
liderados por el alcalde.
• Talleres municipales de presupuesto 
participativo.
• Socialización horizontal de lecciones 
aprendidas entre actores mediante inter-
cambios, pasantías y concursos.
El desarrollo del nivel local de los proyec-
tos SABASUR y PROPILAS se produjo 
dentro del marco normativo del proceso 
de descentralización, establecido por la 
Ley n. ° 27783, Ley de Bases de la Descen-
tralización; la Ley n. ° 27867, Ley Orgáni-
ca de Gobiernos Regionales; y la Ley 
n. ° 27972, Ley Orgánica de Municipali-
dades, aprobada el 26 de mayo del 2003.  
sector saneamiento como uno de los ejes 
prioritarios dentro de los planes de desa-
rrollo regionales. 
Nivel nacional (2009-2012)
A partir del año 2009, el Programa SABA 
PLUS  busca hacer un primer escala-
miento de las lecciones aprendidas a 
ocho regiones del país. Se logró replicar 
el modelo en diferentes gobiernos (por 
ejemplo, el gobierno regional de Puno), 
quienes adoptaron un modelo acorde a su 
realidad y apalancaron recursos bajo un 
modelo de gestión sostenible.
Hasta la fecha, la intervención del Pro-
yecto SABA Plus alcanza a 14 regiones 
del país: Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Amazonas, San Martín, 
Huánuco, Cajamarca, Cusco, Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios 
y Puno, gracias a la difusión de las leccio-
nes aprendidas de los proyectos de Cusco 
(SABASUR) y Cajamarca (PROPILAS).
A nivel nacional, se realizaron las si-
guientes acciones y estrategias:
• Transferencia del modelo integral al 
gobierno regional y al gobierno local.
• Fortalecimiento institucional, cumpli-
miento de roles y competencias de todos 
los actores.
• Incidencia en políticas públicas de A&S.
• Mecanismos de evaluación participativa 
y retroalimentación de las experiencias 
para la apropiación de los aprendizajes de 
parte de los actores y de los decisores de 
niveles superiores, a través de visitas para 
observar las buenas prácticas.  
• Espacios de concertación, por ejemplo, 
el Grupo Agua, que reúne a donantes.
• Reuniones de coordinación entre el 
1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
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Diálogo político > Al contribuir a la definición de normas y políticas sectoriales.
El conocimiento > Al generar conocimiento, fortalecer capacidades y formar nuevos profesionales.
Las alianzas > Mediante la acción colectiva de los diferentes niveles de gobierno
en todo el ciclo de la intervención.
Sostenibilidad
institucional
> Se obtiene a partir del concurso de todas las instituciones que tienen
competencia en saneamiento básico rural a nivel nacional, regional y local.
Sostenibilidad
económica
> Se basa en la estructura del costo, el modelo de intervención
y de gestión, e incluye el pago por el servicio.
> A lo largo del tiempo, se mantiene la cantidad y calidad 
del agua que proviene de los manantiales.
> Se obtiene en la medida que la comunidad asume la gestión del servicio.
> Se consigue al emplear tecnologías adaptadas a la realidad rural.
Las innovaciones
> Al desarrollar nuevos mecanismos de colaboración entre instituciones,
validar tecnologías, crear nuevos mecanismos de articulación







MVCS y las DRVCS.
• Participación del equipo de la Coopera-
ción Suiza en eventos claves del sector y 
en diálogo político con el MVCS.
• Enfoque de los roles de los actores 
orientado a la sostenibilidad de los servi-
cios de A&S.
• Escalamiento del proyecto, de un piloto 
a un proyecto de mayor cobertura regio-
nal, focalizado en el ámbito rural.
Nivel nacional e internacional
(2012-2016)
Desde el año 2012 hasta la actualidad, el 
proyecto continúa con la difusión de las 
lecciones aprendidas en los proyectos de 
Cusco (SABASUR) y Cajamarca (PRO-
PILAS) a nivel regional, y atiende en la 
actualidad a 14 gobiernos regionales de 
forma directa: Tumbes, Piura, Lambaye-
que, La Libertad, Amazonas, San Martín, 
Huánuco, Cajamarca, Cusco, Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios 
y Puno. Además, brinda acceso al modelo 
de intervención a 20 de los 25 gobiernos 
regionales.
Con respecto a los aspectos técnicos, existe 
una guía acerca de las opciones tecnológi-
cas que se usan en la provisión de servicios 
de saneamiento rural, aprobada mediante 
Resolución Ministerial n. ° 184-2012-VI-
VIENDA, en la cual el MVCS dispone que 
los proyectos de A&S que se ejecuten en 
ámbitos rurales deben incluir la instalación 
sanitaria intradomiciliaria. A su vez, el 
manual define y establece características 
mínimas de aplicación obligatoria. 
El objetivo principal de estas nuevas 
normas es asegurar la integralidad de 
las intervenciones al conjugar aspectos 
de infraestructura, gestión, educación 
sanitaria y valoración del servicio 
mediante la entrega de un baño digno 
que deje en el pasado las prácticas de 
provisión exclusiva de infraestructu-
ra que generan desigualdad con otros 
contextos de riqueza.
Otro documento importante para la 
planificación del subsector rural es el 
Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del 
Programa Nacional de Saneamiento 
Rural, aprobado mediante Resolución 
Ministerial n. ° 031-2013-VIVIENDA en 
febrero de 2013.
A este nivel, en SABA PLUS se están 
desarrollando las siguientes acciones y 
estrategias:
• Difusión internacional del Proyecto 
SABA PLUS.
• Movilización del sector privado.
• Alianza con el MVCS (Programa Nacio-
nal de Saneamiento Rural) y Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social.
• Apoyo a programas nacionales que 
privilegian el trabajo en agua y sanea-
miento rural.
• Inserción en las estructuras de gobierno 
para promover cambios en la gestión ins-
titucional y de las organizaciones a partir 
de una transferencia de conocimientos.
• Creación y fortalecimiento de capacida-
des descentralizadas.
• Integralidad en infraestructura y com-
ponente social, destacando la importan-
cia de la integralidad y el ciclo adecuado 
de intervención (antes, durante y des-
pués) que contribuye a la sostenibilidad 
de las inversiones para iniciar el mejora-
miento de hábitos de higiene y gestión de 
los servicios básicos.
Tomando en cuenta lo señalado, se pueden identificar cuatro enfoques estratégicos que orientaron 
la intervención de SABA:
De otra parte, el enfoque de sostenibilidad del Proyecto SABA se desarrolla en cinco niveles:
1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
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Cuadro 3. Análisis general de resultados obtenidos por SABA y su contribución al país
INDICADOR DE IMPACTO: mejoramiento de la calidad de vida de más de dos millones de personas
Resultados SABA Contribuciones al país
• Se conformaron 3652 JASS, organizaciones comunales responsables de 
administrar, operar y mantener los servicios de agua y saneamiento en el 
sector rural. 
• Se crearon 532 ATM, áreas técnicas municipales responsables de la pres-
tación de los servicios de agua y saneamiento, al haberse delegado en las 
JASS la administración, operación y mantenimiento; y al haberles brindado 
asistencia técnica y fiscalizado su labor.
• Se logró el apalancamiento de S/ 682.102 millones de soles para la ejecu-
ción de 950 proyectos de agua y saneamiento, beneficiando así a 506,431 
personas. 
Contribución en los siguientes lineamientos de política:
• Se realizó una intervención integral de los servicios de agua y saneamiento 
que incluyó los aspectos técnicos y sociales para lograr la sostenibilidad de 
las inversiones.
• Se fortaleció a los gobiernos locales a través de sus áreas técnicas munici-
pales para la asistencia técnica y fiscalización de las JASS.
• Se construyó un sistema de información sectorial.
• Se desarrollaron y validaron opciones técnicas en agua y saneamiento 
apropiadas para el ámbito rural.
• Se institucionalizaron mecanismos de concertación intersectorial.
PRODUCTOS
• 11 diplomados en agua y saneamiento en diversas regiones del país, lo cual 
generó capacidades en profesionales y técnicos para su inserción en el merca-
do laboral local y regional, bajo el enfoque del SABA.
• 1250 centros educativos saludables, que cuentan con baños completos y 
donde se practican hábitos saludables.
• 12 laboratorios descentralizados, implementados en las Direcciones Regiona-
les de Salud para la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano. 
• La evolución del modelo de conexión intradomiciliaria, lo cual equilibró el 
nivel de satisfacción de los usuarios a través de costos adecuados. 
PRODUCTOS
Incidencia en la construcción del siguiente marco normativo:
• Resolución Ministerial Nº 205-2010-VIVIENDA, que aprueba el modelo de 
estatuto para el funcionamiento de las organizaciones comunales y el modelo 
de reglamento de prestación de los servicios de saneamiento en los centros 
poblados rurales.
• Resolución Ministerial Nº 207-2010-VIVIENDA, que determina los lineamien-
tos para la regulación de los servicios de saneamiento en los centros poblados 
del ámbito rural, la Guía para la elaboración del plan operativo anual y el 
presupuesto anual y el procedimiento para el cálculo de la cuota familiar.
• Resolución Ministerial Nº 108-2011-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos 
para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para 
los centros poblados del ámbito rural.
• Resolución Ministerial Nº 201-2012-VIVIENDA, en la que se define un progra-
ma o proyecto de saneamiento, la instalación intradomiciliaria y la obligato-
riedad de incluir este tipo de instalaciones en cualquier programa o proyecto 
de obras nuevas o de ampliación y mejora en el ámbito rural. 
• Resolución Ministerial Nº 184-2012-VIVIENDA, que aprueba la Guía de 
opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para 
los centros poblados del ámbito rural, modificada mediante Resolución Minis-
terial Nº065-2013-VIVIENDA.
• Plan de mediano plazo: 2013 - 2016 del Programa Nacional de Saneamiento 
Rural, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 031-2013-VIVIENDA.
PROCESO
• Formación de 14 equipos técnicos de SABA desconcentrados en las DRVCS, 
los cuales fortalecen las capacidades de los profesionales y propician siner-
gias para el desarrollo del sector en espacios de concertación regional. 
• Conformación de un Comité Directivo de nivel nacional 
• Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con MVCS, 
MIDIS, MINEDU y MINSA.
PROCESO
• Contribución en la formación de capital humano con conocimiento y expe-
riencia en el sector de agua y saneamiento en el ámbito rural en los niveles 
nacional, regional y municipal.
• Institucionalización de los instrumentos, guías y buenas prácticas desarro-
lladas por el proyecto.
CONTEXTO
• Ley n. ° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, aprobada en junio de 2002; Ley n. ° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, aprobada en noviem-
bre de 2002; y la Ley n. ° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada en marzo de 2003. 
• Creación del PNSR mediante D.S. N°002-2012-VIVIENDA.
• Estrategia nacional de desarrollo e inclusión social «Incluir para crecer», aprobada por D.S. Nº 008-2013-MIDIS.
• Incremento de la tasa de crecimiento económico del Perú, lo que se tradujo en mayores inversiones en agua y saneamiento. De este modo, en el año 2000 
representaron el 1 % del presupuesto nacional y en el año 2014 superaron el 5 %.
Fuente: elaboración propia.
Los campos en los que ha intervenido el 
Proyecto SABA en el contexto internacio-
nal son diversos: desde la divulgación de la 
experiencia mediante conferencias y semi-
narios en varios países de la región hasta su 
réplica en un proyecto en Colombia.
Aun cuando los mayores avances se han 
presentado en Colombia, el programa 
ha realizado otras intervenciones en el 
contexto internacional. Estas son:
• Apoyo a la evaluación de Agua San Mo-
zambique. 
• Participación en el Foro Mundial del 
Agua en Marsella 2012 como parte de la 
Red de Agua y Saneamiento Rural (RWSN) 
y obtención del premio del film SABA. Se 
realizó, además, una ronda de presenta-
ción de intercambio con funcionarios de 
Uganda.
• Participación de un equipo de funciona-
rios del Gobierno Regional de Cusco en 
Uganda en un evento organizado por la 
RWSN.
• Apoyo en el diseño e implementación de 
un diplomado de agua y saneamiento rural 
en Nicaragua.
• Apoyo al Sistema de Información de 
Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) en 
Honduras.
• Participación en intercambios con Brasil 
y la cámara temática de saneamiento rural 
de la Asociación Brasilera de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental (ABES) y con el 
Programa Nacional de Saneamiento Rural 
de Brasil-FUNASA.
• Participación en el III Encuentro Latinoa-
mericano de Saneamiento Rural, Fortaleza, 
estado de Ceara, Brasil, en mayo de 2016.
Si bien estas actuaciones demuestran un 
marcado liderazgo del programa para 
proveer información valiosa en dife-
rentes escenarios que pueden aportar a 
cambios beneficiosos de las políticas de 
A&S, se debe recordar que el cambio de 
las políticas es un proceso muy complejo 
formado por una multitud de actores y 
fuerzas que interactúan.  El éxito abso-
luto, en términos de logros específicos, es 
poco común; y el trabajo para influir en 
la política es a menudo único y rara vez 
susceptible de repetición. Sin embargo, sí 
puede ser incentivado a través del inter-
cambio de buenas prácticas.
La influencia del SABA en el contexto 
internacional consiste en la transferencia 
e implementación del modelo de ejecu-
ción del proyecto a Colombia mediante 
el programa ASIR-SABA, cuyo objetivo 
es contribuir con el mejoramiento en el 
acceso al agua y saneamiento en las zonas 
rurales de Colombia, a través de una 
iniciativa de gestión integral y sosteni-
ble que ayude a reducir las brechas en la 
cobertura, calidad y capacidad en la zona 
rural. El programa se inició en diciembre 
de 2014 con una duración de 26 meses y 
se ejecuta en 12 localidades rurales de los 
departamentos de Cauca y Valle del Cau-
ca, a través de los Planes Departamentales 
de Agua, en conjunto con los municipios 
de Caloto, Santander de Quilichao, Trujillo 
y Buga. Para su desarrollo, la Embajada 
de Suiza-COSUDE suscribió un convenio 
marco con el viceministerio de Agua y 
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio de Colombia.
Desde la fundación del proyecto ASIR-
SABA hasta el mes de agosto de 2016, se 
han desarrollado actividades orientadas 
a producir cambios en aspectos relacio-
nados con políticas públicas de agua y 
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saneamiento rural en Colombia. A partir 
de la amplia experiencia en investiga-
ción y análisis, y de las buenas prácticas 
en torno a la prestación de servicios de 
agua y saneamiento como el SABA, el 
modelo de intervención ha sido proba-
do y cuenta con un equipo que puede 
proveer participación, soporte y aseso-
ramiento a las diferentes instancias o 
actores involucrados.
Además, los avances del modelo en el 
contexto colombiano, mediante la utili-
zación de sus recursos y adaptándose a 
la realidad del país, tanto a nivel regional 
como local, dan prueba de la flexibilidad 
del Modelo SABA. Este es un elemento 
básico para una implementación exitosa 
en el mediano plazo pues, de esta mane-
ra, se podrá contar con un modelo defini-
tivo, ajustado a la realidad colombiana, y 
generar así más confianza en los actores 
involucrados en la toma de decisiones de 
la política nacional.
En relación con el programa ASIR-SABA, 
a pesar de que no se evidencia aún un 
cambio concreto en términos de política 
sectorial, puede observarse un trabajo 
y una metodología orientada hacia este 
objetivo debido a los siguientes factores:
• Se cuenta con una cadena de acciones 
que buscan unos resultados intermedios 
claros.
• Se han identificado actores o espacios 
claves, así como su relacionamiento, al 
determinar qué áreas pueden ser in-
fluenciadas.
A partir de lo expuesto por Stachoviak 
(Stachoviak en Jones,2011), el programa 
trabaja con las fuerzas que pueden afec-
tar los resultados:
• Trabajar directamente con quien tiene 
el poder de decisión o quien genera esa 
influencia sobre los actores que toman 
las decisiones, desde el poder político.
• Apoyar la organización comunitaria, 
involucrando a la comunidad y sus líde-
res para que aborden su problemática y 
gestionen sus propias soluciones, desde 
la base.
• Coordinar con individuos que tienen los 
mismos intereses, desde la coalición.
A partir de la experiencia en Perú se ha 
realizado un ejercicio de reconstruc-
ción al definir la cadena de eventos que 
condujeron a los resultados, incluso si se 
toma en cuenta que muchos de estos no 
se encontraban bajo la influencia directa 
del programa. Además, se destacó que 
lo que garantiza la apropiación local del 
proyecto para lograr su sostenibilidad es 
la implementación de actividades que in-
volucran a diferentes actores en distintos 
niveles del proceso. 
NICARAGUA
Apoyo al diseño e 
implementación de 
Diplomado de Agua 
y Saneamiento Rural
HONDURAS





Programa ASIR – SABA
MARSELLA
Foro mundial del agua 2012 
Premio a mejor film
UGANDA
Mesa de intercambio de experiencias durante 
el Foro Mundial del Agua en Marsella – Visita 
funcionarios de Cusco. Evento de The Rural 
Water Supply Network (RWSN) 
MOZAMBIQUE
Apoyo a la evaluación 
de AGUASAN
BRASIL
Intercambios con la 
ABES y el Programa 
de Saneamiento Rural
BRASIL-FUNASA
Gráfico 11. Programa SABA en el mundo
Fuente: elaboración propia
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La sostenibilidad del proyecto SABA se basa en: 
1. El fortalecimiento de las capacidades.
2. El fortalecimiento institucional en todos los 
niveles del gobierno: micro, meso y macro.
1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
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En este capítulo se presenta el análisis de la incidencia que ha tenido 
el Proyecto SABA en los cuatro escenarios de actuación desarrollados 
(internacional, nacional, regional y local). Para este análisis, se 
ha tenido en cuenta los cinco niveles de incidencia planteados en 
la metodología (Nivel I: enmarcar los debates; Nivel II: fomentar 
compromisos; Nivel III: asegurar el cambio; Nivel IV: afectar el 
contenido de la política y Nivel V: influenciar en el cambio), así 
como las tres tipologías de actividades o enfoques tradicionales de 
incidencia en políticas públicas que ya se han mencionado.




01. COMO SE MENCIONÓ en el capítulo 
anterior, las intervenciones del Proyec-
to SABA en el escenario internacional 
se han orientado hacia la participación 
en foros de debate, congresos interna-
cionales, seminarios e intercambios, y 
asistencia técnica en temas puntuales; 
así como también en el desarrollo e 
implementación de una réplica adaptada 
del proyecto, a través de la oficina de 
Cooperación Suiza en Colombia con el 
Programa ASIR-SABA.
A continuación, se presenta el análisis 
de incidencia del Proyecto SABA en 
el escenario internacional, según las 
categorías de análisis planteadas y la 
tipología de las actividades desarrolladas 
en cada caso.
Niveles o categorías
de análisis de la incidencia
en políticas públicas
 
A. Participación en seminarios, foros y 
congresos internacionales
Es el mecanismo por excelencia que ha 
sido empleado para difundir la experien-
cia obtenida tras veinte años de aprendi-
zaje continuo brindando apoyo y contri-
buyendo con el incremento en el acceso 
a más y mejores servicios de agua y 
saneamiento en el ámbito rural del Perú.
La participación en estos escenarios ha 
permitido mostrar tanto la evolución del 
modelo de cooperación implementado por 
la COSUDE en el Perú, como un nuevo 
enfoque para abordar de manera integral 
los proyectos de agua y saneamiento rural 
y la articulación para el fortalecimiento de 
los distintos niveles de gobierno, en busca 
de intervenciones más sostenibles.
Dentro de esta categoría se destacan las 
siguientes participaciones:
• Foro Mundial del Agua en Marsella, 
2012. El Proyecto SABA asistió como 
parte de la RWSN, y obtuvo un pre-
mio por el film presentado. También 
se realizó una ronda de presentación 
de intercambios con funcionarios de 
Uganda.
• Tercera Conferencia Latinoamerica-
na de Saneamiento Latinosan 2013 en 
Panamá, mayo de 2013.
 
• VI Encuentro Latinoamericano de 
Gestión Comunitaria del Agua en San-
tiago de Chile, Chile, en agosto de 2015.
• Cuarta Conferencia Latinoamerica-
na de Saneamiento Latinosan 2016 en 
Lima, Perú, en marzo de 2016.
• Tercer Encuentro Latinoamericano de 
Saneamiento Rural en Fortaleza, Brasil, 
mayo de 2016.
• Tercer Congreso Internacional de 
Acueductos Rurales en Ibagué, Colom-
bia en mayo de 2016.
B. Misiones de intercambio
Las misiones de intercambio favorecen 
la transferencia horizontal de cono-
cimientos mediante la visualización 
por parte de los actores técnicos y los 
tomadores de decisiones de situaciones 
particulares y concretas que se presen-
tan en la planificación o en la ejecución 
de los proyectos, las cuales pueden ser 
aplicadas o adaptadas a las condiciones 
específicas de otros proyectos, gobier-
nos o contextos. 
1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
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Algunas de las misiones de intercambio 
más importantes  realizadas en el Proyec-
to SABA fueron: 
• Participación de un equipo de funcio-
narios del Gobierno Regional de Cusco 
en Uganda en un evento organizado por 
la RWSN.
• Participación en intercambios con Bra-
sil y la cámara temática de saneamiento 
rural de la Asociación Brasilera de Inge-
niería Sanitaria y Ambiental (ABES) y 
con el Programa Nacional de Saneamien-
to Rural de Brasil FUNASA.
• Misión de intercambio con los Países de 
Asia Central (Kazajistán y Uzbekistán).
C. Asistencia técnica internacional
Son actividades desarrolladas por el 
equipo del Proyecto SABA o por la oficial 
de programa sénior Cesarina Quintana, 
en las que se brinda apoyo puntual a 
otros gobiernos en aspectos que han sido 
abordados en Perú, a manera de trans-
ferencia horizontal de conocimientos y 
experiencias. Dentro de estas actividades 
se destacan las siguientes:
• Apoyo a la evaluación de AGUASAN 
Mozambique.
• Apoyo al SIASAR en Honduras.
• Apoyo en el diseño e implementación 
de un diplomado de agua y saneamiento 
rural en Nicaragua.
D. Programa ASIR-SABA de Colombia
En este punto se enumeran todas las ac-
tividades de apoyo desarrolladas para la 
formulación, estructuración financiera, y 
• III Congreso Latinoamericano de 
Saneamiento Rural y VIII Seminario de 
Gestión de Sisars y Centrais en Forta-
leza, Brasil, en el cual se presentaron 
los resultados del Modelo SABA y los 
avances del proceso de transferencia a 
Colombia. Además, se realizaron reunio-
nes con los responsables del programa 
Sisars, de ABES y FUNASA de Brasil y se 
establecieron compromisos para apro-
vechar la experiencia en articulación in-
adecuación del Modelo SABA al contex-
to colombiano y la implementación del 
programa en Colombia. Dentro de estas 
acciones se destacan las siguientes: 
• Transferencia de instrumentos de apo-
yo, asistencia técnica y capacitación del 
Proyecto SABA al programa ASIR-SABA 
(esquemas de ejecución, modelos de con-
venios, comités de coordinación, fichas 
de diagnóstico, diplomados, materiales). 
 
• Acompañamiento en las reuniones 
estratégicas del programa en Colombia.
• Misión a Cusco: participación del equipo 
ASIR-SABA y del director de Desarrollo 
Sectorial del MVCT en representación de 
Colombia. Además se presentó la estra-
tegia de intervención del Proyecto SABA 
en Perú y sus avances.
• Misión a Puno: participación de los eva-
luadores de proyectos del MVCT, el alcal-
de de SDQ, la responsable de pequeños 
prestadores de la SSPD, un representante 
de UNIVALLE y el equipo ASIR-SABA 
como representantes de Colombia. Del 
mismo modo, se llevaron a cabo visitas de 
campo para mostrar el enfoque de inter-
vención integral del Modelo SABA. 
• Misión a Bogotá: participación de repre-
sentantes del Proyecto SABA, del MIDIS 
y del PNSR en representación de Perú. Se 
realizó una reunión con la gobernadora del 
Valle y se presentó la experiencia SABA en 
el foro de tecnologías. De la misma manera, 
se realizaron reuniones con funcionarios 
del DNP, MSP, MVCT (gestión empresarial, 
SGP, gestión del riesgo) de Colombia, en las 
que se explicó el esquema de incentivos y 
de aplicación de recursos en Perú.
terinstitucional e incidencia política de 
SABA junto con la fortaleza del esquema 
de asistencia técnica de Sisars. Las cate-
gorías alcanzadas para cada uno de los 
temas logrados en el nivel internacional  
se describen en el cuadro 1.
Cuadro 1. Niveles de incidencia en políticas públicas
del Proyecto SABA en el escenario internacional
Nivel 











• Foro Mundial del Agua 2012
• III y IV Latinosan
• III Congreso Internacional de 
Acueductos Rurales
• VI Encuentro Latinoameri-
cano de Gestión Comunitaria 
del Agua
• Misión de intercambio de fun-
cionarios del Gobierno regional 
de Cusco en Uganda
• Transferencia de instrumen-
tos al programa ASIR-SABA
• Participación en el VIII 





• Intercambios con ABES y 
FUNASA (Brasil)
• Intercambio con países de 
Asia Central
• Acompañamiento a las 





• Evaluación AGUASAN en 
Mozambique
• SIASAR Honduras
• Diplomado de A&S en 
Nicaragua
• Misión del gobierno de Co-
lombia a Cusco y a Puno.




nido de política 
Nivel IV:
Influenciar en el 
cambio 
Fuente: elaboración propia
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Actividades para influir
en políticas públicas 
En el cuadro 2, se describen las acciones 
que hicieron posible el impacto en el 
escenario internacional:
Cuadro 2. Acciones para influir en políticas públicas
del Proyecto SABA en el escenario internacional
Fuente: elaboración propia
Acciones 








Evidencia y asesoramiento • Sistematización de leccio-
nes aprendidas 
• Preparación de documen-
tos técnicos
• Presentaciones, videos, 
conferencias y charlas 
técnicas
• Pasantías y visitas técnicas 
de tomadores de decisiones 
• Asesoramiento en activi-
dades de evaluación, capa-
citación e implementación 
de sistemas de información
• Incorporación de nuevos 
enfoques en la ejecución de 
proyectos de A&S
• Pasantías de actores 
internacionales para el 
conocimiento de las experi-
encias exitosas
Campañas públicas y 
defensa
• Exposición y divulgación 
con los tomadores de 
decisiones de los resultados 
de los proyectos y de las 
lecciones aprendidas 
• Exposición y divulgación 
con los tomadores de 
decisiones de los resultados 
de los proyectos y de las 
lecciones aprendidas 
• Producción y transferencia 
de documentos y publica-
ciones
Cabildeo y negociación • Reuniones formales e 
informales
• Reuniones formales e 
informales
• Reuniones formales e 
informales.
• Gestión para el finan-
ciamiento del programa 
ASIR-SABA
• Relacionamiento 
permanente de la oficial 
de programa sénior de la 




02. EN ESTE ESCENARIO ubicamos al ente 
rector, en este caso el MVCS con sus uni-
dades ejecutoras PNSR y PNSU, así como 
a los actores vinculados al subsector agua 
y saneamiento, como corresponde a las 
entidades del MINSA, MINEDU y MIDIS. 
Niveles o categorías
de análisis de la incidencia
en políticas públicas
En el escenario nacional, se dieron 
diversos aportes del Proyecto SABA que 
tuvieron un impacto en la construcción 
de las políticas públicas. 
Los principales temas que fueron lle-
vados a nivel de política pública por el 
Proyecto SABA en el escenario nacional 
son los siguientes:
A. Enfoque integral en la ejecución de 
los proyectos de agua y saneamiento 
La ejecución de los proyectos combina 
el componente físico de infraestructura 
con los aspectos sociales para el fortale-
cimiento de capacidades de las JASS, las 
ATM y la educación sanitaria a nivel de 
los usuarios de los servicios.
El subsector de A&S en el ámbito rural se 
ha ido institucionalizando progresivamen-
te, tanto por los aportes de SABA y sus 
proyectos antecesores PROPILAS y SABA-
SUR, como por el liderazgo del ente rector 
al realizar esfuerzos para lograr interven-
ciones de gran escala. Un aspecto relevante 
que se produjo en el contexto de la ejecu-
ción del Proyecto SABA fue el proceso de 
descentralización que se promovió a partir 
del año 2002, el cual, además, facilitó el 
trabajo articulado y progresivo desde las 
instancias locales y regionales en las cuales 
se sustenta el diseño del Proyecto SABA. 
Es así que desde la ejecución del PRO-
NASAR en el año 2002, el MVCS ha 
realizado grandes esfuerzos para cons-
truir una estrategia de intervención que 
recoge los aprendizajes de PROPILAS 
y SABASUR, y a su vez incorpora los 
principios de (i) intervención integral 
del componente social y técnico y (ii) 
fortalecimiento de los gobiernos locales 
y JASS.
Esta estrategia se vio plasmada ini-
cialmente en el Manual operativo del 
Proyecto PRONASAR, para luego ser 
incorporada en un marco normativo 
desarrollado a partir del año 2010,  en 
donde también se recogen los aprendi-
zajes y lecciones de este programa.
Con la creación del PNSR en el año 2012, 
se evidencia un mayor compromiso del 
sector para incrementar la cobertura de 
agua y saneamiento y buscar la sosteni-
bilidad de los sistemas instalados. Así, a 
través de los documentos normativos, se 
refuerza la integralidad de los proyectos. 
B. Intervenciones intersectoriales para 
la inversión en agua y saneamiento 
Dentro del marco de la Estrategia Nacio-
nal de Desarrollo “Incluir para Crecer”, 
se fomentó tanto la inversión como las 
acciones de fortalecimiento de capacida-
des y recuperación de infraestructura de 
agua y saneamiento rural, en un contexto 
de crecimiento económico del país de más 
de 73 % durante la década 2001-2010 
(FMI, 2010), una de las tasas más altas del 
mundo. Es relevante destacar que SABA 
apoyó de manera determinante la ejecu-
ción de proyectos a través del Fondo para 
la Inclusión Económica en Zonas Rurales 
(FONIE), al asistir técnicamente a los 
1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
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gobiernos regionales elaborando perfiles y 
expedientes técnicos; así como con la sub-
sanación de observaciones de los proyec-
tos. El proyecto también ayudó al  MVCS 
y MIDIS en un nivel estratégico al coor-
dinar, priorizar y aprobar los expedientes 
y su financiamiento. En el caso de los 
proyectos que fueron ejecutados a través 
de transferencias financieras del PNSU, 
SABA pudo complementar y reforzar los 
aspectos referidos a la gestión del servicio 
a nivel de las JASS y las ATM, junto con 
los gobiernos regionales y sus direcciones 
de Vivienda, Construcción y Saneamien-
to. De la misma manera, para  los proyec-
tos ejecutados por el PNSR, el trabajo fue 
coordinado a fin de que fuera complemen-
tario a sus intervenciones, lo cual reforzó 
los resultados en las regiones y, con ello, la 
incidencia en el nivel nacional.
De forma inusitada se han destinado recur-
sos para el fortalecimiento de capacidades 
y la recuperación de infraestructura. Así, 
tenemos el Fondo de Estímulo al Desem-
peño y Logro de Resultados Sociales (FED), 
el Plan de Incentivos Municipales (PI) y el 
ha sido institucionalizada.
D. Inclusión del concepto de baño
digno optimizado en los proyectos
de inversión 
La conexión intradomiciliaria prevé la 
instalación de un baño o UBS, que incluye 
además un lavatorio de mano y una ducha. 
La evolución de la conexión intradomi-
ciliaria ha sido documentada desde la 
ejecución de proyectos como SABASUR 
y PROPILAS; en donde la primera evi-
dencia recogida fue la inversión a nivel 
de domicilios, cuya prioridad se sustentó 
por encima de las conexiones familia-
Núcleo Ejecutor Departamental (NED). 
Finalmente, otro compromiso importante 
de parte del gobierno central fue el cofi-
nanciamiento de 76 proyectos en la región 
Puno, con una inversión estimada de 53 
millones de nuevos soles, de los cuales el 
75 % fueron un aporte del MVCS y el 25 % 
del gobierno regional de Puno. 
C. Plataformas de trabajo coordinado 
con el nivel regional 
Se realizó un acercamiento de trabajo 
coordinado entre el nivel central y los 
gobiernos regionales, al delegar acciones 
en las DRVCS .
Por otro lado, se ha logrado un traba-
jo articulado entre las DRVCS y las 
gerencias ejecutivas con los gobiernos 
locales, convirtiéndose esto en un 
mecanismo de trabajo institucional en 
el ámbito regional y que se ha logrado 
gracias al modelo implementado por 
el SABA. En este contexto, si bien el 
marco normativo estuvo construido 
desde el 2002, es con la intervención y 
facilitación del SABA que esta política 
res o públicas, logrando así una mayor 
sostenibilidad. 
Posteriormente, en el contexto del PNSR, 
el ente rector requirió evidencia para la 
incorporación del lavatorio de manos 
y ducha, debido a que desde el SABA 
se tenía sistematizada la experiencia 
de mejores logros a nivel de educación 
sanitaria e higiene. Se contaba, además, 
con una mayor aceptación de los usuarios 
del servicio. Esto se vio plasmado en la 
emisión de documentos normativos. Los 
niveles logrados en el escenario nacional 
se describen en el cuadro 3.
Cuadro 3. Niveles de incidencia en políticas públicas del Proyecto SABA en el escenario nacional
Fuente: elaboración propia








• Sistematización de la imple-
mentación de los proyectos 
SABASUR y PROPILAS
• Modelo de trabajo articulado 
con actores del MINSA y el 
MINEDU. Posteriormente con 
el MIDIS 
• Reuniones de coordinación 
entre el ente rector y gobiernos 
regionales 
• Sistematización de la imple-






• Discusiones y lecciones 
aprendidas de la implementa-
ción de SABASUR y PROPILAS 
a nivel central y en el marco 
del consejo directivo de SABA
• Suscripción de convenios de 
cooperación interinstitucional 
• Suscripción de convenios 
de cooperación entre PNSR y 
gobiernos regionales
• Debate y discusiones de 
lecciones aprendidas de los 
proyectos SABASUR; PROPI-




• Incorporación como estrate-
gia de ejecución del Proyecto 
PRONASAR del MVCS
• Sensibilización y promoción 
en los tomadores de decisiones 
• Solicitud de parte del ente 
rector de evidencia respecto a 
los beneficios en la incorpora-






• Marco normativo implemen-
tado 
• Incidencia en el marco nor-
mativo basado en la estrategia 
nacional “Incluir para crecer” 
en los aspectos de A&S
• Marco normativo modificado 
para la incorporación del baño 
digno al nivel intradomiciliario 
Nivel IV:
Influenciar
en el cambio 
• Actores del nivel regional y 
local incorporan sus inversio-
nes en enfoque integral
• Financiamiento de inversión 
e incentivos en agua y sanea-
miento
• Ejecución de proyectos en los 
niveles central, regional y local 
que incorporan el concepto de 
baño digno
 COSUDE asume la secretaría 
técnica de la mesa de 
donantes de agua para el 
periodo abril 2013 – julio 
2014. 2013
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Respecto a los proyectos financiados por el FONIE, el 
tema que destaco de la intervención del SABA es el com-
ponente social. Quien lideró en el tema de saneamiento 
y obtuvo los mejores resultados fue el gobierno regional 
de Puno, que consiguió recursos para sus proyectos an-
tes de que fueran revisados, logrando que los revisores 
del PNSU fueran a la misma región de Puno. El gobierno 
regional trabajaba de la mano con el SABA y el PNSU; y 
se previó la contratación de un especialista social y en 
SNIP para apoyar todas las coordinaciones y concretar 
el financiamiento de los proyectos con el FONIE. Un 
paso importante es que se formalice una guía o norma 
para la formulación y revisión de los SNIP. Otro aspecto 
destacable fue reunirse con el sector para la definición 
y homogeneización de parámetros técnicos, donde hubo 
un aporte importante de SABA y sus equipos técnicos. 
Una intervención inicial de la que casi nadie habla es el 
proyecto APRISABAC de la Cooperación Holandesa en 
Cajamarca, que al concluir continúa la intervención con 
PROPILAS. Estos tres proyectos, conjuntamente con SA-
BASUR, sentaron las bases para la formación del Proyec-
to SABA y, bueno, los temas que se señalan fueron in-
troducidos en el diseño del proyecto del Banco Mundial 
que fue PRONASAR; algunas cosas se reforzaron y otras 
fueron aprendiéndose más. Después hubo más a nivel 
metodológico y también a nivel político en el tema de la 
sostenibilidad y la formación de la JASS, en su capaci-
tación, en el tema del rol de los municipios, momento de 
bastante discusión de las regiones. Ha sido crucial cómo 
fue diseñado; entonces, sí podríamos decir que todos es-
tos aprendizajes significaron cambios políticos en el  Min-
isterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Freddy Toledo
Economista-Excoordinador técnico del FONIE-MIDIS
Sr. Peter Sulzer
Consejero de Cooperación para el Desarrollo (COSUDE)
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Actividades para influir
en políticas públicas 
En el cuadro 4 se describen las acciones 
que hicieron posible la construcción de los 
cuatro lineamientos de políticas públicas:
Cuadro 4. Acciones para influir en políticas públicas 
del Proyecto SABA en el escenario nacional







• Sistematización de lecciones 
aprendidas 
• Pasantías y visitas técnicas 
• Pasantías y visitas técnicas 
de tomadores de decisiones 
• Financiamiento de talleres 
con participación del ente 
rector y gobernadores regio-
nales y directores de vivienda, 
construcción y saneamiento
• Proyectos demostrativos o 
pilotos 
• Incorporación de nuevos 
enfoques en la ejecución de 
proyectos de A&S
• Validación de nuevas 
tecnologías para sistemas de 
agua y saneamiento. 
• Pasantías de actores nacion-




• Exposición y divulgación con 
los tomadores de decisiones de 
los resultados de los proyectos 
y de las lecciones aprendidas 
• Exposición y divulgación con 
los tomadores de decisiones de 
los resultados de los proyectos 
y de las lecciones aprendidas 
• Debate y discusión en torno 
al rol del ente rector y de los 
gobiernos regionales 




• Reuniones formales e 
informales
• Relacionamiento permanen-
te de la oficial de programa 
sénior de la COSUDE con los 
tomadores de decisiones 
• Suscripción de convenios de 
cooperación interinstitucional 





03. UN ROL DETERMINANTE en la soste-
nibilidad del modelo de intervención de 
SABA recae en los gobiernos regionales. 
El SABA ha mantenido este modelo en la 
transferencia de conocimientos en este 
nivel de gobierno, a fin de fortalecer las 
capacidades de la instancia regional en 
el marco de sus funciones, las cuales se 
encuentran señaladas en la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, que se orienta 
principalmente a promocionar y ejecutar 
la inversión pública en servicios básicos y 
asesoría técnica.
Dentro de las instancias del gobierno re-
gional tenemos a las DRVCS y en algunos 
casos a las Gerencias Ejecutivas, depen-
diendo de la organización de cada gobier-
no regional, las cuales han representado 
la contraparte del Proyecto SABA para 
su implementación. Otra plataforma de 
trabajo en el nivel regional la constituyen 
las gerencias de línea de cada gobierno 
regional; en muchos casos la incidencia 
ha considerado a la máxima autoridad del 
gobierno regional, actualmente denomi-
nado gobernador.
Niveles o categorías
de análisis de la incidencia
en políticas públicas
La influencia en políticas públicas realiza-
da por el SABA en este nivel de gobierno 
ha sido posible en los siguientes temas: 
A. Impulso a la inversión en agua
y saneamiento. 
Posicionar el Modelo SABA en la agenda 
política de cada gobierno regional donde 
intervino el proyecto ha sido un reto im-
portante para los equipos regionales de 
SABA. La escasa credibilidad en la ejecu-
ción de proyectos de agua y saneamiento 
en el sector rural antes de la intervención 
del SABA se había señalado por varios 
funcionarios debido a la existencia de 
mucha desconfianza e incredulidad en el 
sector. Realizar un proyecto demostra-
tivo fue el punto de partida para varios 
casos, como por ejemplo, la intervención 
en la región Puno.  El presidente regional 
quedó lo suficientemente convencido de 
la credibilidad del proyecto, de manera 
que acudió al gobierno central a solicitar 
el financiamiento de obras para su re-
gión, asegurando así, una contrapartida 
de 10 millones de soles. Esto hizo posible 
la ejecución de 25 proyectos en una pri-
mera intervención y 76 en una segunda.
B. Participación y promoción
de plataformas de desarrollo regional. 
Estas plataformas constituyen instancias 
regionales de acompañamiento estratégi-
co de carácter consultivo y participativo 
para observar temas en torno al sanea-
miento básico del ámbito rural de su 
región. Se encuentran orientadas a pro-
mover la gestión articulada de acciones 
relacionadas con el mejoramiento de las 
condiciones de salubridad de la población 
por medio del acceso a servicios sosteni-
bles de saneamiento básico de calidad. 
De este modo contribuyen a mejorar la 
calidad de vida y a reducir la pobreza de 
este segmento de la población.
El trabajo articulado con los sectores 
de salud y educación ayuda a obtener 
mejores resultados en los indicadores 
de salud de la región que se encuentran 
vinculados al acceso de servicios de agua 
y saneamiento.
La emisión de diferentes documentos 
normativos a nivel regional fue posible 
1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
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gracias a un trabajo de coordinación inte-
rinstitucional con otros actores relevan-
tes, como por ejemplo salud y educación, 
lo cual permitió definir la construcción 
de una política regional que fuera el 
horizonte del trabajo conjunto de todas 
las instancias de gobierno involucradas y 
demás actores. 
El contenido de la política regional que se 
ha construido se basó en la lucha contra 
la desnutrición crónica infantil, un indi-
cador que aún es elevado en la zona rural 
del país. La asociación de los servicios 
de agua y saneamiento y su repercusión 
en la salud de la población, en especial 
la infantil, ha sido un logro relevante en 
el discurso y la política en las regiones 
de intervención, lo cual también ha sido 
posible con una mayor presencia del Es-
tado a través del MIDIS, cuya política de 
trabajo está asociada a este indicador. 
A partir de las visitas técnicas realizadas, 
se ha podido identificar un nuevo perfil 
disponibilidad presupuestal y toma de 
decisión en la instancia regional. 
El fortalecimiento que el SABA ha brin-
dado a la instancia regional ha propicia-
do compromisos importantes, como la 
disponibilidad de un ambiente de trabajo 
para el equipo del SABA dentro de las 
instalaciones del gobierno regional, ya 
sea de las DRVCS o en las Gerencias 
Ejecutivas de Vivienda y Saneamiento, 
según sea el caso.
Cabe resaltar que las DRVCS brindan de 
manera permanente la asistencia técnica 
de funcionario público en las instancias 
de nivel regional, el cual es sensible ante 
la problemática de los servicios de agua y 
saneamiento y a cómo estos influyen en 
la salud de la población. Los documentos 
normativos aprobados en la instancia 
regional, en donde se define la modali-
dad de ejecución de proyectos, es una 
herramienta que se usa y se toma como 
referencia para el trabajo cotidiano.
Se evidencia también que a nivel del 
gobierno regional existe una asistencia 
técnica permanente a los gobiernos locales, 
así como el financiamiento y gestión de 
recursos para impulsar la ejecución de nue-
vos proyectos y  acompañamiento social.
C. Asistencia técnica a las Áreas Técnicas 
Municipales (ATM)
Es evidente el crecimiento de las direc-
ciones regionales y el empoderamiento 
logrado a nivel de la instancia regional, 
que en casos específicos llevó a la crea-
ción de gerencias ejecutivas, con mayor 
y el fortalecimiento de las capacidades de 
las Áreas Técnicas Municipales (ATM). 
D. Especialización del recurso humano o 
regional en A&S 
A través de los diplomados, se ha contri-
buido a fortalecer las capacidades de los 
funcionarios de las DRVCS y también 
las de los gobiernos locales (ATM) en la 
formulación de perfiles y expedientes 
técnicos de agua y saneamiento rural.
En el cuadro 5, se detallan los niveles lo-
grados en el escenario regional para cada 
una de estas categorías.
Cuadro 5. Niveles de incidencia en políticas públicas del Proyecto SABA en el escenario regional
Fuente: elaboración propia
Nivel Impulso a la inversión 
Plataforma
de desarrollo regional






• Desarrollo de un proyecto 
piloto demostrativo 
• Modelo de trabajo articulado 
con el MINSA, el MINEDU y 
posteriormente con el MIDIS
• Discusión de los roles del 
gobierno regional y las DRVCS
• Reuniones para la presenta-





• Discusiones y lecciones 
aprendidas a partir de la imple-
mentación de los proyectos 
pilotos
• Suscripción de convenios 
• Discusiones y debate de las 
acciones conjuntas en torno a 
agua y saneamiento 
• Asignación de personal y 
presupuesto 





• Fortalecimiento de las DRVCS 
mediante la asignación de 
personal
• Suscripción de actas, conve-
nios y acuerdos
• Realización de diagnóstico 
de los servicios en el ámbito 
regional




de la política 
• Gestión de presupuesto 
(inversión con recursos propios 
y apalancamiento)
• Publicación de documentos 
técnicos y sociales, aprobados 
formalmente por las instancias 
regionales
• Ejecución de los acuerdos 
arribados
• Ejecución de acciones de 
fortalecimiento a las ATM
• Ejecución de diplomados 





• Financiamiento de la inver-
sión en agua y saneamiento
• Uso y aplicación de docu-
mentos técnicos y sociales
•  Implementación de los 
acuerdos
• ATM realizan acciones de 
asistencia técnica y vigilancia 
a las JASS
• Recurso humano especiali-
zado contratado por gobiernos 
locales y regionales
ATM del distrito 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, región San 
Martín, marzo de 2016.
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(…) Inicialmente la relación entre MIDIS y Vivien-
da se daba en los espacios de concertación regional, 
tales como la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza, el Consejo Regional de la Infan-
cia y Adolescencia, y el Consejo de Seguridad Ali-
mentaria. Desde estos espacios se fueron trabajan-
do los aportes a los planes regionales; desde estos 
espacios se integraron muy bien ambos sectores 
y se conformaron en un solo equipo, participando 
[sic] en el fortalecimiento y capacidad de las ATM, 
sobre todo en el alineamiento de la política social.
El Proyecto SABA, antes ‘SABASUR’, tiene un aporte significa-
tivo en las políticas públicas del país; entre ellos es que [sic] los 
proyectos de inversión pública en materia de agua y sanea-
miento incluyen el componente más importante, que es el 
componente social. En este momento los 35 proyectos de agua 
y saneamiento que tenemos para Cusco con el PROCOES, los 
expedientes técnicos contemplan el componente social, con 
presupuesto y la manera de ejecutarlo. Se generan los pro-
cesos de cambio de actitud de la gente para hacer sostenibles 
los servicios de saneamiento; no obstante que [sic] en términos 
presupuestales, estos tienen mayor asignación de recursos en 
la infraestructura y menos en la parte social; pero en términos 
de generar procesos de sostenibilidad, en el tiempo los proyec-
tos pasan por hacer una labor técnica especializada en la parte 
social. Entonces, en estos momentos nuestros proyectos con-
templan esa parte importante. Nosotros sentimos que si no se 
hubiera tenido claro el aporte del proyecto SABASUR en el 
Cusco, no se hubiera hecho desde el sector este tipo de proyec-
tos de inversión pública con este componente importante. 
Sabemos que en el norte también hubieron aportes de otras 
instituciones, pero acá reconocemos eso del Proyecto SABA. 
Dra. Rocío Pejerrey González
Responsable FED-MIDIS, Región Lambayeque
Teresa Tupayachi
Antropóloga y coordinadora regional 
social del PROCOES, Región Cusco
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Actividades para influir
en políticas públicas 
A continuación, se describen las acciones 
que hicieron posible la construcción de los 
cuatro lineamientos de políticas públicas 
en el escenario de trabajo regional:
Cuadro 6. Acciones para influir en políticas públicas 
del Proyecto SABA en el escenario regional 
Fuente: elaboración propia







Evidencia y asesoramiento • Pasantías y visitas técnicas 
de tomadores de decisiones
• Discusión en base a un 
objetivo común intersecto-
rial: la desnutrición crónica 
infantil, diferenciando los 
roles de cada sector y su 
complementariedad 
• Realización de talleres 
• Pasantías y visitas técnicas 
de tomadores de decisiones
• Sensibilización a toma-
dores de decisiones respecto 
al poco recurso humano 
especializado en A&S rural 
• Estudio de mercado 
Campañas públicas y 
defensa
• Sensibilización con toma-
dores de decisiones sobre 
evidencia de los pilotos
• Debate y discusión en 
torno al rol del ente rector y 
de los gobiernos regionales 
• Producción de documen-
tos y publicaciones 
• Producción de documen-
tos y publicaciones 
Cabildeo y negociación • Reuniones formales e 
informales
• Relacionamiento perma-
nente del equipo del SABA 
con tomadores de decisiones 
• Reuniones formales 
periódicas
• Apoyo en la convocatoria
• Reuniones formales e 
informales
• Apoyo en la logística y 
convocatoria
• Reuniones formales e 
informales
• Relacionamiento perma-




04. EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
SABA, desde sus inicios, ha promovido 
compromisos con las diferentes institu-
ciones locales, como las municipalidades, 
los sectores educación y salud, y con las 
organizaciones comunales. Ha forta-
lecido sus capacidades y permitido que 
las entidades estatales asuman respon-
sabilidades de acompañamiento con las 
organizaciones comunales y la población.
Desde las visitas de campo y las mani-
festaciones de los participantes hasta los 
focus group, se percibe que la influencia 
del SABA a través de la intervención en 
los servicios de saneamiento y otras ac-
tividades complementarias ha sido muy 
importante, tanto en la salud como en la 
calidad de vida de la población.
Existe un reconocimiento a los aportes 
y la incidencia del proyecto de parte de 
autoridades y exautoridades municipales, 
trabajadores municipales, representantes 
de las JASS y de la población, la cual ma-
nifiesta que se han dado cambios a nivel 
familiar y comunitario.
Niveles o categorías
de análisis de la incidencia
en políticas públicas 
La influencia en políticas públicas reali-
zada por el SABA en este nivel de gobier-
no se manifiesta en los siguientes temas: 
A. Consolidación de los actores
locales JASS y ATM 
La estrategia a nivel local requería del 
compromiso tanto de los actores políticos 
(autoridades de gobiernos locales y funcio-
narios de sectores involucrados), como de 
las JASS y la comunidad en general. Para 
ello, en el marco de una estrategia de roles 
compartidos entre la municipalidad, el 
sector salud y la comunidad, se promovió 
la transferencia de capacidades y apropia-
ción del modelo de forma que pudieran 
cumplirse las siguientes acciones:
• El acompañamiento de las organizacio-
nes comunales y la población asumido 
por las municipalidades.
• La aprobación, a nivel local, de orde-
nanzas municipales que dan cuenta de la 
creación de las ATM u Oficinas Técnicas 
Municipales de Saneamiento (Omsaba).
• La formulación, aprobación e imple-
mentación de instrumentos de gestión 
como el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF), Manuales de Operación 
y Funciones (MOF), Cuadros de Asig-
nación de Personal (CAP), Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP) y Plan Opera-
tivo Anual (POA), por parte de las ATM/
Omsaba. Hay que destacar que todo el 
trabajo de promoción de la instituciona-
lidad fue transferido al PNSR. Este fue 
aprobado y se ha aplicado en el trabajo 
local en las comunidades donde se inter-
viene, además de otros instrumentos de 
gestión como el PIM.  
• Cumplimiento de las labores de control 
y vigilancia de la calidad del agua por 
parte de las JASS en el marco de una 
estrategia de roles compartidos entre la 
municipalidad (ATM) y el sector salud.
B. Sistema de información en A&S 
A nivel local, era necesario sensibilizar y 
llamar la atención de las autoridades lo-
cales respecto a la problemática del agua 
y saneamiento y su impacto en la salud 
de la población; específicamente en la 
1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
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más vulnerable. En ese sentido, se debía 
conocer y reconocer la incidencia en, por 
ejemplo, la tasa de desnutrición crónica 
infantil en niños y niñas menores a cinco 
años que generaba la prestación inefi-
ciente de estos servicios básicos. Para 
posicionar el tema en la agenda local, se 
desarrolló un trabajo articulado entre los 
funcionarios del ATM y el sector salud, 
y se fortalecieron sus capacidades para 
el recojo y seguimiento de indicadores 
claves de salud.
Estos resultados fueron complemen-
tados con la información proveniente 
del Sistema de Información de Agua y 
Saneamiento (SIS), iniciativa promovida 
por el SABA en todas las regiones en que 
interviene a nivel local. Los datos obteni-
dos mediante el SIS esclarecían el estado 
de la cobertura,  así como la operatividad 
y la gestión de los servicios de agua y 
saneamiento. También se promovió la 
elaboración de la primera encuesta de 
saneamiento rural, que luego fue apro-
piada por el MIDIS y el MVCS. Esta fue 
incluida en sus instrumentos de gestión 
(Fedened y PIM), y facilitó el recojo de 
información en más de 75.000 centros 
poblados rurales del país. Los resultados, 
se han compartido en el SIASAR, plata-
forma de información del Banco Mundial 
en América Latina. 
Con la información del SIS,  las auto-
ridades locales tomaron la decisión de 
priorizar la atención en agua y sanea-
miento, y manifestaron su preocupación 
y compromiso por atender este tema en 
su Plan Estratégico Municipal. 
Cuadro 7. Niveles de incidencia en políticas públicas 
del Proyecto SABA en el escenario local
Fuente: elaboración propia
Nivel Consolidación de los actores locales Sistema de información en A&S
Nivel I:
Enmarcar los debates 
• Promoción y sensibilización. Trabajo con los 
líderes comunales 




• Enfoque de trabajo orientado hacia la calidad de 
vida de la población




• Transferencia de capacidades a los actores 
locales en sus respectivos roles 
• Diseño del sistema de información
Nivel IV:
Afectar el contenido de política 
• Gestión de presupuesto (inversión con recursos 
propios y apalancamiento)
• Implementación y desarrollo de capacidades 
locales para el uso del software
Nivel V:
Influenciar el cambio 
• Financiamiento de acciones de seguimiento y 
asistencia técnica a las JASS
• Actualización constante de la información del 
sistema
Actividades para influir
en políticas públicas 
Cuadro 8. Acciones para influir en políticas públicas 
del Proyecto SABA en el escenario local
Fuente: elaboración propia
Acciones Consolidación de los actores locales Sistema de información en A&S
Evidencia y asesoramiento • Reuniones y talleres de desarrollo de capaci-
dades. Apoyo logístico. 
• Discusión en base a un objetivo común intersec-
torial: la desnutrición crónica infantil, diferen-
ciando los roles de cada sector y su complemen-
tariedad. 
Campañas públicas y defensa • Sensibilización con tomadores de decisiones 
sobre evidencia de los pilotos. 
• Debate y discusión en torno al rol de cada actor.
• Validación de sistema de información.
Cabildeo y negociación • Reuniones formales e informales.
• Relacionamiento permanente del equipo del 
SABA con los tomadores de decisiones.
• Reuniones formales periódicas.
Con el apoyo del Proyecto SABA se logró hacer la 
instalación del clorinador y, bueno, siempre hay 
que estar ahí conversando, haciéndoles conocer que 
si no tomamos agua clorada nos va hacer daño y por 
ahí estamos logrando que la gente se acostumbre.
Leandro Cabrera
Tesorero JASS Huaquillas, Región Piura
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El trabajo con el SABA es muy importante porque no-
sotros como ATM, como municipalidad, le facilitamos 
a ellos el trabajo con el área. Hacen un trabajo coordi-
nado, salen juntos y hay un trabajo bastante fluido de 
nuestra municipalidad con el SABA. Eso es lo que está 
permitiendo [sic] que tengamos gente que ya sabe 
valorar lo que tiene, cuida su servicio, cloran su agua; 
que está al tanto de cómo usarla también; o sea que 
hay que aprender a racionalizar el servicio del agua.
En la región Cusco, como aporte del proyecto SABASUR, se 
ha realizado un fuerte trabajo de articulación con los secto-
res salud, educación y los gobiernos locales. Por ejemplo, no-
sotros ahora estamos trabajando con gobiernos locales, pero 
la ventaja es que ya están constituidos hace años y cuentan 
con su oficina implementada (ATM) con personal que está a 
cargo de esta oficina, lo cual es un gran apoyo para nosotros 
para realizar nuestro trabajo. También, el sector salud cuenta 
con sus laboratorios a nivel provincial y nuestro trabajo es 
muy articulado. El mismo modelo que ha aplicado el proyecto 
SABASUR o SABA, prácticamente nosotros también segui-
mos con el mismo modelo. Estamos trabajando con todos los 
sectores en el tema de control y vigilancia de la calidad del 
agua, y estamos súper avanzados  a comparación de otras re-
giones que no cuentan con su laboratorio. Para nosotros es 
una ventaja. El sector salud hace vigilancia de sistemas de 
agua potable y entonces, de esa manera, garantizamos que las 
JASS también están dando agua de calidad a la población be-
neficiaria. Por eso consideramos que es un aporte importante 
para el sector salud, educación y los gobiernos locales
Frank Orlando Gonzales Másquez
Alcalde del distrito de Pacora, Región Lambayeque
María Elena Aucapuri Ramos
Bióloga y supervisora social del Proyecto 
PROCOES, Región Cusco
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NIVEL LOCAL
> Trabajo articulado entre los 
funcionarios del ATM y el sector 
salud, haciendo incidencia de 
indicadores claves de la salud.
NIVEL REGIONAL
> Desarrollo de piloto demostrati-
vo para el convencimiento de 
autoridades.
> Participación y promoción de 
Plataformas de Desarrollo 
Regional.
> Pasantías a los proyectos 
piloto para dar a conocer los 
logros de SABA.
NIVEL LOCAL
> Las municipalidades asumen el 
acompañamiento de las organizaciones 
comunales y la población.
> Las JASS cumplen su rol respecto a la 
administración, operación y manteni-
miento de los servicios.
NIVEL REGIONAL
> Los Gobiernos Regionales brindan 
facilidades al Equipo de SABA.
> Financiamiento de proyectos de agua y 
saneamiento rural.
NIVEL NACIONAL
> Incorporación de enfoques en la 
ejecución de proyectos por el Sector: (i) 
intervención integral del componente 
social y técnico; (ii) Fortalecimiento de 
los gobiernos locales y JASS.
> Incremento de las inversiones (FONIE, 
FED, PI, NED, recursos gobiernos 
nacional, regional y local).
> Plan de Mediano Plazo 2013 – 2016.
> Definición de la conexión intradomici-
liaria – Baño Digno.
NIVEL LOCAL
> Se fomentó la generación de un espacio 
de diálogo y trabajo articulado entre 
actores locales: municipalidades, JASS, 
Salud, Educación y autoridades.
NIVEL LOCAL
> Se aprobaron ordenanzas municipales que dan cuenta de la 
creación de las ATM/OMSABA.
> Se formuló, aprobó e implementó instrumentos de gestión 
como ROF, MOF, CAP, PAP y POA, por parte de las 
ATM/OMSABA.
NIVEL REGIONAL
> Emisión de documentos normativos a nivel regional, en 
coordinación interinstitucional con salud y educación.
> El desarrollo de una política regional basada en la lucha 
contra la desnutrición crónica infantil y su asociación a los 
servicios de A&S.
NIVEL NACIONAL
> Desarrollo de un marco normativo incorporándose  el enfoque 
integral como estrategia de ejecución de los proyectos.
> Trabajo articulado de las DRVCS y las Gerencias Ejecutivas 




























> Fortalecimiento de capacidades de recursos humanos e 
institucionales, promovidos por SABA a través de los 
diplomados.
> Gestión adecuada de los servicios de saneamiento.
> Aseguramiento del agua apta para consumo, en el marco 
de una estrategia de roles compartidos entre las JASS, ATM y 
Salud.
> Intervención integral de los proyectos: infraestructura, 
fortalecimiento de capacidades locales y educación sanitaria.
NIVEL REGIONAL
> Construcción de nuevo perfil del funcionarios público a 
nivel regional, sensible ante la problemática de los servicios 
de A&S y de cómo estos influyen en la salud de la población.
> Uso cotidiano de los documentos normativos aprobados en 
las instancia regional.
> Asistencia técnica permanente a los gobiernos locales.
> Financiamiento y/o gestión de recursos para impulsar la 
ejecución de nuevos proyectos y del acompañamiento social.
NIVEL NACIONAL
> Construcción de una estrategia nacional de desarrollo e 
inclusión social, lo cual permite organizar las intervenciones 
en torno a resultados y metas comunes, entre ellas las 
intervenciones en A&S.
> Incentivos económicos a nivel local que han dinamizado y 
han dado vida a las Direcciones Regionales, que se complemen-




> Participación activa de la Oficina 
de COSUDE Perú en eventos 
haciendo incidencia política.
> Coordinación interinstitucional 
para el aprovechamiento de 
recursos financieros disponibles 
para proyectos de A&S.
> Financiamiento de pasantías de 
los funcionarios del Sector a los 
proyectos de SABA.
NIVEL REGIONAL
> Importante canal de difusión del marco normativo 
sectorial a nivel regional.
> Asignación de presupuesto para personal 
profesional social.
> Institucionalización del fortalecimiento de 
capacidades de las ATM de los Gobiernos Regionales.
> Trabajo articulado con salud y educación, 
contribuyó a mejorar los indicadores de salud de 
la región.
NIVEL NACIONAL
> Incorporación del componente social en la 
ejecución de proyectos.
> Fortalecimiento de capacidades de las DRVCS, las 
mismas que se encargaban de fortalecer las 
capacidades de las ATM.
> El trabajo articulado y descentralizado con salud, 
educación, e inclusión social.
> Desarrollo de capacidades regionales a través de 
los diplomados de agua y saneamiento en alianza 
con universidades locales.
Resumen de la Incidencia 
en los Niveles Nacionales 
05.
SOBRE LA BASE de los cinco pasos señalados 
por la teoría del cambio, a continuación, se 
presenta en un cuadro resumen cuáles fueron 
los aspectos que influyeron en cada ámbito de 
trabajo nacional: micro, meso y macro.
Gráfico 1. Influencia en el 
cambio de comportamiento
1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
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06. EN PRIMERAS FASES de intervención, 
el Proyecto SABA brindaba apoyo a los 
actores involucrados en los servicios de 
saneamiento. A partir del 2007, el apoyo 
empezó a otorgarse a través de los fun-
cionarios de los gobiernos regionales (DR-
VCS) y, desde este espacio, a los gobiernos 
locales. Esta ayuda se brindó a las comu-
nidades rurales antes, durante y después 
de las intervenciones, principalmente en 
el campo, por medio de un promotor con 
permanencia en las comunidades para 
entablar una relación con los miembros 
de la organización responsable de la ges-
tión de los servicios de saneamiento. 
El Proyecto SABA ha facilitado el estable-
cimiento y la definición clara de los roles 
y responsabilidades de los actores involu-
crados, al describir las funciones espera-
das de cada uno de ellos en el marco del 
mecanismo de apoyo institucional en los 
diferentes niveles, y en particular lo que 
se espera de la comunidad. 
El rol que desempeñan los promotores 
para apoyar a las comunidades y las 
municipalidades, y las funciones que 
cumplen pueden agruparse en cuatros 
categorías:
A. Asistencia técnica 
Este rol se realiza con asesorías y guías 
sobre diferentes temas y disciplinas en 
apoyo a la gestión comunitaria para la 
administración, operación y manteni-
miento de la infraestructura física y el 
trabajo social. Se trata de un mecanismo 
que plasma servicios de apoyo y asis-
tencia técnica antes, durante y después 
de la ejecución de los sistemas de agua y 
saneamiento, que abordaron una gama 
completa de tareas, que incluyen temas 
sables de las JASS, en administración, 
operación y mantenimiento de los siste-
mas de agua y saneamiento y educación 
sanitaria; así como a las comunidades, los 
gobiernos locales (ATM), y a las DRVCS. 
El mecanismo de apoyo institucional 
en este tema ha contribuido a crear un 
ambiente propicio para brindar apoyo a 
la sostenibilidad de los sistemas de agua 
y saneamiento por medio de las estructu-
ras de gestión comunitaria y, en general, 
mediante el desarrollo de capacidades en 
los niveles regional y local.
C. Monitoreo y recopilación
de información 
El monitoreo del desempeño de los siste-
mas de agua y saneamiento consiste en 
un mecanismo de apoyo institucional de 
gran importancia ya que permite ordenar 
y analizar la información de las comuni-
dades rurales para reportar a los sistemas 
de información a nivel local, regional y 
nacional; así como para tomar decisiones 
ambientales y de salud. Dentro de estos 
temas se destacan los siguientes:
• Operación de mantenimiento de los 
sistemas de agua y saneamiento
• Ampliación o mejoramiento del sistema 
de agua potable
• Calidad del agua y cloración
• Formulación de perfiles y expedientes 
técnicos sobre saneamiento básico regu-
lar, por medio de los diplomados
• Organización de las JASS
• Interpretación y aplicación de las normas
• Protección de las fuentes de agua
• Saneamiento a nivel domiciliario
• Educación Sanitaria y promoción de 
salud e higiene
• Viviendas mejoradas
• Cálculo de las cuotas familiares a partir 
del Plan Operativo Anual
Cabe destacar que los proyectos PROPI-
LAS y SABASUR brindaban asistencia 
técnica directamente a las JASS y muni-
cipalidades, mientras que con el Proyecto 
SABA se apuesta por el fortalecimiento 
de capacidades a nivel regional para que 
estos sean replicados por los funcionarios 
de los gobiernos regionales a los gobier-
nos locales, y estos a su vez a las JASS. 
B. Capacitación  
Se capacita continuamente a los respon-
respecto a los requerimientos de inver-
sión. El Proyecto SABA ha brindado apo-
yo para el SIS y el sistema de información 
de los sistemas de agua y saneamiento 
(SIAS) en las siguientes áreas:
• Administración y finanzas
• Organización y gestión
• Desempeño técnico y estado actual del 
sistema de agua potable (calidad del agua, 
cobertura y continuidad)
• Condiciones ambientales, a nivel domi-
ciliario y fuentes de agua
• Condiciones sanitarias, riesgos y prácti-
cas de higiene
En este caso, se destaca el mecanismo de 
apoyo institucional para la recopilación 
de información por las ATM y JASS para 
el SIAS, que será utilizada en el desarrollo 
Capacitación en 
tecnologías de 
cloración y vigilancia 
de la calidad de agua, 
acompañiento a ATMs 
y directivos de JASS 
sobre funcionamiento 
de sistema de cloración 
por goteo y verificación 
de adecuados niveles 
de cloro residual y 
la importancia de 
consumo de agua 




1. La gota 2. El impacto 3. La magnitud
92   93 
Análisis de la Influencia del Proyecto SABA
en las Políticas de Agua y Saneamiento Rural
de estrategias de operación y mante-
nimiento, y para la planificación de las 
inversiones a mediano y largo plazo. 
D. Coordinación y facilitación 
Este mecanismo se traduce en el apo-
yo para establecer vínculos entre las 
estructuras de gestión comunitaria y 
las entidades externas, tanto del sector 
público como privado. Las principales 
sinergias interinstitucionales promovi-
das por SABA consisten en las siguientes 
acciones: (1) fomentar espacios de coordi-
nación y concertación interinstitucional 
como las plataformas regionales, que han 
tenido un papel importante en la formu-
lación e implementación de las políti-
cas públicas en agua y saneamiento, al 
promover la organización y participación 
de la población en el proceso de gestión 
y desarrollo local; (2) articulación a otras 
redes interinstitucionales como el Pro-
yecto ROMAS DIT, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y logro de resultados (FED), 
programas contra la desnutrición infan-
til; (3) participación en espacios naciona-
les e internacionales con organismos de 
cooperación. 
Cuadro 9. Roles y funciones de mecanismo institucional-Proyecto SABA
Fuente: elaboración propia sobre la base de documentos varios del SABA
Roles y funciones Características Resultado
1. Asistencia Técnica:
1.1   Enfoque conceptual y metodológico. • Modelo de intervención integral.
• Alternativas tecnológicas de agua y saneamiento.
• Intervención participativa e inclusiva.
Empoderamiento y adopción integral del Modelo SABA.
1.2   Convocatoria y selección de municipalidades 
para asignación de inversiones con el Proyecto SABA.
• Involucramiento y liderazgo de la DRVCS, en el marco normativo (ordenanzas regionales).
• Creación de ATM y asignación presupuestal con RR.HH calificados
• Compromiso de inversiones (política financiera).
Mejorar la calidad de los servicios de A&S e incrementar la cobertura a través
de una eficiente asignación de recursos.
1.3   Estudios de preinversión e inversión
(expedientes técnicos y ejecución).
• DRVCS brinda asistencia a formuladores y proyectistas acreditados.
• Gobiernos locales asumen financiamiento de elaboración de perfiles y expedientes técnicos
(infraestructura y componente social).
• Gobiernos locales ejecutan la intervención integral: administración directa o por contratación.
• Desarrollo de capacidades locales para gestión participativa.
• Mayor empoderamiento en la intervención del componente social.
2. Capacitación:
2.1     Formación de RR. HH. calificados en agua y 
saneamiento.
• Promueve formación de RR.HH calificados en saneamiento a través de convenios
con instituciones técnicas y académicas regionales (diplomados).
• Programas de capacitación en gestión local de los servicios de A&S a funcionarios
y técnicos de los gobiernos locales, instituciones públicas y privadas, y profesionales locales.
• Fortalecimiento de los roles de los gobiernos locales.
• Mercado laboral de profesionales y técnicos en agua y saneamiento.
3. Monitoreo y recopilación de información:
3.1     Seguimiento y monitoreo. • Supervisión integral de obra y del componente social.
• Participación directa de la ATM.
• Seguimiento y monitoreo postejecución desde el GR (DRVCS), a través de sistemas de información sobre funcionami-
ento y desempeño de la gestión local y visitas de campo
• Supervisión a las JASS desde los gobiernos locales ATM.
• Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano por el sector salud.
• Desarrollo de capacidades institucionales locales.
3.2   Recopilación de información. • Recopila información (diagnóstico) a cargo de la JASS, monitoreada por la ATM.
4. Coordinación y facilitación:
4.1   Involucramiento y coordinaciones
con sectores claves. 
• Involucramiento a los sectores de salud y educación durante el ciclo del proyecto: antes,
durante y después de la ejecución.
• El sector salud apoya con la vigilancia de la calidad del agua; capacita y brinda
asistencia técnica en gestión a los gobiernos locales y las JASS.
• Sector educación promueve desde los centros educativos a niños, padres y profesores
mediante inclusión de temas de saneamiento básico, en su programa curricular.
•  Intervención multisectorial.
4.2   Interinstitucionales. • Fomenta los espacios de coordinación y concentración interinstitucional
como las plataformas regionales.
• Articulación de otras redes interinstitucionales como el Proyecto ROMAS DIT, Fondo de Estimulo
de Desempeño y logro de resultados (FED), Programas contra la Desnutrición Infantil, entre otros.
• Participación en espacios nacionales internacionales con organismos de Cooperación.
• Desarrollo del capital institucional relacionado al saneamiento básico.
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El proyecto SABA incrementó la cobertura y mejoró 
la calidad de los servicios de AyS sobre la base de 
políticas públicas de saneamiento rural que hoy 
garantizan la sostenibilidad de las intervenciones.
2. El impacto 3. La magnitud1. La gota
96   97 
Análisis de la Influencia del Proyecto SABA
en las Políticas de Agua y Saneamiento Rural
Si bien el objetivo principal del Proyecto SABA fue contribuir 
al incremento de las coberturas en servicios sostenibles de 
agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país, este 
fue evolucionando y adaptándose constantemente al contexto 
internacional y nacional, hasta que llegó un impacto relevante 
SU CONTRIBUCIÓN en la construcción 
de una política pública en los tres nive-
les del Estado peruano: local, regional y 
nacional llegó a trascender hasta el ámbito 
internacional. En este sentido, es impor-
tante tener claro que —en sus inicios— el 
programa no tenía como propósito llegar a 
influir en políticas públicas. Sin embargo, 
en su etapa final su apuesta y su accionar 
se ha centrado no solo en el objetivo de 
incidir en la formulación de políticas, sino 
en la implementación efectiva de estas.
El análisis de las acciones del programa 
para incidir en las políticas públicas del 
subsector de agua y saneamiento en el 
sector rural se centra en tres procesos cla-
ve, que ya han sido mencionados: eviden-
cia y asesoramiento, promoción y cabildeo, 
y negociación.
ANÁLISIS DE ACCIONES 




01. ESTAS DOS ACCIONES han sido desple-
gadas con gran acierto en la implemen-
tación del Proyecto SABA. La evidencia 
ha sido una herramienta clave para 
lograr la incidencia en el ámbito regio-
nal, nacional e internacional. 
A nivel regional, fue relevante la rea-
lización de proyectos demostrativos o 
pilotos, como una especie de laborato-
rios en los cuales se ponían en práctica 
los lineamientos y estrategias. Una vez 
asimiladas las lecciones, se ejercían las 
réplicas en los espacios regionales. Una 
dimensión importante para la divul-
gación y consolidación de los avances 
logrados fueron los espacios de concer-
tación regional, en donde además com-
plementariamente al  asesoramiento del 
equipo del SABA, se fortalecían los roles 
de cada actor del ámbito regional.
Los diplomados de agua y saneamien-
to que se realizaron en las regiones de 
intervención del Proyecto SABA propi-
ciaron oportunidades de especialización 
para diversos profesionales locales; 
un recurso con el cual no se contaba 
inicialmente debido a su escasez en los 
ámbitos locales y regionales. En mu-
chos casos, fueron los propios gobiernos 
locales y regionales quienes promovían 
y apoyaban que sus profesionales acu-
dieran a los diplomados,  reconociendo 
la necesidad de la integralidad de los 
proyectos y la especialización de los 
profesionales. Los profesionales de los 
equipos del SABA fueron los encargados 
del desarrollo curricular y de realizar la 
instrucción en los diferentes cursos, con 
el apoyo de profesionales locales que se 
fueron sumando a la iniciativa. 
Otro  de los aspectos a destacar es la 
mística de trabajo de los profesionales. 
Luego de la culminación de los proyectos 
PROPILAS y SABASUR, se seleccionó 
a  aquellos  que proseguirían con la 
implementación del SABA. El equipo de 
trabajo ha permanecido hasta la fecha, 
lo cual es una fortaleza importante que 
debe ser enfatizada. Se consolidó un 
equipo altamente comprometido con el 
proyecto y con los actores involucrados. 
Debido a ello, se generó empatía tanto 
con los propios beneficiarios del proyec-
to como con los actores involucrados, y 
se trasmitió y contagió positivamente el 
espíritu del trabajo.
En el ámbito nacional e internacional, 
quizás el aspecto más acertado para la 
incidencia en las políticas validadas por 
el SABA fueron las pasantías y visitas 
técnicas a los proyectos implementados. 
La evidencia de lo actuado no hacía más 
que convencer a los tomadores de deci-
siones en incorporar los lineamientos de 
políticas públicas probados por SABA. 
El Ministro de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento Milton 
von Hesse; el embajador 
de Suiza Hans Ruedi 
Bortis; y representantes 
de la Cooperación 
Internacional en la 
presentación del Plan 
Nacional de Inversiones 
Sector Agua y 
Saneamiento: urbano y 
rural. Septiembre 2014
2. El impacto 3. La magnitud1. La gota
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LA PROMOCIÓN del Proyecto SABA ha 
sido constante. La exposición y divul-
gación de avances e implementación 
del Proyecto, además de los aciertos y 
desaciertos, permitieron que tanto los 
tomadores de decisiones del ámbito 
regional como los del nacional pudieran 
tener conocimiento de él. 
A TRAVÉS DE LOS 17 AÑOS de imple-
mentación, las negociaciones y reuniones 
han sido permanentes, principalmente 
porque  se han dado cambios de gestión 
de gobiernos y ministros de forma recu-
rrente. Por eso, fue trascendente poner 
al tanto del proyecto a los principales 
tomadores de decisiones, lo cual quedó 
plasmado en los Convenios de Coopera-
ción Interinstitucional que hizo el MVCS 
con el objetivo de continuar del proyecto.
La producción de documentos técnicos 
a lo largo de su implementación tam-
bién significó un medio para promocio-
nar los logros. 
Las negociaciones con actores de los 
sectores de salud, educación y, princi-
palmente, el MIDIS también se dieron 
en un contexto de coordinación inte-
rinstitucional. El enfoque de desarrollo e 
inclusión en la lucha contra la desnutri-
ción crónica infantil fortaleció el rol que 
cada actor cumplía en este propósito, 
tanto en los niveles nacionales como en 
los regionales; y permitió alinear a todos 
bajo un objetivo de desarrollo único. 
Cuadro 1. Acciones del equipo SABA para la incidencia de políticas
Tipo de influencia
¿Dónde?





• Espacios de concertación regional
• Talleres prácticos demostrativos de la operación y el manteni-
miento de sistemas de A&S a nivel comunal
• Diplomados de A&S
• Conformación y asesoría de las ATM
• Fortalecimiento de capacidades de las DRVCS
• Intercambio de experiencias con el gobierno nacional y acto-
res internacionales
• Proyectos demostrativos o pilotos 
• Incorporación de nuevos enfoques en la ejecución de proyec-
tos de A&S
• Validación de nuevas tecnologías para sistemas de agua y 
saneamiento 
• Pasantías de actores locales, regionales, nacionales e interna-
cionales para el conocimiento de las experiencias exitosas
Promoción • Exposición y divulgación de los avances y resultados del 
proyecto
• Producción de documentos y publicaciones
• Promoción en página web y redes sociales
Cabildeo y negociación • Reuniones formales
• Canales semiformales e informales
• Relacionamiento y confianza
• Incentivos directos y diplomacia
• Suscripción de convenios
Fuente: elaboración propia
Presentación de Propuesta 
de Bases para una Política 
Nacional de Saneamiento: logros, 
experiencias compartidas y 
diálogo político, julio de 2016.
Ministra Cayetana 
Aljovin conoce el 
enfoque SABA en San 
Salvador (Cusco-
Perú) y supervisa el 
funcionamiento de los 
diversos programas 
sociales que 
intervienen en la zona, 
setiembre de 2016.
Firma del convenio del Proyecto 
ASIR SABA Colombia entre el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, y la Embajada de 
Suiza en Colombia.
2. El impacto 3. La magnitud1. La gota
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01. • Los proyectos PROPILAS y SABASUR, 
que derivaron en el Proyecto SABA, 
han significado una gran contribución 
e influencia en la consolidación del sub-
sector saneamiento rural en los últimos 
veinte años. Este resultado se ha plas-
mado a través de un mayor desarrollo 
normativo e institucional en los niveles 
de gobierno local, regional y nacional. 
Esto lo ayudó a trascender al ámbito 
internacional.
• El Proyecto SABA ha evolucionado con 
las tendencias de la cooperación inter-
nacional, pasando de un enfoque clásico 
de intervención a uno de incidencia 
pública y política, al identificar las reali-
dades y necesidades de las comunidades 
y las instituciones en el nivel local y re-
gional, para luego trasladarlas al diálogo 
político en el nivel central. Esto se logró 
al adaptarse y ajustarse permanente-
mente a los cambios sociales y políticos 
de su entorno.
• La influencia del Proyecto SABA se 
concreta en cambios sustantivos en 
la política implementada por los res-
ponsables del derecho al agua (a nivel 
local, regional y nacional). A lo largo 
de los veinte años de intervención del 
Proyecto SABA, se ha empoderado a los 
actores locales (autoridades municipales 
y representantes de las organizacio-
nes comunales, JASS) para acercar sus 
demandas a los actores de los niveles 
regionales y, desde estos, llevarlas hacia 
el nivel nacional.
• La permanencia en el tiempo del ca-
pital humano tanto a nivel de técnicos 
como de profesionales especializados, al 
igual que la perseverancia de los exper-
tos de la COSUDE que han acompañado 
el proyecto durante estos años, consti-
tuyen un factor clave de la estrategia de 
incidencia. 
• El rol del proyecto ha evolucionado a lo 
largo de los años. Ha pasado de la contri-
bución en el incremento de la cobertura 
de los servicios de agua y saneamiento, 
en el marco de un proyecto piloto, a un 
programa nacional con un rol protagó-
nico de impulsor, facilitador y asesor que 
promueve la apropiación e instituciona-
lización, el compromiso político y una 
progresiva articulación entre los dife-
rentes actores y niveles (local, munici-
pal, regional y nacional). 
• Entre los factores claves de éxito del 
Modelo SABA, se destacan: (i) empode-
rar a las autoridades en sus roles y con-
tribuir con su liderazgo en los diferentes 
niveles del Gobierno, y así lograr incidir 
en la voluntad política; (ii) adaptar las es-
trategias al contexto nacional e interna-
cional y mejorar continuamente a través 
del enfoque integral y la priorización 
a partir de la respuesta a la demanda; 
(iii) crear alianzas estratégicas entre los 
actores clave y que estén comprometi-
dos con la gestión sostenible; (iv) formar 
equipos técnicos y profesionales en agua 
y saneamiento, con conocimiento del 
ámbito rural y comprometidos con el 
desarrollo local; (v) desarrollar y validar 
tecnologías de saneamiento apropiadas 
a la realidad del ámbito rural; (vi) difun-
dir y propiciar la retroalimentación de 
las experiencias de los dos proyectos 
iniciales (SABASUR y PROPILAS) entre 
comunidades y autoridades de los dife-
rentes niveles del Gobierno, así como a 
nivel internacional.
2. El impacto 3. La magnitud1. La gota
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• Entre los resultados a nivel institucional, 
destacan: (i) la apropiación y empodera-
miento del modelo de gestión del Proyecto 
SABA y de los diferentes actores involu-
crados con el saneamiento en los tres ni-
veles de gobierno, al asumir compromisos 
financieros y de recursos humanos con el 
saneamiento rural; (ii) el fortalecimiento 
institucional de las DRVCS, así como de 
los sectores regionales vinculados con el 
saneamiento, como salud y educación; (iii) 
la creación de más de 500 áreas técnicas 
de saneamiento; y (iv) la implementa-
ción de plataformas regionales en agua y 
saneamiento comprometidas a promover 
y fortalecer la gestión del saneamiento 
básico y que vigilan los compromisos inte-
rinstitucionales.
• El impacto generado por la interven-
ción del Proyecto SABA ha contribuido 
en la disminución de la incidencia de 
enfermedades diarreicas agudas (EDA) 
en niños menores de cinco años, con 
lo cual se aportó al mejoramiento de la 
calidad de vida de más de dos millones 
de personas y en la reducción del DCI en 
la población infantil.
• Los resultados producidos por el Proyec-
to SABA se pueden medir en los siguientes 
logros: (i) incremento de las inversiones en 
agua y saneamiento en las regiones inter-
venidas, apalancando S/ 682.102 millones 
de soles para la ejecución de proyectos de 
A&S; (ii) contribución en el incremento de 
la cobertura de los servicios de agua pota-
ble de calidad y saneamiento sostenibles a 
través de la ejecución de 950 proyectos de 
A&S; (iii) cambios de actitud en la pobla-
ción rural en hábitos de higiene, consumo 
de agua segura y manejo de residuos 
sólidos; (iv) conformación de 3,652 organi-
manejo estratégico del proyecto, a la vez 
que lo visibilizó en mesas de donantes, 
plataformas internacionales y en foros 
de diálogo político regional y nacional, 
acompañándolo muy de cerca y hacien-
do recomendaciones y ajustes que le 
proporcionó sostenibilidad durante más 
de dos décadas.
• Los instrumentos y los conocimientos 
derivados de la experiencia del Proyecto 
han sido capitalizados para su apropiación 
e institucionalización por parte del sector.
• La gestión y visibilización del Proyecto 
zaciones comunales responsables de ad-
ministrar, operar y mantener los servicios 
de agua y saneamiento en el ámbito rural; 
(v) creación de 532 ATM responsables de 
la prestación de los servicios de agua y 
saneamiento, al delegar a las JASS la ad-
ministración, operación y mantenimiento, 
además de brindarles asistencia técnica y 
fiscalizar su labor; (vi) fortalecimiento de 
14 DRVCS.
• La permanencia del personal experto 
de la COSUDE en la dirección del SABA 
mantuvo a la Cooperación Suiza en el 
SABA en foros, congresos y reuniones 
internacionales ha posibilitado que otros 
países, como en el caso de Colombia, se 
beneficien de la experiencia y los instru-
mentos desarrollados.
• Un aspecto que generó preocupación 
entre varios funcionarios entrevista-
dos de los tres niveles de Gobierno fue 
el proceso de transferencia del SABA 
cuando se defina su término. En ese 
sentido,  el rol de la Cosude será trans-
cendente para el anuncio de las acciones 
que se prevean para el cierre y trans-
ferencia final. De esto devienen dos 
asuntos de importancia: (i) la necesidad 
de los recursos financieros del SABA, 
que se disponían de manera permanente 
para el fortalecimiento de capacidades, 
desde talleres, mesas de diálogo, pasan-
tías, participación en eventos sectoria-
les, entre muchos otros. Estas acciones 
deberían ser traducidas en una estra-
tegia que sea asumida por los niveles 
central y regional, principalmente. (ii) El 
recurso humano del Proyecto es un gran 
capital que no debe perderse y que, por 
el contrario, debería ser adsorbido por 
las distintas instancias del nivel local, 
regional y nacional. 
El proyecto SABASUR ha otorgado 
acceso al agua y saneamiento a 
diferentes comunidades. La creación de 
reservorios ha sido una de las premisas.
2. El impacto 3. La magnitud1. La gota
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Recomen-
daciones
02. En el nivel nacional,
regional y municipal
• Para contribuir con el fortalecimiento 
de la coordinación intersectorial y el rol 
de la Dirección de Saneamiento como 
rector del sector, el Proyecto SABA po-
dría apoyar al MVCS en los siguientes 
aspectos:
i) Desarrollo de una propuesta para el 
establecimiento de un grupo, equipo 
o subdirección de asistencia técnica y 
capacitación dentro de la Dirección de 
Saneamiento, al cual se haga la trans-
ferencia de todas las metodologías, 
instrumentos, diplomados y cursos para 
el fortalecimiento de las capacidades 
de los representantes de las JASS, tales 
como la planeación, la gestión comercial, 
legal, administrativa y financiera de la 
prestación de los servicios y en aspec-
tos relacionados con la operación y el 
mantenimiento de los sistemas. Estas 
metodologías e instrumentos deben ser 
transferidos a su vez por parte de la DS a 
las DRVCS y estas a su vez a los gobier-
nos locales a través de sus ATM para 
su implementación y aplicación en el 
ámbito de su jurisdicción.
ii) Formulación de una propuesta para 
la creación y puesta en marcha de la 
Superintendencia de ATM incluida en el 
plan del actual gobierno.
iii) Liderar el desarrollo de un marco nor-
mativo simplificado para los operadores 
de servicios en el ámbito rural. Se requiere 
un esfuerzo de racionalización del marco 
normativo del sector que sea consecuente 
con los lineamientos de políticas públicas 
específicas para el sector.  Además, se ne-
da como referente para la agenda global 
que apunta hacia el cumplimiento de los 
ODS, tanto en el esfuerzo para el cierre 
de las brechas de desarrollo, como en la 
implementación del derecho humano 
al agua y al saneamiento. Así mismo, 
SABA puede ser proyectado como un 
laboratorio de ideas (think tank) para el 
apoyo global de las políticas públicas de 
agua y saneamiento.
• Dadas las similitudes que existen entre 
los países de América Latina y el Caribe 
en cuanto a la configuración institucio-
nal y el limitado acceso a los servicios 
básicos de la población rural, resulta de 
gran importancia difundir los resulta-
dos del trabajo acumulado en estos años 
cesitan normas simplificadas para la for-
malización de las JASS para que sus actos 
y contratos sean plenamente reconocidos 
por el ordenamiento jurídico del Perú. Se 
recomienda la elaboración de un regla-
mento que precise la competencia de las 
municipalidades en el control y vigilancia 
de los operadores rurales y los indicadores 
de desempeño para el seguimiento y la 
fijación de fórmulas para el cálculo de las 
cuotas familiares.
iv) Promover, en el marco de la políti-
ca de agua y saneamiento del nuevo 
gobierno, que se siga avanzando con la 
incorporación de la propuesta de com-
plementariedad financiera de SABA en 
los proyectos de inversión nacional, con 
recursos de los gobiernos subnacionales 
y en función de su capacidad financiera.
• Para contribuir de manera significativa 
con la sostenibilidad de los sistemas de 
agua y saneamiento en el ámbito rural 
del Perú luego de que estos hayan sido 
construidos, se recomienda que, en su 
última etapa, el Proyecto SABA impulse 
o promueva las siguientes acciones:
i) Que las municipalidades distritales 
o provinciales otorguen permisos de admi-
nistración, operación y mantenimiento de 
las obras que se construyan en el ámbito 
rural. Estos permisos deben estar plasma-
dos en un convenio o contrato de admi-
nistración con la JASS. Además, el MVCS 
debe desarrollar una estrategia para regla-
mentar e impulsar este mecanismo. 
En el nivel internacional
•El Proyecto SABA constituye una 
apuesta de desarrollo que debe ser toma-
al  presentar la experiencia y el modelo 
de gestión en los eventos regionales del 
sector, así como en los talleres y con-
gresos nacionales que se desarrollan en 
cada uno de los países de América Latina 
y el Caribe. También es importante y 
necesario difundir el modelo a través del 
sector privado en la región, a efectos de 
contar con un brazo fuerte que facilite 
los procesos de transferencia de la expe-
riencia en los demás países.
Algunos eventos próximos en los que 
sería recomendable difundir la expe-
riencia del SABA son:
› Marzo de 2017: ODS-Encuentro de 
Ministros de Agua y Saneamiento y 
Evento: encuentro de 
JASS de la Región San 
Martín, desarrollado 
en Moyobamba, visita 
de campo al Sistema 
de agua (reservorio) 
en la localidad de 
San José del Morro, 
noviembre de 2015.
2. El impacto 3. La magnitud1. La gota
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Ministros de Finanzas, México
› 2017-2018: Observatorio regional
› 2018: Foro Mundial del Agua, Brasil
› 2019: Latinosan, Costa Rica
• A partir de los resultados de incidencia 
en políticas públicas del Proyecto SABA 
en el sector de agua y saneamiento en 
el Perú y los avances logrados hasta la 
fecha con ASIR-SABA en Colombia, 
se recomienda abordar una estrategia 
que permita difundir el intercambio y 
proponer su réplica con los gobiernos 
de otros países de la región que han 
mostrado interés en la instrumentación 
del proyecto, tales como Brasil, Panamá, 
Ecuador, Bolivia, Paraguay y México.
• Ante la inminencia de la firma del 
acuerdo de paz en Colombia, y en el 
marco de la Reforma Rural Integral 
(RRI) pactada en la agenda de La Haba-
na entre el Gobierno Colombiano y las 
FARC, se recomienda llevar a cabo una 
segunda fase de la experiencia ASIR-
SABA en una región diferente a la que 
actualmente es objeto de intervención el 
Programa. Se sugiere llevar a cabo esta 
nueva etapa en departamentos como 
Córdoba, Bolívar y La Guajira en la Cos-
ta Atlántica; o Meta, Casanare, Caquetá 
y Guaviare en la Orinoquía Colombiana, 
dado que allí confluyen las variables que 
concentran el posconflicto, como son la 
presencia de las FARC, el desarrollo y la 
pobreza, las necesidades humanitarias y 
las capacidades locales. 
• Una eventual nueva fase de ASIR-
SABA en Colombia deberá contar con el 
Planes Departamentales del Agua, siem-
pre que esto no afecte la agilidad en la 
ejecución de los proyectos.  Las activida-
des de estructuración, implementación 
y puesta en marcha de los planes rurales 
de aseguramiento podrán ser ejecutadas 
directamente por el programa o contra-
tadas con un operador externo, pero con 
los principios y la metodología desarro-
llada en la primera fase.
› El programa debería consolidar las 
actividades posteriores a la construcción 
de la primera fase y evaluar los avances 
y resultados en las localidades, munici-
pios y departamentos que fueron objeto 
de la intervención inicial.
› Se sugiere sistematizar la experiencia de 
la primera fase, las lecciones aprendidas 
y los instrumentos desarrollados para 
que sean aplicados en la segunda fase.
• Para la réplica del SABA en un nuevo 
país, se recomienda que la estructu-
ración del programa se lleve a cabo 
por parte de un equipo de trabajo que 
incluya el liderazgo de la COSUDE Perú, 
un experto sectorial del país donde se 
realizará la intervención y un experto 
sectorial que conozca la experiencia 
de ASIR-SABA en Colombia. De esta 
manera se garantizará un diseño ágil, 
adecuado a las condiciones locales y que 
capitalice todo el conocimiento de las ex-
periencias previas en Perú y Colombia.
• Ante el inminente cierre del Proyecto 
SABA en Perú, es indispensable que la 
COSUDE Perú establezca una estrate-
gia de apoyo en la agenda del agua y el 
saneamiento rural de América Latina y 
el Caribe que incluya actividades de pro-
apoyo estratégico directo de la oficina de 
la COSUDE en Perú y tener en cuenta 
las siguientes sugerencias:
› Se recomienda utilizar una estructura 
funcional con las mismas características 
del equipo de trabajo existente (nacional, 
departamental y municipal) bien a través 
de la ejecución directa o bien mediante un 
operador externo, con el inicio simultáneo 
de las actividades en los tres niveles. En lo 
posible, tratar de aprovechar la experien-
cia y el conocimiento del equipo de trabajo 
de la primera fase del Programa.
› Además, se propone adecuar la ejecu-
ción a las condiciones en que se desa-
rrolla normalmente el ciclo del proyecto 
en el país, pero aplicando la filosofía, los 
principios, la metodología y los instru-
mentos del Modelo SABA, debidamen-
te adaptados al marco institucional y 
legal colombiano, de tal manera que la 
experiencia desarrollada sea demostra-
tiva, replicable y escalable en cualquier 
otro contexto o región. Para ello, se 
recomienda emplear los mecanismos de 
contratación vigentes en la legislación 
colombiana para ejecutar las actividades 
a lo largo del ciclo del proyecto. En la 
etapa de diagnósticos, se debe aprove-
char la experiencia de la primera fase 
y ejecutar esta actividad de manera 
directa por parte del equipo de trabajo 
del programa, con apoyo de las alcaldías 
y los equipos técnicos de los Planes De-
partamentales del Agua. En la etapa de 
preinversión, el operador del programa 
deberá llevar a cabo los estudios y dise-
ños mediante la aplicación de las normas 
de contratación colombianas y, en la 
medida de lo posible, buscará la cofinan-
ciación por parte de los municipios o los 
moción del Modelo SABA en la región y 
su adaptación a las distintas realidades 
de los países.
• El cumplimiento de las metas en agua 
y saneamiento previstas en los ODS, im-
plica que los países de la región deberán 
asumir un enorme desafío, no solo en 
materia de inversiones en infraestruc-
tura, sino también en la implementación 
de estrategias, programas y mecanismos 
que garanticen la calidad y sostenibili-
dad de los servicios que se presten a la 
población. En este nuevo contexto, será 
fundamental contar con el apoyo de la 
Cooperación Suiza en Perú y con una 
propuesta de promoción y transferen-
cia de la experiencia SABA a los demás 
países de la región. 
HISTORIAS DE INFLUENCIA
2. El impacto 3. La magnitud1. La gota
110   111 
Análisis de la Influencia del Proyecto SABA
en las Políticas de Agua y Saneamiento Rural
a ese título, pero lo contactaron con 
Everardo Marchena, quien se encar-
gaba de los temas relativos al agua.
“Mojaditos venían. Yo les bromeo, 
digo que venían llorando —ríe—. 
Ni bien me dijeron que querían 
mejorar el agua, les dije ‘¡bienve-
nidos! ¡cuándo empezamos!’”. Así recuerda Everardo 
su encuentro.
Las 83 familias de Pambarumbe recibían en sus casas 
agua entubada de 6 a.m. a 11 a.m. y por las tardes, un 
par de horas más. No eran conscientes de que el servi-
cio no era saludable. Las diarreas eran frecuentes. Las 
familias de la zona alta pagaban S/ 1.00 y las de la baja, 
S/ 1.50. SABA realizó un diagnóstico y lo presentó a la 
comunidad en una asamblea. Las fotografías en las que 
vieron la captación en mal estado, bichos y batracios 
muertos flotando en la planta, los impactaron. Cabrera 
fue crudo: “Están tomando agua con caca”. Por tener 
una infraestructura aparente, creían contar con agua 
de calidad. Su operador solo abría y cerraba la llave del 
agua, no cloraba. Los vecinos además la usaban para 
regar chacras y bañar cerdos o almacenarla en demasía.
A partir de entonces, el poder de convocatoria y el 
liderazgo de Everardo Marchena fueron fundamen-
tales. Consiguió que el alcalde distrital invierta en la 
mejora del servicio y que la comunidad participe con 
agua es de Dios, no hay que pagar por ello”, es la justificación que en más de una 
ocasión escuchó el expresidente regional de Piura, Javier Atkins. Tras conocer 
los beneficios del Proyecto SABA en Puno, Atkins facilitó su ingreso a la región, 
donde a solo cinco minutos del centro de la capital existían localidades sin agua, 
sin tener nociones sobre el saneamiento. 
En febrero del 2014, Walter Cabrera, a la cabeza del SABA en Piura, partió a un distrito de la sierra 
piurana que requería apoyo técnico. Él buscaba dónde intervenir, dar con el piloto que le permita mostrar 
los beneficios del proyecto. Una inoportuna lluvia le impidió llegar. La camioneta quedó atorada en la 
trocha, a cierta distancia de una comunidad desconocida. Curioso, Cabrera caminó hasta allí e indagó 
por el presidente de la JASS. Pambarumbe, así se llamaba el lugar. No había autoridad que respondiera 
su mano de obra. Si bien fue difícil 
que los vecinos acepten el alza de la 
tarifa del servicio a S/ 4.00, contar 
con agua clorada en sus casas las 
24 horas del día, luego de siete me-
ses, fue el factor que los convenció. 
Al concluir el ciclo de Everardo al 
frente de la JASS —recién instituida 
y reglamentada—, nadie quiso que deje el cargo. SABA 
tuvo que identificar e instruir a nuevos líderes para 
dar con su reemplazo.
Hoy, a través de la DRVCS y el sector educación, se 
vienen incorporando nociones de saneamiento. Pam-
barumbe es un ejemplo a partir del cual el actual presi-
dente regional de Piura está interesado en que SABA 
intervenga en más comunidades. Baños dignos, en eso 
se enfoca Walter Cabrera. Si encuentra en su camino 
a más Everardos, el éxito está asegurado.
(*) Pambarumbe, comunidad rural que pertenece al 
distrito de Santa Catalina de Mossa, en provincia piu-
rana de Morropón. 




y bajo una copiosa lluvia, 
PAMBARUMBE: EL CASO DE ÉXITO EN PIURA1 
En siete meses la comunidad Pambarumbe pasó de recibir agua 
entubada ciertas horas al día a contar con agua clorada durante 
todo el día. A través de la DRVCS y el sector educación, la comunidad 
está incorporando nociones de saneamiento y se ha convertido en un 
ejemplo a seguir para la región de Piura.
A partir de entonces, el poder 
de convocatoria y el liderazgo 
de Everardo Marchena fueron 
fundamentales. Consiguió 
que el alcalde distrital invierta 
en la mejora del servicio y que 
la comunidad participe con su 
mano de obra.
“El
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desnutrición. Le consultó a Nelly 
Urrunaga, responsable del centro 
de salud de la localidad, qué podían 
hacer. “Casi nada”, le contestó. “Eso 
no iba a cambiar con charlas, sino 
con saneamiento, alimentación y 
educación”. Fue por este motivo que 
Ruiz se lanzó a la alcaldía.
Ya se dijo, cuando planteó mejorar el servicio de agua, 
casi lo linchan.
“Nadie le creyó hasta que el SABA trajo a sus técnicos 
e ingenieros, quienes nos capacitaron”, recuerda Julio 
César Marín, director del colegio donde Saúl aún en-
seña. “De ahí, nosotros le hablábamos a la población. 
Luego, ellos volvían y, a través de asambleas y visitas 
a domicilio, profundizaban”. Ubicado en una ladera, 
los vecinos de la parte alta de Ichocán podían tener 
solo media hora de agua al día. Marín lo recuerda bien, 
pues vivía en esa zona. “Teníamos que juntar en baldes, 
rapidito”. Los de la zona baja, en cambio, tenían mayor 
tiempo para abastecerse. “Ahí residían los políticos. Ellos 
incluso malgastaban el recurso”, asegura. 
En vista de que el distrito estaba dividido —unos a favor 
de la obra y otros en contra—, el alcalde tomó una deci-
sión. Se calculó el aforo: tenían agua para atender a 500 
familias y en Ichocán había solo 310. Se refaccionó el 
reservorio, se cambió el 60% de las tuberías, se instalaron 
fue el rechazo a su propuesta, que amenazaron con sacarlo en burro del Pala-
cio Municipal. Sus excolegas le increpaban: “No puedes prometer que vamos 
a tener agua las 24 horas del día. Yo he sido alcalde, ¡es imposible! ¡Tendrías 
que hacer cinco o seis reservorios!”. Saúl Ruiz no lo ha olvidado. En lugar de 
ello, le plantearon construir una plaza de toros.
 
SABA llegó a Cajamarca en 1999. Cuando el jefe de proyecto era Ney Díaz, se estableció contacto 
con las autoridades de Ichocán en el 2006. Se trataba de una capital distrital rural, de las pocas que 
hay en el país. Este factor atrajo aún más su interés por intervenir en la localidad que vio nacer a la 
inmortal Ima Sumac, donde la longevidad, además, es frecuente.
En Ichocán, en promedio, se disponía de agua durante dos horas al día. Agua entubada, no clo-
rada. Saúl Ruiz era profesor de la II.EE. n. ° 82663. El 90% de sus alumnos estaba en estado de 
micromedidores. “Rasqué de todas 
partes y junté S/ 30,000”, recuerda 
Saúl. El alcalde provincial aportó 
S/ 110,000 y el SABA, S/ 140,000.
Al término de su gestión, la desnu-
trición bajó de 45 % a 29.6 %; y las 
enfermedades diarreicas, de 35% a 2%.
“Cuando tienes un equipo técnico sólido, puedes demos-
trarle a la autoridad su realidad. Y si esta sabe discernir, 
toma la decisión adecuada”, precisa Ney Díaz.
Durante sus años como alcalde, Saúl dejó de dictar clases. 
Cuando regresó a las aulas, comprobó los cambios que 
había originado su labor. Los niños habían educado 
a sus padres, ya nadie dejaba los caños abiertos, la 
morosidad estaba en 0%. “¡Caramba! No ha sido en 
vano”, se felicitó. 
(*) Ichocán, distrito de la provincia cajamarquina de 
San Marcos.
REVOLUCIONÓ SU 
DISTRITO CON EL SABA
Un maestro de primaria 
decidió ser alcalde y, 
hombro a hombro,
ICHOCÁN: EL CASO DE ÉXITO EN CAJAMARCA2 
Cuando Saúl Ruiz prometió agua las 24 horas del día nadie le creyó. Poco 
a poco, mediante asambleas, la población de Ichocán fue creyendo en 
él. A pesar de que no obtuvo un apoyo absoluto, puso manos a la obra y 
sacó adelante el proyecto de la mano de un sólido equipo técnico.
En Ichocán, en promedio, se 
disponía de agua durante dos 
horas al día. Agua entubada, 
no clorada. Saúl Ruiz era 
profesor de la II.EE. n. ° 82663. 
El 90% de sus alumnos estaba 
en estado de desnutrición.
Tal
2. El impacto 3. La magnitud1. La gota
114   115 
Análisis de la Influencia del Proyecto SABA
en las Políticas de Agua y Saneamiento Rural
Incluso en su parte urbana el ser-
vicio era deficiente: dos horas de 
agua al día en la zona alta y ocho 
horas en la zona baja, operadores 
no calificados, una planta de trata-
miento deficiente y sin manteni-
miento. El nivel de coordinación 
con las JASS era escaso, tal como 
ocurría en toda la región. Por esta razón, el SABA 
se enfocó en las ATM, para que estas repliquen lo 
aprendido en sus JASS.
“Richard es un apasionado —resume Josué Jara, alcal-
de de Soritor—. Le gusta trabajar por la gente”. Tunjar 
es hijo de maestro de escuela y enfermera, quizás ahí 
encontremos el porqué de su vocación de servicio. “El 
propio alcalde no creía que íbamos a tener agua las 24 
horas del día”, ríe ahora el ingeniero químico.
No solo eso. Hoy, Soritor cuenta con dos plantas de 
tratamiento en óptimas condiciones y una laguna de 
oxidación. Asimismo, ha sido reconocido por brindar 
la mejor vigilancia del agua en el valle del Alto Mayo. 
¿Cómo? “Una de nuestras debilidades era que el alcalde 
no valoraba la importancia de este tema, pero el funcio-
nario debe saber llegar”, afirma. Richard le explicó que 
al invertir un sol se obtiene mil. Jara lo supo escuchar. 
“De nada sirve tener pistas y veredas si no tienes agua 
segura”, afirma ahora.
ichard Tunjar tiene 28 años. Él es responsable de la ATM en Soritor y posee un don: se 
multiplica. “No esperaba un avance así en este distrito”, reconoció Percy Suárez, titular del 
SABA en la región San Martín. Pocos, quizás solo sus padres y su esposa, tenían claro que 
este ingeniero químico iría a cosechar tantos logros —pese a los escasos recursos con los que 
inicialmente contaba— en favor de su comunidad.
El distrito de Soritor es conocido como “La tierra del maní”. Antes de la intervención del SABA, 
—que llegó a San Martín en el 2013—, las demandas de la población a sus autoridades municipa-
les se reducían básicamente a la construcción de pistas y colegios. Se extendían la parasitosis, la 
desnutrición infantil, y el desconocimiento respecto a lo que significa contar con agua clorada (¡ni 
qué decir del saneamiento!).
De los 52 centros poblados de Soritor, 
solo uno contaba con un sistema de 
agua entubada. El SABA instaló un 
dosificador para la cloración por goteo 
y todo cambió. El alcalde se conven-
ció de que debía invertir en la parte 
rural. Richard le habló del plan de 
incentivos del PNSR, elaboró el perfil 
técnico y su distrito recibió más de S/ 7 millones. “El 20% le 
correspondía a la ATM. ¡Imagínate todo lo que iba a poder 
invertir! Por eso, todo el mundo le agradece al SABA”.
Percy Suárez recuerda el entusiasmo con que Richard 
acudía a las charlas de capacitación. “Nosotros le mos-
tramos las opciones y él las está aplicando. Ahora, la 
negociación que hizo en el concejo municipal para que 
le asignen un ponderado del plan de incentivos fue su 
iniciativa. Eso no es común. Creo que su formación 
ha sido clave”.
Debido a esa negociación, el ingeniero químico aho-
ra cuenta con más personal que, por cierto, se sigue 
multiplicando. 




¿Qué pasa cuando las 
lecciones del SABA no 
solo son aplicadas,
SORITOR: EL CASO DE ÉXITO EN SAN MARTÍN3
Antes de la intervención del SABA, en el distrito de Soritor, 
destacaban enfermedades como la parasitosis y la desnutrición 
infantil.  El papel de Richard fue clave para revertir esta situación, 
gracias a su entusiasmo, pasión y vocación de servicio.
Hoy, Soritor cuenta con 
dos plantas de tratamiento 
en óptimas condiciones y 
una laguna de oxidación. 
Asimismo, ha sido reconocido 
por brindar la mejor 
vigilancia del agua en el valle 
del Alto Mayo.
R
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Les presentó casos emblemáticos de 
comunidades rurales en Cusco. Si 
también implementan esos servicios 
—les explicó—, podrían transformar 
su realidad. “¿Quién asume el reto?”. 
Solo uno accedió: Aquilino Buitrón, 
ex alcalde del distrito donde las ma-
dres rechazaban el agua clorada.
Málaga no la tuvo fácil. En Apurímac 
no había una sola ATM. A la DRVCS 
su propuesta le fue indiferente. “No brindaban ningún 
tipo de asistencia en materia de agua y saneamiento. 
Veían temas de construcción, urbanismo”, recuerda. 
Pero había encontrado un voluntario y a través de 
Sañayca —en especial de Laccayca—, una de sus siete 
comunidades, comenzó a captar la atención de las au-
toridades locales y regionales.
Hoy, las 31 familias de Laccayca, tierra de frutos exqui-
sitos, muestran con orgullo sus baños y cocinas. Antes 
tomaban agua de acequia, se ocupaban donde podían. 
El SABA estaba sembrando. Le faltaba, sin embargo, 
terminar de involucrar a la DRVCS. De ello se encargó 
el biólogo Omar Gutiérrez.
Natural de San Pedro, Cusco, Omar no había concluido 
sus estudios cuando le propuso al alcalde de su distrito 
realizar una investigación. Finalmente, fue líder de 
la ATM y realizó el diplomado de SABA. Destacó a 
tal punto que en el 2011 se integró al proyecto. Tras 
dos años como especialista en Huancavelica y uno 
madres de Sañayca, indignadas, tomaron las calles. Marcharon contra la 
cloración del agua. “¡Malogra la comida!”, protestaban. En toda la región 
Apurímac, la población que cuenta con agua clorada no pasa del 3%. En 
las zonas rurales, el porcentaje desciende a 0,13%. De este modo, no sor-
prende que en el 2007 el 41.7 % de niños menores de cinco años haya sido 
diagnosticado con desnutrición crónica. Aquí, definitivamente, urgía información.
El SABA llegó en el 2011. Nancy Málaga, encargada del proyecto, convocó a los 80 alcaldes distritales 
de la región. Agua y saneamiento estaban en la agenda.
en Huánuco, llegó a Apurímac y 
no tardó en sintonizar con el ti-
tular de la DRVCS. En el 2015, el 
arquitecto Carlos Poblete asumió 
la dirección regional. Con él, el 
vínculo fue aún mayor.
“Participaba en todas nuestras reunio-
nes y talleres. Eso no había ocurrido 
antes. Mi objetivo como SABA era 
transferirle todo el conocimiento 
y él, además de aliado, comenzó a actuar como líder”. 
Pero, a fines de ese año, partió. “No nos puede dejar, 
¡estamos a la mitad del proceso!”, le hizo ver. Poblete lo 
propuso como nuevo director regional y Omar aceptó.
Málaga, quien fue su profesora en el diplomado, celebra 
el hecho. “En él se resumen nuestras aspiraciones, ya 
que ahora, como representante del gobierno regional en 
este tema sectorial, cuando se pronuncia tiene mayor 
peso, porque quien lo hace es el director regional de 
Vivienda, no SABA”. 
Eso sí, sin dejar de lado su labor docente, al funcionario 
de 30 años de edad le ha recordado: “¿Qué te molestaba 
del director? ¿Qué te hubiera gustado que él haga? No 
lo olvides. No olvides tus frustraciones. No lo hagas, 
para que no caigas en eso”. 
(*) Laccayca, comunidad rural del distrito de Sañayca, 





De responsable de ATM a 
titular de la DRVCS
OMAR GUTIÉRREZ: EL CASO DE ÉXITO EN APURÍMAC4 
El camino de Nancy Málaga en la región Apurímac no fue fácil. Poco 
a poco fue captando la atención de las autoridades y de aliados 
específicos, entre ellos la del biólogo Omar Gutierrez, quien además 
de aliado fue un líder clave para el proyecto.
Hoy, las 31 familias de 
Laccayca, tierra de frutos 
exquisitos, muestran con 
orgullo sus baños y cocinas. 
Antes tomaban agua de 
acequia, se ocupaban donde 
podían. El SABA estaba 
sembrando. Le faltaba, 
sin embargo, terminar de 
involucrar a la DRVCS.
Las
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Con muy buen ojo, apostó por Siusa 
como su piloto. Se trataba de una 
comunidad en pobreza extrema pero 
con una población deseosa de dejar 
esa condición. Agua entubada, cero 
letrinas. Contar con agua y sanea-
miento despertó las ansias de supera-
ción y llegó a desarrollar actividades 
productivas como el turismo vivencial que, entre otras, 
hoy le permiten ser económicamente autónoma. La 
autoestima en Siusa ha cambiado, y quienes dejaron 
la comunidad en busca de un futuro mejor han retor-
nado. Gabriel Cuyo, su vicepresidente, es uno de ellos. 
Cuyo llegó a sentir vergüenza de su tierra. Hoy lo cuenta 
a quienes los visitan para conocer sobre la evolución 
de Siusa, como los alumnos de la maestría en Salud 
Pública de la Universidad de Loma Linda (EE.UU.), que 
cada año —desde el 2007— pasan unos días en esta co-
munidad, cuyas familias —alentadas por el municipio 
distrital—, solían disputarse el premio al mejor baño.
Cuando SABA llegó a Cusco en 1996, solo el 20 % de 
sus comunidades rurales contaba con agua entubada 
y el 4 %, con eliminación de excretas. 
No existía un solo caso de cloración. Desde entonces, 
comenta Ediltrudis León, responsable del proyecto en 
esta región, iniciaron un proceso de aprendizaje sobre la 
base del ensayo-error. Así, constataron la necesidad de 
fortalecer la institucionalidad e incorporar más actores 
a su causa: MINSA, MINEDU, MVCS, municipios pro-
 antas veces tomé agua color chocolate, tantas reclamé, hasta que me convencí de 
que como ciudadano común y corriente no iba a poder hacer nada por mi distrito. 
Por eso postulé”, reconoce Reynaldo Quispitupa, quien hace 14 años asumió la al-
caldía de San Salvador. 
Como bachiller en Derecho, fundó un partido que cambió la cara de su tierra. Para el año 2003, 
el SABA llevaba más de un lustro colaborando con el desarrollo de las comunidades rurales en 
Cusco. Reynaldo acudió a ellos, trabajaron en equipo y los resultados fueron tan positivos que 
volvió a ser elegido.
vinciales y distritales, comunidades 
rurales, entre otros. 
“Es de gran relevancia acceder a un 
derecho fundamental como el agua. 
Si no es así, repercute negativamente 
y deja una huella de por vida. En 
caso contrario, hay potencialidad 
para desarrollar capacidades”, sostiene.
 
Cesarina Quintana, oficial nacional sénior de la Cosude, 
asumió en el 2001 el manejo del SABA. Recuerda que 
el proyecto —en general— requería un remezón y el 
fortalecimiento de la comunicación con las autoridades 
para empoderarlas.
“Ahora, estamos en proceso de salida y si bien hemos 
ganado varias batallas, queda mucho por hacer. Lo que toca 
ahora, es profesionalizar lo hecho”, sentencia. Reynaldo 
Quispitupa, el ex alcalde de San Salvador, es consciente 
de que sin la capacitación recibida, lo logrado en Siusa 
y las demás comunidades rurales de su jurisdicción, 
no habría alcanzado tal magnitud.
Prueba de ello son los cerca de S/ 22 millones que logró 
en transferencias del gobierno central para tareas de 
agua y saneamiento. Sin la asesoría del SABA, otra 
habría sido la canción. 
(*) Siusa, comunidad rural que pertenece al distrito de 
San Salvador, en la provincia cusqueña de Calca. 
UNA COMUNIDAD 
PROACTIVOS, 
Y TRANSFORMÓ MILES 
DE VIDAS
El saba desarrolló el 
potencial de un alcalde y
SIUSA: EL CASO DE ÉXITO EN CUSCO5 
La capacitación de parte de SABA y el fortalecimiento de la 
institucionalidad fueron fundamentales para alcanzar los logros en 
Siusa y las demás comunidades rurales. Hoy se enfrentan a un nuevo 
reto: profesionalizar lo trabajado.
Contar con agua y 
saneamiento despertó las 
ansias de superación y llegó 
a desarrollar actividades 
productivas como el 
turismo vivencial que, entre 
otras, hoy le permiten ser 
económicamente autónoma.
"T
2. El impacto 3. La magnitud1. La gota
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su población. Cuando fue promovido como 
responsable del ATM, comenzó a interac-
tuar con los profesionales que admiraba: 
Ediltrudis León y Herbert Pacheco.
No se perdió un solo taller e hizo el di-
plomado. Luego, complementó sus conocimientos 
como funcionario del concejo distrital de Maranu-
ra (Cusco). “Conocí todas la trabas burocráticas que 
puede presentar una municipalidad”. Ediltrudis ya le 
había puesto el ojo. En el 2011, se unió al SABA (para 
entonces, ya otro distrito le había ofrecido hacerse 
cargo de su ATM). Nilton partió a Puno.
 En la presentación del proyecto a los alcaldes, estos fueron 
confrontados: ¿de qué les sirve construir un puente de 
S/ 5 millones si por él van a pasar niños con desnutrición 
crónica? En la zona rural, el 24% de la población carecía 
de agua y baños. Urgía sensibilizar a las autoridades. La 
misión parecía imposible, pues ni el titular de la DRVCS 
creía en el saneamiento. Nilton terminó sumándolo a 
su causa, e hizo lo mismo con el presidente regional. Si 
le demostraba a este que los beneficios para las comu-
nidades rurales eran ciertos, podría acceder a un fondo 
concursable de S/ 5 millones. Así fue. 
“Empezó el trabajo fuerte”. Elaboró las bases del concurso 
e invitó a los alcaldes a presentar sus proyectos de agua 
y saneamiento. Esos S/ 5 millones transformaron vidas 
en 24 comunidades. Maravillado, Mauricio Rodríguez, 
ex presidente regional, duplicó el presupuesto para el 
siguiente fondo concursable.
 lo más lindo que me ha podido pasar”. Nilton Madera no tiene reparos a la 
hora de calificar lo que significa para él —ser parte del SABA. Lo tuvo que pa-
sar lejos de su esposa y de Farid, su hijo, quien, en el 2011, cuando el proyecto 
comenzó a operar en esta región, tenía solo dos años de edad.
Como licenciado en Enfermería, siempre le atrajo el trabajo preventivo y, como cusqueño, conocía 
lo que el SABA venía haciendo en saneamiento. En el 2006, precisamente el distrito de Quellouno 
(Cusco) lo contrató como promotor de saneamiento para dos de sus comunidades rurales. Una de ellas 
se encontraba a dos horas a pie de la capital. Nilton vivió en la zona, así conoció las necesidades de 
“Puno es la prueba de que las cosas se 
pueden hacer mucho más rápido sobre la 
base de las lecciones aprendidas”, afirma 
el licenciado en Enfermería. Su alegría, 
sin embargo, no estaba completa. Su fa-
milia radicaba en Cusco y casi no veía 
crecer a su hijo. 
Un fin de semana del 2014, llegaron de visita. Nilton 
debía dar unas capacitaciones. “Papá, quiero estar 
contigo”, le dijo Farid, que ya tenía cinco años. Ya en 
el auditorio, le planteó ayudarlo a repartir las copias 
que tenía para los asistentes. El experto habló sobre 
sistemas de cloración. Su hijo, en primera fila, le decía 
“papi, es así, ¿no?”. Ya en casa, vio que había dibujado 
un reservorio. 
“Es un error del padre no hacerse acompañar por su 
familia”, afirma, una vez más.
LE SACA EL JUGO 
A LAS LECCIONES 
DEL SABA
Un enfermero especializado 
en saneamiento
PUNO: NILTON MADERA Y EL CASO DE ÉXITO6
Nilton Madera confió en lo que SABA venía haciendo en Cusco, su 
ciudad natal. Desde un inicio se comprometió firmemente con el 
proyecto y trabajó en sensibilizar a las autoridades demostrándoles 
los beneficios para las comunidades rurales.
“Puno es la prueba 
de que las cosas se 
pueden hacer mucho 
más rápido sobre la 
base de las lecciones 
aprendidas”.
"Es
2. El impacto 3. La magnitud1. La gota
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Según Sandoval, lo visto superó sus 
expectativas. Sintió la gratitud y el 
reconocimiento de las comunidades 
hacia el SABA.
“Ha tenido acogida la preocupación de que las ATM 
sean capacitadas. Ha habido acompañamiento a estas 
y a las familias para fortalecer, por ejemplo, el pago 
de sus cuotas por el servicio de agua clorada. Eso es 
destacable, porque infraestructura hacen todos, pero 
lo importante es la sostenibilidad; y en eso el SABA 
ha trabajado mucho”.
Francisco Dumler, ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento del régimen saliente, ha afirmado que 
el modelo con el que SABA ha intervenido en Perú 
es “el modelo”.
“Cuando preguntas por qué este proyecto es impor-
tante para el ministerio —en realidad es importante 
para todo el sector público—, es básicamente por su 
armonía con el tejido social. Nos han presentado otros 
proyectos sobre tecnología, pero con poco contenido 
sobre cómo garantizar que un esquema de intervención 
sea sostenible. Eso es lo que se necesita para avalar 
que en el mundo rural, donde hay un menor nivel ins-
tructivo, otra mentalidad y otra personalidad cultural, 
se puedan desarrollar proyectos de esta naturaleza”, 
señaló Dumler. 
marzo, la exviceministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hilda 
Sandoval, citó encuestas que señalan que, en Perú, 6 de cada 10 personas no 
consumen agua con algún tratamiento. Asimismo, indicó que, en el área rural, 
la situación es aún más dramática, pues solo 1 de cada 10 goza de este recurso.
Uno de los factores que explican esta situación, según Sandoval, responde a temas culturales, de 
costumbre, pues cuesta convencer a las poblaciones rurales sobre los múltiples beneficios de tratar 
el agua —sea con cloro u otros químicos— en lugar de tomarla directamente de las fuentes. Esto fue 
lo que experimentó en diferentes comunidades de Piura y Puno, donde conoció la labor del SABA.
“La conocí desde dos puntos de vista: en Piura, más que la implementación directa de proyectos, 
fue cómo promueve la integración de los diferentes niveles de gobierno a fin de conseguir la 
ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito rural, aspecto clave para 
alcanzar el éxito, sobre todo en la sostenibilidad de la infraestructura. En Puno pude ver los 
proyectos implementados, la valoración de las comunidades y cómo la llegada de esos servicios 
motivó cambios en otras áreas de las viviendas”. 
“Vi coordinar a los alcaldes —comentó 
Sandoval—, reconocer las áreas en las 
que son más débiles y más fuertes. 
Si bien no cuento con una medición 
donde el SABA ha intervenido, ha obtenido buenos 
resultados”. Para él, el proyecto logra articular. 
Precisamente, hoy, el MVCS, el MIDIS, el MINSA, el 
MINEDU, y los gobiernos locales, regionales y central, 
trabajan de la mano. 
“Sin agua, los nutrientes se van en las diarreas. Por 
eso, debemos tener agua segura”, precisó en marzo la 
ex titular del MIDIS, Paola Bustamante, durante una 
visita a Piura, y agradeció al SABA por su intervención 
en las regiones donde opera. 
LA VOZ DE LOS 
FUNCIONARIOS
7
La viceministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento de la 
administración Humala y otros funcionarios reconocen el Modelo SABA. 
Se destaca la armonía lograda con el tejido social, así como  el trabajo 
estratégico para el logro de la articulación de actores e instituciones.
“En Puno pude 
ver los proyectos 
implementados, la 
valoración de las 
comunidades y cómo la 
llegada de esos servicios 
motivó cambios en otras 
áreas de las viviendas”.
En
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Agenda Binacional de Cooperación entre Perú y Colombia: representantes 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Cooperación Suiza COSUDE, 
Municipalidad de Huayllay, equipo SABA+ y la comunidad.
Comunidad de Huayllay, Distrito de Ccorcca, Cusco-Perú. 
Mayo de 2015
Equipo SABA+: Taller de Planificación
Lima, febrero de 2014
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ANEXO 1. Documentos Entregados 
por Cosude e Información Recabada 
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Anexo 2. Guía de Entrevista
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Anexo 3. GuÍa de Focus Group
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Anexo 4. Relación de Entrevistados
en el Ámbito Nacional e Internacional
Anexo 5. Relación de Participantes
en los Focus Group en las Regiones Visitadas 
140   141 
Análisis de la Influencia del Proyecto SABA
en las Políticas de Agua y Saneamiento Rural
142   143 
Análisis de la Influencia del Proyecto SABA
en las Políticas de Agua y Saneamiento Rural
Anexo 6. Listado del Marco Normativo 
Emitido por el MVCS Vinculado a SABA
Anexo 7. Inversiones
en el Proyecto SABA 1996-2015
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Anexo 8. Programa ASIR-SABA
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1 Mediante Ley N°29792 del 20 de octubre de 2011.
2 Aprobada por D.S. Nº 008-2013-MIDIS.
3 El marco general de la reforma descentralista y de la gestión descentralizada establece que: “La descentralización es una for-
ma de organización democrática que acerca el Estado a la población y una política permanente de carácter obligatorio, cuyo objetivo 
fundamental es el desarrollo integral del país y una oportunidad para mejorar los servicios que se brindan a la población (...), mediante 
la separación de competencias y funciones y el ejercicio equilibrado del poder por los tres niveles de gobierno” (LBD, Art. 3°, 4° y 5°).
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5 Documento de Balance de la Intervención del Proyecto Propilas 1999-2011
6 En este listado no se incluyen las misiones de intercambio del proyecto ASIR SABA de Colombia, las cuales serán objeto de 
análisis más adelante.
7 Resolución Ministerial n. ° 108-2011-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para la formulación de programas o proyec-
tos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural.
8 Se refiere al Área Técnica Municipal (ATM). Inicialmente le dieron la denominación de “Oficina Municipal SABA (Omsaba)
9 Cabe señalar que este apoyo se dio desde Propilas y SABASUR, pero luego lo asumió la DRVCS.
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